

ปัญหาของการจัดทำประมาณการและราคากลาง

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	<b>กลุ่มงานโครงการชลประทานจังหวัด</b> งบดำเนินงาน (หมวด 300) ไม่เพียงพอในการบริหารโครงการ  - ถ้าไม่มีงบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมวด 600) จะไม่สามารถบริหารได้	- รร. รับทราบปัญหาและจะนำไปหาแนวทางแก้ไขต่อไป	
2	อัตราราคางานบำรุงรักษาคลองชลประทานต่ำ ไม่เพียงพอในการบำรุงรักษา  - งานบำรุงรักษาคลองสายใหญ่ 8,800 บาท/กม. - งานบำรุงรักษาคลองสายซอย 4,400 บาท/กม. - งานบำรุงรักษาบริเวณหัวงาน 1,300 บาท/ไร่ ข้อเสนอ 1. ต้องการให้ปรับสูงขึ้น 2. กำหนดอัตราค่าดูแลตามขนาดความจุของคลอง	- รร. รับทราบปัญหาและตั้งคณะกรรมการประเมินอัตราราคางานใหม่แล้วทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป	
3	ราคาบานระบายและเครื่องยกของสำนักงบประมาณต่ำกว่าท้องตลาดทำให้มีปัญหาในการจัดซื้อ	- รร. รับทราบปัญหาและจะตั้งคณะกรรมการประเมินอัตราราคางานใหม่แล้วทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป	
4	อัตราค่าขนส่งงานดำเนินการเองไม่เป็นปัจจุบัน - ต้องการปรับราคาให้เป็นปัจจุบันและผันแปรตามราคาน้ำมันดีเซล	- ให้ใช้ราคาเดิมจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง	
5	ปัญหาการอ้างอิงราคาวัสดุ - วัสดุที่มาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น หิน ทราย ดิน ลูกรัง - วัสดุที่แปรรูปแล้วแต่ไม่มีราคาพาณิชย์จังหวัด	- วัสดุจากแหล่งธรรมชาติให้คิดราคาเปรียบเทียบ ดังนี้ 1. ราคาที่แหล่ง + ค่าขนส่ง 2. ราคาพาณิชย์จังหวัด + ภาษี + ค่าขนส่ง อันไหนน้อยกว่าใช้อันนั้น	
6	ข้อมูลราคาเครื่องสูบน้ำจากสำนักเครื่องจักรกล  - ขาดรายละเอียดที่เป็นมาตรฐานจากสำนักเครื่องจักรกล	- ราคาจากสำนักเครื่องจักรกลเป็นมาตรฐานแล้วสามารถใช้ทำ ปมก. และราคากลางได้	

X 4444

### ปัญหาของการจัดทำประมาณการและราคากลาง

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
7	การกำหนดว่าจะใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรในงานดินซุด - ดินถม ในขอบเขตปริมาตรเท่าใด	- ให้ สขบ.8 ตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนด	
8	ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้น  - ราคาวัสดุ ณ วันทำราคากลางบางครั้งสูงกว่าประมาณการ	- ให้ต่อรองราคาให้เท่ากับงบประมาณ หรือ ลดปริมาณงานลงโดยไม่ให้งานเสียหายแต่ให้เท่ากับงบประมาณ	
9	การกั้นเงินส่วนกลางของสำนักฯ ปัจจุบัน - กั้นค่าอำนวยความสะดวก 30% และ กั้นค่าควบคุมงาน 1% - บางครั้งปรับลดลง - บางครั้งไม่กั้น ข้อเสนอ ต้องการให้กรมฯ ออกหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติเหมือนกันทั้งกรมฯ	- ยังไม่ได้รับคำตอบ	
	<b>กลุ่มงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา</b>		
10	ลูกรังที่ผู้รับจ้างซุดมาจากป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งผิดกฎหมาย และนำมาส่งให้ตามใบสั่งสัญญาหรือสัญญาหน่วยงานที่รับเข้าข่ายที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่	- ยังไม่ได้รับคำตอบ	
11	ราคาวัสดุ เช่น หินใหญ่, หินย่อย, ทรายหยาบ, ปูนซีเมนต์ ที่นำมากรอกในตารางสำหรับคำนวณอัตรางานคอนกรีตและหินต่าง ๆ ค่าขนส่งที่นำมาคิดหัก 10 กม. แรกหรือไม่ ในส่วนของงานจ้างเหมา	การหักค่าขนส่ง 10 กม. แรกจะหักเฉพาะในรายการวัสดุที่ระบุไว้ชัดเจนว่า <b>ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.</b> ในส่วนที่ไม่ได้ระบุให้คิดค่าขนส่งเต็มตามระยะทาง	
12	ค่าแรงต่อไร่ไม้แบบ (งานจ้างเหมา) ใช้ 111.74 บาท เหมือนงานดำเนินการเองหรือใช้ตามบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง	ใช้ตามบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลางที่อัตราต่ำสุด	

## ปัญหาของการจัดทำประมาณการและราคากลาง

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
13	ตารางสำหรับคำนวณอัตรางานคอนกรีตและหินต่าง ๆ (งานจ้างเหมา) หมายเหตุระบุ ใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 149.36 บาทต่อวัน แต่ปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จ.ศรีสะเกษ 160.00 บาทต่อวัน ต้องปรับค่าแรงงานในตารางหรือไม่	ปรับไม่ได้ ต้องใช้ตามตารางที่กรมบัญชีกลางกำหนด	
14	เมื่อเหล็กเสริมคอนกรีต,หิน,ทรายและปูน มีราคาเพิ่มขึ้น ตารางอัตราราคางานคอนกรีต (งานดำเนินการเอง) ปรับได้หรือไม่	หากราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่า 10% ผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถปรับเองได้ ต้องให้กรมฯ ทำเรื่องขอปรับไปยังสำนักงบประมาณ ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ตามเดิมที่สำนักงบประมาณกำหนด	
15	อัตราค่าขนส่งวัสดุ (งานดำเนินการเอง) Update ล่าสุดปี 2534 ผ่านมาแล้ว 20 ปี ยังใช้ได้หรือไม่	ใช้ได้ แต่อานาคตคงมีการปรับปรุง	
16	ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	ใช้ราคา ณ วันที่จัดทำราคากลาง	
17	ราคาวัสดุบางประเภท ไม่มีใน website ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และร้านค้าที่จะสืบราคามีจำนวนน้อยและราคาไม่เป็นมาตรฐาน	สืบราคาให้ได้มากที่สุด และลองเทียบกับงานลักษณะเดียวกันกับของโครงการอื่นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้ราคาที่สามารถทำงานได้	
18	ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างชุดมาจากป่าสงวนซึ่งผิดกฎหมาย หน่วยงานรับซื้อเข้าข่ายรับผิดชอบหรือไม่	ให้สอบถามไปยังกองกฎหมาย	
19	งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก มีหลายกิจกรรม ใช้ Factor F อย่างไร	- งานที่เป็นลักษณะทางยาว เช่น ท่อส่งน้ำ คลองส่งน้ำ ให้ใช้ Factor F งานทาง - งานที่ระบุหน่วยเป็นแห่ง เป็นจุดให้ใช้ Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	
20	งานขุดลอก โดยรถขุด (งานดำเนินการเอง) คิดค่าขนย้าย ค่าก่อสร้างทางลำเลียงวัสดุชั่วคราวได้หรือไม่	ค่าขนย้าย ค่าก่อสร้างทางลำเลียง ถ้ามีความจำเป็นจริง ๆ ก็สามารถคิดได้	
21	การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ มีมาตรฐานการคำนวณอย่างไร	ยังไม่มีมาตรฐาน อยู่ในดุลยพินิจของผู้คำนวณ ขึ้นอยู่กับสภาพของวัสดุที่จะนำมาใช้ใหม่	

ปัญหาของการจัดทำประมาณการและราคากลาง

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
22	กรณีงานซ่อมแซม 1 งาน ที่ต้องดำเนินการหลายจุด ต้องเฉลี่ยระยะทางในการคิดค่าขนส่งวัสดุอย่างไร	ใช้วิธี By weight	
23	การคำนวณค่างานที่ต้องใช้เครื่องจักรกรรมาฯ ดำเนินการ มีวิธีการคำนวณเหมือนหลักเกณฑ์คำนวณงานจ้างเหมาหรือไม่	งานทุกงาน ไม่ว่าจ้างเหมาหรือดำเนินการเอง มีขั้นตอนเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ Unit Cost	
24	การจัดซื้อวัสดุปริมาณน้อยหรือได้ราคาต่ำ ผู้ขายจะไม่ค่อยส่งของ ขอข้อเสนอแนะในการจัดซื้อ	ใบสั่งซื้อวัสดุจะมีการกำหนดระยะเวลาส่งของ ถ้าไม่เป็นไปตามกำหนดให้ปรับ	
25	ผู้ตรวจสอบราคากลางงานซื้อวัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้าน สามารถให้ผู้ชำนาญงานเฉพาะด้านลงนามตรวจสอบ ในราคากลางได้หรือไม่	ควรมีผู้ชำนาญการในเฉพาะด้านนั้น ๆ ร่วมด้วย	
<b>กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง</b>			
26	<p>ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสัญญาจ้างกำหนดเรื่องค่าจ้างและการจ่ายเงินเป็นแบบราคาต่อหน่วย แต่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.14 เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง ข้อ 15 แบบสัญญาจ้างเป็นแบบราคาต่อหน่วย ข้อ 16 การจ่ายเงิน ระบุถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาต่อหน่วย จ่ายเงินตามงานที่ทำได้จริง ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาเหมารวม จะจ่ายค่าจ้างในราคาเหมารวม</p> <p>ขอทราบว่าจะเหตุใดจึงกำหนดให้มีการจ่ายเงินค่าจ้างเป็น 2 ลักษณะ ไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง ซึ่งขัดแย้งกับเอกสารประกวดราคาและสัญญาจ้าง และในการทางปฏิบัติได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างเป็น 2 แบบดังกล่าว</p>	ขอให้กองพัสดุพิจารณาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน	

## ปัญหาของการจัดทำประมาณการและราคากลาง

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
27	<p>การกำหนดปริมาณงานทำนบดินชั่วคราวพร้อมชุดขนย้าย งานดินชุดทางผันน้ำพร้อมถมกลับ ควรกำหนดเป็น งาน หรือเป็น ลบ.ม. ถ้ากำหนดเป็น ลบ.ม. ขอเรียนถามดังนี้</p> <p>2.1 แบบที่จะนำมาใช้งาน ต้องดำเนินการอย่างไรต้องเสนอกกรมฯ อนุมัติแบบหรือไม่ และต้องแนบในแบบประกอบสัญญาหรือไม่</p> <p>2.2 ผู้รับจ้างสามารถเสนอวิธีการแตกต่างจากแบบที่กำหนดได้หรือไม่</p> <p>2.3 กรณีที่ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณงานที่กำหนดในสัญญา ต้องทำการแก้ไขแบบ หรือแก้ไขสัญญาหรือไม่ อย่างไร</p>	ควรกำหนดเป็น "งานตามหลักเกณฑ์คู่มือจัดทำราคากลาง"	
28	ขอทราบหลักเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาของสัญญา		
29	ขอทราบหลักเกณฑ์การกำหนดปริมาณงานสูบน้ำระหว่างการก่อสร้าง (หน่วยเป็น ลบ.ม.) ต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง และวิธีการตรวจวัดของผู้ควบคุมงาน ตลอดจนการจัดทำรายการคำนวณประกอบการเบิกจ่ายเงิน		
30	ขอทราบหลักเกณฑ์การคิดไม้แบบนั่งร้าน , ค้ำยัน ใช้งับงานประเภทใดบ้าง มีหลักเกณฑ์การคิดอย่างไร	ยังไม่ได้รับคำตอบ	
31	ขอทราบหลักเกณฑ์การคิดค่าขนส่งสำหรับรายการวัสดุเบ็ดเตล็ดที่มีรายการอยู่ในราคาพาณิชย์จังหวัดเช่น ท่อเหล็กอาบสังกะสี ท่อพีวีซี แผ่นไม้อัด กระเบื้องรอนคู่ วงกบ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ		
32	ขอทราบหลักเกณฑ์การคิดค่าขนส่งสำหรับรายการวัสดุเบ็ดเตล็ดที่ไม่มีรายการอยู่ในราคาพาณิชย์จังหวัด เช่น แผ่นใยสังเคราะห์ Water Stop Elastic Filler แผ่นระดับน้ำ ฯลฯ		

ปัญหาของการจัดทำประมาณการและราคากลาง

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
	<b>ด้านการบริหารสัญญา</b>		
33	งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่กำหนดให้เป็น งาน คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องมีบันทึกสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผู้รับจ้างก่อนการจ่ายเงินหรือไม่ และถ้ากรณีที่การดำเนินการในส่วนที่การไฟฟ้าดำเนินการ ยอดค่าใช้จ่ายต่ำกว่ายอดประมาณการที่การไฟฟ้าเคยแจ้งไว้ จะสามารถจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเท่ากับยอดที่การไฟฟ้าทำจริงหรือไม่ จะเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างเรียกร้องในภายหลังได้หรือไม่	ยังไม่ได้รับคำตอบ	
34	ขอทราบหลักเกณฑ์ในการตรวจรับงานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง ใช้หลักเกณฑ์ในการตรวจรับงานอย่างไร จึงจะสามารถแสดงให้เห็นว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ครบตามที่ส่งงานจริง		
35	ขอทราบหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน และรูปแบบการรายงานที่ดีควรเป็นเช่นไร		

## ปัญหาของการจัดทำประมาณการและราคากลาง

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
36	<p><b>การจัดทำประมาณการ-ราคากลาง</b></p> <p>1.1 การใช้ดุลยพินิจในการถอดแบบ/คำนวณ ที่แตกต่างกันรูปแบบ-รายการ หลากหลายไม่มีมาตรฐาน</p> <p>1.2 การกำหนดกิจกรรมงานในการดำเนินการ กรณีแบบมีได้ระบุไว้ แต่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วน เช่น ทำนบชั่วคราวทางฝั่งน้ำ นั่งร้านสะพาน (สูง&gt;3.00เมตร)</p> <p>1.3 สับสนกลเลือกใช้อัตราราคางาน Factor F กล่าวคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราราคางานบานระบายระหว่างราคาที่ได้จากการคำนวณตามคู่มือฯ กับราคาที่ สงป. กำหนดให้ใช้</li> <li>- การเลือกใช้ Factor F. งานทาง, สะพานท่อเหลี่ยม, งานอาคารฯ กับทางกิจกรรมงานที่ในคู่มือยังระบุไม่ชัดเจน</li> </ul> <p>1.4 แหล่งข้อมูลที่มาของราคา วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ชัดเจน นำเชื่อถือ เช่น แหล่งลูกรัง อุปกรณ์เครื่องจักรกล ไฟฟ้า ฝ่ายช่างพร้อมอุปกรณ์</p> <p>1.5 รายละเอียด-ขอบเขตงาน/วิธีการ ตามหลักเกณฑ์ฯ ของรายการไม่ชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานถางป่า กับงานขุดเปิดหน้าดิน</li> <li>- งานขุดเปิดหน้าดินที่หนามากกว่า 0.50 ม. (ในทางปฏิบัติใช้รถขุดดำเนินการ) จะใช้อัตรางานดินขุดด้วยรถขุดได้หรือไม่</li> <li>- งานดินถมบดอัดแน่น กรณีการเปรียบเทียบราคา 3 กรณี นำราคาต่ำสุดมาใช้ กรณีที่ 1 ควรคำนวณค่าขุดดินประกอบด้วย</li> </ul>	<p><b>การจัดทำประมาณการ</b></p> <p>ผู้ดำเนินการต้องมีความรู้-ความเข้าใจในกระบวนการถอดแบบคำนวณ ดำเนินการตามคู่มือ-หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเข้าใจกระบวนการในการดำเนินการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>งานจ้างเหมา</u>ก่อสร้าง ให้ดำเนินการตามคู่มือหลักเกณฑ์ฯ ตามที่ ครม.ให้ความเห็นชอบ และพิจารณาเลือกราคาต่ำสุดมาคำนวณ(ราคากลาง) ขณะที่กำลังดำเนินการจัดทำ Factor F. สำหรับงานชลประทานอยู่</li> <li>- <u>งานดำเนินการเอง</u> - พิจารณาเลือกใช้ตามที่ สงป. กำหนด</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดทำต้องจัดหาแหล่งข้อมูลของราคาจากแหล่งที่มีอยู่-ที่มาที่น่าเชื่อถือ ตามวิธีการสอบถามราคาตามคู่มือ หากเป็นไปได้ควรสอบถามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักเครื่องจักรกลฯ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น</li> <li>- ควรพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. กำหนดก่อนขณะนี้คณะทำงานที่กรมแต่งตั้งกำลังดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณอยู่</li> </ul>	



## ปัญหาของการจัดทำประมาณการและราคากลาง

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
37	<p><b>เอกสารประกวดราคาและการจัดทำ TOR</b></p> <p>1.1 การใช้ดุลยพินิจในการกำหนดรายละเอียด/วิธีการ ประกอบในเอกสารประกวดราคา/TOR. ยังมีความหลากหลายแตกต่างกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณสมบัติผู้เสนอราคา</li> <li>- การใช้มาตรฐานความปลอดภัยตามมติ ครม.</li> <li>- การเลือกใช้ค่า K. แต่ละประเภท</li> <li>- การเลือกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกอบมาตรฐานอื่นๆ เช่น มาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน</li> </ul> <p>1.2 แบบฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ผู้จัดทำปรับปรุงเอกสารไม่ทัน ข้อความปรับเปลี่ยน บางครั้งกองพัสดุมิได้เวียนตัวอย่างให้ปฏิบัติ ทำให้เอกสารประกอบไม่สมบูรณ์</p> <p>1.3 การที่ตีความตามระเบียบ-คำสั่ง ที่แตกต่างกันทำให้การปฏิบัติแตกต่างกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดหา</li> <li>- อายุราคากลาง 30 วัน</li> </ul> <p>การเลือกราคาเริ่มต้นในการจัดหา (ยกเว้นงานจ้างเหมา)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดทำต้องมีความรู้-ความเข้าใจในกฎระเบียบพัสดุ มติ ครม.และอื่นๆ รวมถึงประสานกองกฎหมาย หากไม่แน่ใจ ถ้าดำเนินการตามข้อกำหนดผู้ปฏิบัติก็ปลอดภัย</li> <li>- ขอให้พิจารณาดำเนินการตามคำสั่งที่กรมกำหนดและขอให้เปิดดูจาก web. กองพัสดุในส่วนของแบบฟอร์มอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ศึกษาและสอบถามผู้รู้หากมีข้อสงสัย/เรื่องอายุราคากลางมีหนังสือวางแนวทางปฏิบัติเวียนให้ทราบแล้ว</li> </ul>	
38	<p><b>การบริหารสัญญา (จ้างก่อสร้าง)</b></p> <p>1.1 การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติตามระเบียบบริหารสัญญาที่แตกต่างกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักร แผนบุคลากรภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หากเกิน 15 วัน พื้นที่ไม่พร้อมส่งมอบให้กับผู้รับจ้างฯ เมื่อจะต้องเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา จะต้องทำแผนฯ ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่หรือไม่</li> <li>- เมื่อดำเนินการทำแผน Asbuilt-Drawing แล้ว จะต้องพิจารณาแก้ไขสัญญาภายหลังหรือไม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะในสัญญาที่ได้ระบุไว้แต่ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ดำเนินการก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณา</li> <li>- แบบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากผิดไปจากแบบประกอบสัญญา ต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้เป็น</li> </ul>	



### ปัญหาของการจัดทำประมาณการและราคากลาง

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
	<p>- การสั่งหยุดงานกับการรับทราบการหยุดงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และมีผลทางกฎหมายอย่างไร</p> <p>- การจ่ายเงินค่างานเกินสัญญา (Over Run) หรือน้อยกว่าสัญญา (Under Run) เป็นค่า Overhead และค่า Mobilization ตามสัญญาข้อ 4 ให้พิจารณาจ่ายก่อนงวดสุดท้าย หรือ งวดสุดท้าย มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร</p> <p>- ก่อนงวดสุดท้ายคืองวดใด เป็นต้น</p>	<p>ไปตามสัญญาตามระเบียบพัสดุฯ</p> <p>- การหยุดงานตามที่ผู้รับจ้างขอ มีวัตถุประสงค์เพื่อขอเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างขยายเวลา-งวดและลดค่าปรับ โดยมีเหตุ 3 ประการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง</li> <li>2. เกิดจากสาเหตุสุดวิสัย</li> <li>3. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย</li> </ol> <p><u>ผลของการสั่งหยุดงานจะเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างนำไปขยายอายุสัญญาหรืองวดและลดค่าปรับได้ทันทีแต่สำหรับการรับทราบ หากไม่ได้มีหนังสือเป็นทางการของคณะกรรมการผู้รับจ้างฯ จะนำไปอ้างเพื่อขอขยาย/งวด ลดค่าปรับไม่ได้</u></p> <p>ดังนั้น แนะนำให้ไม่ควรสั่งหยุดงาน หรือรับทราบ (อย่างเป็นทางการ) เพราะจะมีผลทางกฎหมาย ควรจะพิจารณาตรวจสอบเหตุผลความจำเป็น โดยใช้อำนาจของคณะกรรมการจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงานในการพิจารณา</p> <p>- ตามหลักของกฎหมายผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเมื่อดำเนินการตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ต่อผู้รับจ้างภายในกำหนด ในกรณีนี้</p> <p><u>งานเกินสัญญา</u> - ควรจ่ายโดยหักค่างานบางส่วนออกตามเกณฑ์ข้อ 4</p> <p><u>งานต่ำกว่าสัญญา</u> ค่า Overhead และค่า Mobilization ควรจ่ายงวดสุดท้าย</p> <p>อนึ่ง ในการพิจารณาว่าจะจ่ายก่อนงวดสุดท้ายหรืองวดสุดท้าย</p> <p>ตามสัญญา หากมีงบประมาณเพียงพอ เมื่อทำการจ่ายค่างานตามข้อ 4 แล้วไม่กระทบกับงานทั้งสัญญา จะจ่ายงวดใดก่อนงวดสุดท้ายก็มีใช้ประเด็น</p>	

ปัญหาของกลุ่มงาน  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
และเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเด็นปัญหาด้านการบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	การขอหนังสือรับรองผลงาน ผู้ใดเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาและควรออกเมื่อใด	<p>- การขอหนังสือรับรองผลงาน แสดงว่ามีการส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องดูที่วัตถุประสงค์ของผู้รับจ้างถ้าเป็นงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและผู้รับจ้างมีหนังสือขอรับรองผลงานบางส่วนที่ห้างส่งมอบมาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องพิจารณาว่าตามที่ผู้รับจ้างร้องขอปริมาณงานได้เท่าไร คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องรับรองผลงานของผู้รับจ้าง ผ่านเจ้าของงานคือโครงการ/สำนัก</p> <p>- ในกรณีทำงานแล้วเสร็จ ส่งมอบงานทั้งสัญญาไปแล้ว ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นหน้าที่ของเจ้าของงาน/โครงการ จะต้องพิจารณาว่าผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานทั้งสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือรับรองตามผลงานที่ทำได้</p>	
2	การจำหน่ายครุภัณฑ์ เมื่อไม่มีผู้ซื้อ จะต้องปฏิบัติอย่างไร	<p>- การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ใช่เป็นเพียงการขายเพียงอย่างเดียว การจำหน่ายครุภัณฑ์ เช่น โอน แลกเปลี่ยน การแปรสภาพหรือทำลาย ถ้าในกรณีดังกล่าวจำหน่ายแล้วไม่มีผู้มาซื้อหรือพิจารณาแล้ว ซ่อมก็ไม่คุ้มค่า หรือไม่สามารถโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานใดได้ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาว่าจะแปรสภาพหรือทำลายซากทิ้งได้</p>	
3	การยืมเงินงบประมาณจัดซื้อพัสดุต้องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่	<p>- ต้องทำตามระเบียบพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เรียบร้อย แล้วจึงจะมาดำเนินการยืมเงินงบประมาณ</p> <p>- ถ้าเป็นวารสารเป็นสมาชิก ต้องทำเรื่องขออนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้า แล้วถึงยืมเงินไปจ่าย แล้วนำไปเสร็จมาดำเนินการส่งคืนเงินตามระเบียบ</p> <p>- ถ้าเป็นวัสดุอื่น ๆ ถ้าอนุมัติแล้วถึงจะมาดำเนินการยืมเงิน แล้วนำไปเสร็จมาดำเนินการส่งคืนเงิน</p>	

ประเด็นปัญหาด้านการบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
4	การประกวดราคาเมื่อปรากฏว่าผลการประกวดราคาสูงต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินงบประมาณใครต้องชี้แจง	คณะกรรมการราคากลางที่คิดคำนวณราคากลาง เป็นผู้ชี้แจง สดง. โดยที่คณะกรรมการประกวดราคาต้องมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการราคากลางทราบว่า การประกวดราคาครั้งนี้ปรากฏว่า ผลการประกวดราคาสูงหรือต่ำกว่าราคา 15% ให้คณะกรรมการราคากลางทราบและแจ้งยืนยันมาที่คณะกรรมการประกวดราคา ส่วนการทำหนังสือให้ชี้แจงไปที่ สดง.	
5	การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา แบบระบุผลงานและแบบกำหนดขั้นผู้รับจ้าง มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณสมบัติผู้เสนอราคา วงเงิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาตามผลงาน</li> <li>- วงเงิน 2 – 5 ล้านบาท เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาธรรมดา ไม่ต้องกำหนดคุณสมบัติ</li> <li>- แต่ถ้าเกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท กรมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น งานจ้างก่อสร้างชลประทาน แต่ถ้าไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างชลประทาน กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาตามผลงานอย่างเดียว</li> </ul>	
6	หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคางานสอบราคาซื้อพิจารณาจากราคารวม สามารถทำได้หรือไม่ เพราะหากใช้เกณฑ์ราคาต่อหน่วยจะทำให้การพิจารณาราคายุ่งยากและมีคู่สัญญาหลายคน	- ตามระเบียบไม่ได้กำหนดราคารวมหรือราคาต่อรายการ แต่ในกรณีที่พิจารณางาน ถ้าเป็นงานสอบราคาเงื่อนไขที่จะพิจารณากลุ่มวัสดุหรือกลุ่มพัสดุที่จัดหา เป็นกลุ่มวัสดุหรือกลุ่มพัสดุคนละกลุ่มกัน แต่เราไปกำหนดรวมหรือพิจารณาราคารวม ผู้ค้าแทนที่จะซื้อของได้หลาย ๆ รายการก็จะหมดสิทธิ์ จากคำถามว่าทำได้หรือไม่ คำตอบก็คือทำได้ แต่ถ้าทำได้ต้องมีความระมัดระวังในการจัดประเภทวัสดุที่จะซื้อว่าเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ ผู้ค้าสามารถเข้ามาเสนอราคาได้มากรายหรือไม่	

ประเด็นปัญหาด้านการบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
7	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำห้องเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแต่งตั้ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้หรือไม่ และจำเป็นหรือไม่ที่ต้องแต่งตั้งเท่าจำนวนผู้มาขอซื้อเอกสาร รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวจะต้องใช้หลักเกณฑ์ใด	<p>- ตามระเบียบ e-Auction ตามตัวอย่างที่กรมฯ กรณี สขบ.6 ผู้ได้รับมอบหมาย 49 ราย กับ 53 ราย เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการได้ทั้งเข้า-บายได้ทั้งหมด เขาไปขออนักเรียนช่างจากโรงเรียน จำนวน 2 รดตู้ โดยการมอบหมาย</p> <p>- การเลือกเจ้าหน้าที่มาประจำที่ห้องเคาะราคา ขอให้ คณะกรรมการอธิบายรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ชัดเจน ว่าเขาจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง</p>	
8	หลักเกณฑ์การกำหนดเงื่อนไขเฉพาะสอบราคาซื้อ วัสดุและวัสดุทั่วไปยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถ้าเป็นไปได้อยากให้กองพัสดุจัดทำเป็นคู่มือ	- ให้ศึกษาระเบียบตาม spec ของกรมฯ และจะได้นำ เรียนผู้บริหารของกองพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	
9	การยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำกว่า ราคาประมาณ 54% คณะกรรมการกำหนด ราคาอาจมีความเห็นว่าราคาที่ห่างๆ เสนอนั้น เสี่ยงต่อประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของงาน อาจ ส่งผลต่อคุณภาพของงานอาจทำให้งานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามแผนของหน่วยงานได้ ในกรณีนี้ โครงการฯ สามารถที่จะยกเลิกการประกวดราคา ได้หรือไม่ และจะมีผลกระทบอื่น ๆ หรือไม่	- การยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์กรมฯ สงวนสิทธิ์ไว้แล้ว แต่เงื่อนไขกรมฯ จะรับราคารายหนึ่งรายใด หรือจะรับทั้งหมดหรือจะ ยกเลิกจะอยู่ที่เหตุผลของการยกเลิกว่าในกรณี 54% ร้ายค้ายืนยันว่าจะดำเนินการได้	
10	การส่งประกาศสอบราคา ซื้อ/จ้าง ให้ผู้รับจ้าง หรือผู้ขายให้มากที่สุดตามระเบียบข้อ 41(1) นั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งให้ได้ทุกรายก็จะมี คำถามว่าทำไมถึงส่งไปให้ ห้าง ก. แต่ไม่ส่ง ห้าง ผม เป็นปัญหาว่าเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติหรือไม่	- ตามระเบียบการปิดประกาศในที่เปิดเผย ทั้งลง web site ถ้าห้างสนใจและเราปฏิบัติตามระเบียบถือว่า เราสามารถที่จะชี้แจงเหตุผลได้	

## ประเด็นปัญหาด้านการบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
11	<p>กรณีมีผู้ยื่นซองเสนอราคาเป็นจำนวนมาก (50-60 ราย) คณะกรรมการฯ เปิดซอง นำข้อมูลลงใบเปรียบเทียบราคาทุกราย และเสนอรายงานผลต่อหัวหน้าโครงการฯ ทุกๆ ราย</p> <p>ประเด็นปัญหา หากต้องการลดระยะเวลาในการรายงานผล คณะกรรมการฯ จะนำเสนอเพียง 3-5 ราย ได้หรือไม่ เนื่องจากจุดประสงค์ในการรายงานผลก็เพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีราคาต่ำสุด</p>	- การรายงานจะต้องรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมด	
12	คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ จะแต่งตั้งอนุกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนได้หรือไม่	ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานพัสดุ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้ว่า มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ไม่ได้กำหนดให้แต่งตั้งอนุกรรมการ มาทำหน้าที่แทน เพราะฉะนั้นจะแต่งตั้งอนุกรรมการทำหน้าที่แทนไม่ได้	
13	กรณียึดหลักประกันของ มีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติอย่างไร	- ขั้นตอนการปฏิบัติ แจ้งให้ห้างทราบว่าจะยึดหลักประกันของ เนื่องจากผิดเงื่อนไขอะไร อย่างไร แล้วแจ้งธนาคารผู้เป็นเจ้าของหลักประกันนั้นให้ทราบ และพร้อมจ่ายเงินด้วย ถ้าธนาคารไม่จ่าย (ตามที่กรมฯ ปฏิบัติ) แจ้งครั้งที่ 1 ไม่จ่าย ครั้งที่ 2 ก็จะบอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย	
14	กรณีที่มีบุคคลทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหลายแห่ง ต่างหน่วยงาน ต่างศูนย์ต้นทุน ไม่สามารถลงทะเบียนแต่ละหน่วยงานได้ เนื่องจากระบบใช้ฐานข้อมูลที่บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอ้างอิงในการลงทะเบียน จะดำเนินการอย่างไร	ในกรณีที่มิบุคคลทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหลายแห่ง ต่างหน่วยงาน ต่างศูนย์ต้นทุน ตามเงื่อนไขและหลักการของระบบ ไม่สามารถดำเนินการได้ ถ้ายังดำเนินการอยู่จะมีปัญหาในเฟส 2 การแก้ปัญหา ให้แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของโครงการฯ โดยตรง	

ประเด็นปัญหาด้านการบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
15	กรณีที่ประกาศจัดซื้อเป็นการดำเนินการในคราวเดียวกัน ต้องรวมกลุ่มพัสดุที่เหมือนกันจัดซื้อไว้ด้วยกัน จึงทำให้ได้ผู้ค้าหลายราย จะบันทึกรายการในระบบอย่างไร	- พิจารณาแต่ละรายการ เช่น รายการที่ 1 ห้างเสนอมมา 10 ราย ชื่อของห้างก็จะปรากฏทั้ง 10 รายในรายการ ที่ 1 แล้วรายการไหนที่ราคาต่ำสุดจะมีเครื่องหมาย ✓ แล้วจะกรอกราคาหลังจากต่อรอง ก็คือ การรับราคาหลัก จากดูราคาแล้ว สมมติว่ามีการต่อรองราคาครั้งแรกที่ลงในระบบ เป็นราคาที่ทางร้านเสนอมมา แล้วมีอีกช่องราคาที่ตกลงรับจริงเท่าไร ให้พิจารณาแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ห้างที่เสนอราคาต่ำสุด หลังจากที่ต้องรองราคาแล้วช่องจะ link ไปราคาเดียว รายการที่ 1 ก็จะได้รับราย ก เป็นเงินเท่าไร เวลาขึ้นใน template ประกาศผลผู้ชนะ 1 ราย ต่อ 1 บริษัท	
16	ขณะดำเนินการจัดทำเอกสารในระบบ e-GP หมดเวลาที่กำหนดไว้ในระบบ ทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการได้ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลเป็นจำนวนมาก (ซื้อพัสดุ 60 รายการ) ทำให้ต้อง Login เพื่อเข้าใช้งานใหม่และไม่สามารถบันทึกต่อจากข้อมูลเดิมได้ เนื่องจากระบบไม่บันทึกข้อมูลขณะดำเนินการ จะดำเนินการต่ออย่างไร	- หน้า Web ของรายการนี้จะมีเวลาให้ ½ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นถ้าบันทึกในขั้นตอนแรก สมมุติบันทึก รายการ 10 รายการ แล้วบันทึก แล้วออกจากระบบ และบันทึกอีก 10 รายการ เข้าไปดำเนินการต่อรายการ ที่ 11 จะปรากฏงานเดิมก็คงยังอยู่ และสามารถบันทึก รายการได้เป็น 100 รายการ	
17	ขณะดำเนินการจัดทำเอกสารในระบบ e-GP ได้ บันทึกชั่วคราวทำให้ระบบหลุดไป ข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้าหายไป จะดำเนินการต่ออย่างไร	- ตรงนี้เป็นปัญหาที่ระบบ จะต้อง set เครื่องให้เป็น IE8 ตลอดเวลา วิธีการ set เครื่องรายละเอียดจะอยู่หน้า web site ของกรมฯ เนื่องจากมีผู้ใช้งานในระบบทำให้ เครื่อง error ถ้าลงงานในวันศุกร์ระบบจะ error การ แก้ไขปัญหาต้อง update เครื่องให้เป็น IE8	
18	กรณีที่ไม่สามารถบันทึกประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ในวันนั้นได้ (ลงวันที่ในเอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) จะดำเนินการอย่างไร	- ประกาศสามารถทำล่วงหน้าได้เป็นปี เพราะฉะนั้นให้ เตรียมข้อมูลเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ โดยยังไม่ ต้องลงวันที่	



ประเด็นปัญหาด้านการบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
19	<p>เหตุผลในการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคามีการตั้งค่าเหตุผลไว้แล้วทำให้ไม่สามารถพิมพ์เหตุผลที่ไม่ผ่านการพิจารณาที่แท้จริงได้ เช่น ผู้เสนอราคาต้องการเสนอราคาเพียงบางรายการ ฉะนั้นเมื่อบันทึกรายการที่ผู้เสนอราคาไม่ต้องการเสนอก็ต้องเลือกว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง มีแนวทางดำเนินการอย่างไร</p>	<p>- ช่วงเสนอราคาให้ใส่ 0 ถ้าไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ผ่าน</p>	
20	<p>การประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อหน่วยงานสร้างประกาศและประกาศเปลี่ยนแปลงขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าถ้าเป็นผู้สนใจทั่วไปเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาดูจะไม่สามารถเปิดประกาศเปลี่ยนแปลงดูได้ เพราะเหตุใด</p>	<p>- จะต้องดูประกาศโดยไม่มีรหัส ดูเหมือนห้างร้านเห็นโดยมูมบ่นซ้ายมือ ตรวจสอบภายในก็จะตรวจเช็คโดยไม่มีรหัส ตัวประกาศใหม่เปลี่ยนแปลงจะไปอยู่ด้านหน้าประกาศที่ทำครั้งล่าสุดจะไปอยู่ด้านหลัง ซึ่งต้องดูว่าร้านค้า link ไปด้านไหน ถ้าร้านค้าไปขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางจะแนะนำวิธีการดูให้</p>	
21	<p>กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่สามารถบันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศขึ้นเว็บไซต์ได้ (ตั้งแต่ขั้นตอนลูกบอลที่ 10-12) จะต้องดำเนินการอย่างไร</p>	<p>- กรมบัญชีกลางมีแบบฟอร์มการแจ้งปัญหาและอุปรรรคให้โหลดและกรอกข้อมูล แล้วส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	
22	<p>การงดหรือลดค่าปรับ กรณีให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยแจ้งโดยหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ที่ นร 0506/ว66 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ขอทราบวิธีการและแนวทางในการพิจารณาดำเนินการ</p>	<p>- มติ ครม. ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า 1. ต้องเป็นสัญญาจ้างก่อสร้าง 2. ได้รับผลกระทบมาจากเหตุอุทกภัย ในช่วงวันที่ 10 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 และสัญญาจะต้องลงนามก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2553 หรือตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สัญญาจะต้องมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมีได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือมีนิติสัมพันธ์อยู่แต่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ในช่วงวันที่ 10 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553</p>	

ประเด็นปัญหาด้านการบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
		<p>- ให้พิจารณาว่าสัญญาที่ห้างร้องขอให้ใช้สิทธิตามมติ ครม. เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่าห้างจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง ตามหนังสือที่แจ้ง สัญญาที่มีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในจังหวัดที่มีประกาศอุทกภัย ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่า สัญญานั้นผู้รับจ้างใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจริงกี่วัน โดยให้เริ่มนับจากประกาศจังหวัด มติ ครม. ให้ขยายเพื่อการฟื้นฟูหลังน้ำลดอีก 60 วัน</p>	
23	<p>กรณีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนดอายุสัญญา และจะต้องมีการปรับขอทราบราคาโครงการ/สำนักงาน จะต้องดำเนินการอย่างไรนอกเหนือจากที่ได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว จะแยกส่งเบิกจ่ายเงินได้หรือไม่ หรือจะต้องให้กรมฯ อนุมัติปรับก่อนแล้วจึงจะส่งเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>- เวลาการตรวจการจ้าง ปรากฏว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนดอายุสัญญา ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติปรับก่อนจำนวนกี่วัน ค่าปรับให้หักออกจากค่างานได้หรือไม่ ถ้าส่งค่างานเบิกจ่ายก่อนจะไม่สามารถเบิกค่าปรับงานได้</p>	
24	<p>ในการรายงานตรวจการจ้าง พด.39 หรือ รายงานตรวจรับพัสดุ พด.38 จำเป็นหรือไม่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องลงนามรายงานในวันที่ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยหรือไม่</p>	<p>- การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับวันไหนก็ให้ลงวันที่วันนั้น</p>	
25	<p>การนับวันคำนวณค่าปรับ กรณีการบอกเลิกสัญญา มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติอย่างไร</p>	<p>- การนับวันคำนวณค่าปรับ นับถัดวันที่ครบกำหนดอายุสัญญาไปจนถึงวันที่ส่งมอบจริง ว่าห้างส่งมอบงานวันที่เท่าไร แล้วนับวันคำนวณค่าปรับ</p> <p>- กรณีบอกเลิกสัญญาในระยะเวลาที่เกินกำหนดอายุสัญญา ค่าปรับจะเกิดขึ้นตั้งแต่ถัดวันครบจนถึงวันอนุมัติบอกเลิกสัญญา</p>	

ประเด็นปัญหาด้านการบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา

ที่	ประเด็นปัญหา	แนวทาง/วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
26	<p>ในกรณีที่มีการจ่ายงวด over run under run ที่อ้างถึงในสัญญาว่าให้จ่ายได้ก่อนงวดสุดท้าย งวดสุดท้าย ความหมายของก่อนงวดสุดท้ายคืออย่างไร ถ้าสมมติว่างานนี้ตรวจสอบแล้ว over run จ่ายได้โดยที่วงเงินไม่กระทบกับงานและเงินพอ หรือว่าต้องรองงวดสุดท้าย ก่อนงวดสุดท้าย เนื่องจากกรมฯ เร่งรัดการเบิกจ่าย</p>	<p>- การจ่ายเงิน over run under run ก่อนงวดสุดท้าย หรืองวดสุดท้าย ประเด็นตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหา เข้าใจว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ถ้าจ่ายไปแล้วในงวดสุดท้ายถ้าจะจ่ายค่างานเงินจะหมดสัญญา คุณจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่างาน เงื่อนไขกำหนดอย่างนั้น เพราะว่าในการที่คุณจะขอเงินเพื่อจ่าย over run under run ถ้าไม่มีเงินเหลือในสัญญาคุณสามารถขอเงินจากกรมฯ ได้โดยผ่านแผนงาน แต่ถ้าเป็นค่างานตามสัญญาเงินคุณหมดสัญญาคุณจะไปตั้งประเด็นใดเพื่อขอเงิน</p>	
27	<p>วงเงินที่เริ่มใช้ในการจัดหาของงาน e-Auction ซึ่งไม่ใช่งานจ้าง ซึ่งกรมฯ ออกวิธีปฏิบัติมาให้ใช้เงินงบประมาณ ราคามาตรฐานหรือราคาของตลาดให้ใช้วงเงินต่ำสุดในการเริ่มจัดหา</p>	<p>- งานจ้างหรืองานซื้อที่ใช้วงเงินงบประมาณราคามาตรฐานหรือราคาท้องตลาดไม่ใช่กรมฯ และกองพัสดุ เป็นผู้กำหนด เป็นหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ว 247 ซึ่งกองพัสดุได้ซักซ้อมและทำความเข้าใจให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p>	