

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยนรินทร์	พันธ์ภิญญาภรณ์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผพร.ชป.๑๑	
๓. นายประเจตน์	พลคชา	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ผงส.ชป.๑๑ แทน ผปก.ชป.๑๑	
๕. นายวิลาศ	พูลเพิ่ม	ผวก.ชป.๑๑ แทน ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางอรทัย	พิรุณสาร	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายเกียรติศักดิ์	หนูแก้ว	ผอ.คป.นนทบุรี	
๘. นายนรินทร์	นิมวิญญา	ผวศ.คป.นนทบุรี	
๙. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายสำราญ	เสื่อใหญ่	ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางจิรพรรณ	สิงหมงคล	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี แทน ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ผวศ.คป.สมุทรปราการ แทน ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๔. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๑๕. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร์	ผจน.คป.สมุทรสาคร แทน ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๑๗. นายขวาลิต	เหล่าเรืองโรจน์	ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๑๘. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๑๙. นายอรรถวิทย์	นาควัชร	ผจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๐. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๑. นายมนัส	นิลคุปต์	ผวศ.คบ.พระยาบวรลือ แทน ผอ.คบ.พระยาบวรลือ	
๒๒. นายสนธยา	จันทารุง	ผจน.คบ.พระยาบวรลือ	
๒๓. นายสมชาย	นุ้มบัว	ผชก.คบ.พระยาบวรลือ	
๒๔. นางณภัทร์	รวຍบุญส่ง	บท.คบ.พระยาบวรลือ	
๒๕. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คบ.พระพิมล	
๒๖. นายเพชรรัตน์	บุญยรัตพันธุ์	แทน ผชก.คบ.พระพิมล	
๒๗. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	ผวศ.คบ.ภาษีเจริญ แทน ผอ.คบ.ภาษีเจริญ	
๒๘. นายพิสิทธิ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ	
๒๙. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	ผชก.คบ.รังสิตเหนือ	
๓๐. นางกรพรรณ	สังข์จันทร์	บท.คบ.รังสิตเหนือ	
๓๑. นายชุติมันต์	สกุลพราหมณ์	ผวศ.คบ.รังสิตใต้	
๓๒. นายอำนวยการ	ถิถ้วน	ผชก.คบ.รังสิตใต้	
๓๓. นางปรีญา	บุศสา	บท.คบ.รังสิตใต้	
๓๔. จ.อ.พีรพล	ดีไทย	ผจน.คบ.ชลหารพิจิตร	

๓๕. นายทินกร	โมฬี	ผชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๓๖. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๓๗. นายสมชาย	คณาประเสริฐกุล	ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๓๘. นายจิรศักดิ์	ลิปการวงศ์	ผวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๓๙. นายพร	วินโกมินทร์	ผจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๐. นางประไพร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๑. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผสท.๒๑
๔๒. นายธนกิจ	นันทวิญญา	ผสท.๒๒
๔๓. นายสุรเดช	ศรีวิเศษ	แทน กวบ.พท.๒๒
๔๔. นายบัณฑิต	คล้ายขยาย	ผคน.๑๑
๔๕. นายประสิทธิ์	มนต์เวหา	ผวศ.คน.๑๑
๔๖. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ผชก.คน.๑๑
๔๗. นายสมพงศ์	ประทีปแก้ว	แทน ผจม.๑๑
๔๘. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผอน.๒
๔๙. นายพรชัย	ฤติยาภรณ์	แทน ผศป.ที่ ๖
๕๐. นายศุภชัย	มโนการ	ผจ.ขป.๑๑
๕๑. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ผจน.ขป.๑๑
๕๒. นายชูพงศ์	ทิพย์พยอม	ผจน.ขป.๑๑
๕๓. นายจำนงค์	ธรรมสอน	ผปค.ขป.๑๑
๕๔. นายกัมพล	บุญวิไล	ผปท.ขป.๑๑
๕๕. นายเทอดธรรม	วงศ์ภาพสินธุ์	ผปนขป.๑๑
๕๖. นายพูนสิน	พุทธโร	แทน กอบ.ขป.๑๑
๕๗. นายสินธิ	มีพงษ์	ผสร.ขป.๑๑
๕๘. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ผสส.ขป.๑๑
๕๙. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ชก.ขป.๑๑
๖๐. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ขป.๑๑
๖๑. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ขป.๑๑
๖๒. นางปรียาภรณ์	รักสังข์	พด.ขป.๑๑
๖๓. นางรัตนา	วงศ์สายชล	ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ ๑๑
๖๔. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๖๕. นายศราวุธ	สากล	วิศวกรชลประทานชำนาญการ หน้าห้อง ผส.ขป.๑๑
๖๖. นายเอวิสันต์	กู้เกียรติศักดิ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ หน้าห้อง ผส.ขป.๑๑
๖๗. นายทองธัช	เฟื่องถิ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน ส่วนจัดสรรน้ำฯ
๖๘. นายณัฐวุฒิ	วงศ์ภาพสินธุ์	นายช่างชลประทาน โครงการฯรังสิตใต้

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายณัฐพงศ์	ศิริโชค	ผปค.ขป.๑๑	ติตราชการ
๒. นายเอนก	ก้านสังวอน	ผคก.ขป.๑๑	ติตราชการ
๓. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	ติตราชการ
๔. นายนนทิกร	เย็นตระกูล	ผจน.คป.ปทุมธานี	ติตราชการ
๕. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ผชก.คป.ปทุมธานี	
๖. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	ติตราชการ

๗. นายจุมพล	รักษาชัย	ผอ.คป.สมุทรปราการ	ลาพักผ่อน
๘. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผจน.คป.สมุทรปราการ	ลาป่วย
๙. นายพีระพงศ์	ลิ้มปนาธร	ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๑๐. นายชัยรัตน์	เป๋ามาลา	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๑๑. นายพีรพัฒน์ชัย	วิษุรังษี	ผชก.คป.สมุทรสาคร	
๑๒. นางกุลประภัสสร	รำพึงจิตต์	บท.คป.สมุทรสาคร	
๑๓. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๑๔. นายศักดิ์ศิริ	อยู่สุข	ผอ.คป.พระยาบรรลือ	ติตราชการอบรม
๑๕. นายพงศกร	อุตตนากร	ผวศ.คป.พระพิมล	ติตราชการ
๑๖. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผจน.คป.พระพิมล	ติตราชการ
๑๗. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ผชก.คป.พระพิมล	ติตราชการ
๑๘. นางสาวนงเยาว์	คันธเสวี	บท.คป.พระพิมล	ติตราชการ
๑๙. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คป.ภาษีเจริญ	ติตราชการอบรม
๒๐. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ผจน.คป.ภาษีเจริญ	
๒๑. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ผชก.คป.ภาษีเจริญ	ติตราชการ
๒๒. นางมาลินี	มีชัย	บท.คป.ภาษีเจริญ	ติตราชการ
๒๓. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ผวศ.คป.รังสิตเหนือ	
๒๔. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ผจน.คป.รังสิตเหนือ	ติตราชการ
๒๕. นายพฤทธิพงษ์	ทัศน์อัญชุลีกุล	ผอ.คป.รังสิตใต้	ติตราชการ
๒๖. นายไชยวัฒน์	คุณวัฒน์นันท	ผจน.คป.รังสิตใต้	
๒๗. นายสุรัช	ธนูศิลป์	ผอ.คป.ชลหารพิจิตร	
๒๘. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ผวศ.คป.ชลหารพิจิตร	
๒๙. นายวิเชียร	ยางงาม	ผจม.๑๑	
๓๐. นายพรชัย	สื้อตระกูล	นิติกร สำนักชลประทานที่ ๑๑ ลาพักผ่อน	
๓๑. นายชูชัย	มณีทัต	ผศป.ที่ ๖	ติตราชการ
๓๒. นายอุดม	ปานขวัญ	ผน.คก.๖	
๓๓. นายสมชาย	อินทร์เหยี่ยว	สร.รว.๑๑	ติตราชการ
๓๔. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผด.ผด.๑๑	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การติดตามงาน รัฐบาลค่อนข้างเข้มงวดมีการตรวจติดตามโดยนายกรัฐมนตรี และคณะติดตามการเตรียมความพร้อมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตามนโยบายการป้องกันอุทกภัย ทุกท่านคงทราบ ขณะนี้ได้ผ่านการตรวจติดตามทางต้นน้ำแล้ว คงต้องมีการตรวจติดตามทางปลายน้ำอีกครั้งหนึ่ง ให้โครงการฯในพื้นที่ได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่ของกรมฯหน่วยตรวจสอบภายนอกติดตามงานค่อนข้างเข้มงวด ให้โครงการฯพิจารณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รัฐมนตรี อชช. และ รองอธิบดี ได้ตรวจเยี่ยมทั้งฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก มีข้อคิดเห็นและมิจบประมาณต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการตอบรับเรื่องประมาณการ งบประมาณที่มีอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเสนอเข้ามา

๒. วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ ต้องมีการ

เตรียมความพร้อม รายละเอียด ผบ.ชป.๑๑ จะได้ชี้แจงให้ทราบต่อไป ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีพายุจร หรือภาวะของฝน ขอให้ติดตามเผื่อระวัง

๓. วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ พล.ท. บรรหาร ศิลปะอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามตรวจเยี่ยมงานประตูระบายน้ำคลองบางกรวย และตรวจสอบสถานที่จัดเก็บเครื่องสูบน้ำและชุดเครื่องจักรกลชนิดต่าง ๆ ที่กรมชลประทานปากเกร็ด

๔. วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จตรวจเยี่ยมพื้นที่คลองมหาสวัสดิ์ เขตโครงการฯพระพิมล ขณะนี้มีการประชุม มีความก้าวหน้า และมีความชัดเจน ผอ.คบ.พระพิมล และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการติดต่อประสานในการเตรียมการรับเสด็จ ส่วนรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

๕. เรื่องการเบิกจ่าย ขณะนี้สำนักชลประทานที่ ๑๑ อยู่ลำดับที่ ๘ ขอความร่วมมือโครงการฯหากมีผลการเบิกจ่ายต้องรายงานสำนักฯเพื่อรายงานกรมฯต่อไป รายละเอียดขอติดตามในวาระการประชุมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผบ.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ไม่มี)

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ผบ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ประเทศไทยจะเริ่มรับอิทธิพลร่องลมมรสุมที่ทำให้ฝนตกมากขึ้นระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอให้ติดตามเผื่อระวังใกล้ชิด และพิจารณาพร่องน้ำด้วยความเหมาะสม เนื่องจากขณะนี้มีความมั่นใจว่าน้ำน่าจะไม่มีมาก เช่นปีที่ผ่านมา และน่าจะอยู่ในโอกาสที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะแล้ง จากที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผส.บอ. ได้บรรยายสรุปเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีแนวโน้มว่าน้ำไม่มาก และคงไม่มีสภาพน้ำท่วมเหมือนเช่นปี ๒๕๕๔

การเร่งรัดนโยบาย แผน มาตรการต่าง ๆ จะต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ถ้าหากโครงสร้างต่าง ๆ ไม่สามารถแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ต้องสามารถป้องกันได้ และถ้าโครงสร้างตามแผนงานไม่สามารถป้องกันได้ต้องมีมาตรการเสริม อชช. ให้ทุกสำนักสรุปว่าจุดใดเป็นจุดสำคัญถึงแม้จะเป็นกระสอบทรายก็ต้องมีแผนรองรับ อชช. จะใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงผู้บริหารและรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการฯรังสิตได้ แนวคันใต้คลองรังสิต ซึ่งดูแล้วไม่ทันต้องมีแผนให้ อชช. ชี้แจงสื่อ รัฐบาล และผู้บริหารระดับสูงว่าส่วนใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน จะเริ่มเมื่อใด แผนที่ใช้ต้องใช้งบประมาณของกรมฯ ซึ่ง รัชบ. ได้กันไว้ส่วนหนึ่งในการป้องกัน ขอให้ทุกโครงการฯพิจารณาจุดเสี่ยง ส่งแผนให้สำนักฯรวบรวม เพื่อเสนอ อชช. และ รัชบ.

แผนที่ และข้อมูลความจุต่าง ๆ ให้ทุกโครงการฯโดยเฉพาะในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ รัชบ. เน้นย้ำจากปี ๒๕๕๔ ข้อมูลของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าปัจจุบันสภาพการไหลของน้ำ และมีความจุอย่างไร แผนที่โครงการฯต้อง Update โครงการฯพระพิมล รัชบ. ตรวจสอบเองปรากฏว่าในแผนที่ไม่ Update รัชบ. ให้ตรวจสอบแล้วสรุปให้พร้อมก่อนถึงเดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะมีมาตรการการตรวจสอบจากรัฐบาลเป็นระยะ ๆ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปตรวจงานที่ปทุมธานี และแจ้งสื่อมวลชนว่าโอกาสต่อไปจะพาสื่อมวลชนไปตรวจเยี่ยมทาง ฝั่งตะวันออก โครงการฯรังสิตเหนือ โครงการฯรังสิตใต้ และโครงการฯนนทบุรี ให้เตรียมความพร้อมไว้ และจะพาคณะสื่อมวลชนสัญจรตรวจงานความก้าวหน้าทางชายทะเลด้วย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานป้องกันอุทกภัยบริเวณพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดจะแจ้งโครงการฯร่วมรับเสด็จต่อไป

การรายงานระบบ Online ให้ทุกโครงการฯเร่งรัดการเบิกจ่าย ติดตามการรายงานที่กรมฯ แจ้งไว้ ปัจจุบันมีหลายโครงการฯไม่ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สำคัญคือ ภาพถ่าย หากกรมฯต้องการเร่งด่วน สามารถ Down Load จากระบบได้ บางโครงการฯไม่ลงภาพถ่ายทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเร่งรัด ให้ทุกโครงการฯ พิจารณาเรื่องนี้ ๗แผนฯบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ช่วยกัน ดูแลอย่างใกล้ชิด วัชพืชและงานขุดลอก ให้ทุกโครงการฯเร่งรัดการขุดลอกโดยด่วน เรื่องข้อมูลข่าวสาร สำนักชลประทานที่ ๑๑ ค่อนข้างมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ การร้องเรียนต่าง ๆ ขอให้ติดตามข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ หรือ โทรศัพท์ และถ้ามีเรื่องเกี่ยวข้องให้รายงานโดยด่วน

เรื่องสถานการณ์น้ำขณะนี้เข้าสู่ช่วงมรสุมให้ทุกท่านเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการประจำอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายส่งน้ำฯเป็นสิ่งสำคัญ การติดต่อสื่อสาร ภาพรวมสถานการณ์น้ำจากการวิเคราะห์ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาด้วยมาตรการต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้มีการปรับระดับเก็บกักในเขื่อนหลักเช่น เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากได้ ถ้าเปรียบเทียบระดับน้ำที่ควบคุมอยู่ทำให้มีประสิทธิภาพในการรองรับน้ำมากขึ้น จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ฝนปีนี้จะคล้าย ๆ ปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีน้ำมาก ฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ จะมีความเสี่ยง ต่อการขาดแคลนน้ำ ปกติเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ต้องมีปริมาณน้ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การควบคุมระดับเก็บกักที่ต่ำลงจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่น้ำจะขาดอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำช่วงต้นฤดูฝนปีหน้าถ้าหากฝนมาล่าช้า ข้อมูลนี้สำนักบริหารจัดการน้ำ นำมาเรียนผู้บริหารแล้ว ส่วนใต้อ่างฯลงมามาตรการไม่ชัดเจนว่าจะควบคุมได้ทันหรือไม่ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ไม่มีพื้นที่แก้มลิง มีเฉพาะส่วนเหนือนครสวรรค์ เขตสำนักชลประทานที่ ๑๒ และสำนักชลประทานที่ ๓ ทำให้น้ำที่นครสวรรค์ลดลง ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จาก ๔,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที เหลือ ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที แก้มลิงจุดสำคัญจะเน้นที่สถานี C๒ นครสวรรค์ ถัดจากนครสวรรค์ลงมาจะมีการผันน้ำไปทางซ้าย ขวา อย่างเช่นที่เคยปฏิบัติ มาตรการการเร่งระบายน้ำในพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ คือการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ การขุดลอกคลอง ซึ่งมีตัวเลขชัดเจนแล้วว่าประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ จะเพิ่มเกือบเท่าตัว ดังนั้นต้องเตรียมความพร้อมต่าง ๆ เรื่องการพร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และต้องระมัดระวังโอกาสความเสี่ยงน้ำน้อยด้วย เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดผลกระทบได้ หลังจากที่ผ่านมาช่วงนี้ไปแล้ว การเร่งรัด มาตรการต่าง ๆ ที่จะรองรับนโยบายของ กย.น. และระบบการติดตามตรวจสอบ ขอให้โครงการฯเตรียมทำเป็นข้อมูลไว้ รายละเอียดจะให้ ผจก.ชป.๑๑ ขึ้น website ไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกโครงการฯเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป จะมีการปรับและควบคุมข้อมูลให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หากโครงการชลประทานจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนของสำนักฯและโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ใช้เป็นข้อมูลชี้แจงกับจังหวัดให้เป็นแนวทางเดียวกับกรมชลประทานต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๑ ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ผปน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

รายงานสภาพภูมิอากาศ การคาดหมาย เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ลักษณะอากาศทั่วไป ประเทศไทยตอนบนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยจะมีกำลังแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายจังหวัด หลังจากนั้นในช่วงต้นเดือนตุลาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ในช่วงกลาง และปลายเดือนตุลาคม ซึ่งจะทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง และเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อควรระวัง เดือนสิงหาคมและกันยายน มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นกับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และมีน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย เดือนตุลาคม มีโอกาสสูงที่

พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้/หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยในแนวภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มขึ้น และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

สถานการณ์ปัจจุบันของปรากฏการณ์ ENSO เดือนมิถุนายน ระบบบรรยากาศ และในมหาสมุทร อยู่ในภาวะปกติอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลด้านตะวันตกบริเวณ Nino ๔ ถึง Nino ๑+๒ ไปจนถึงอเมริกาใต้ อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ ประมาณ ๑.๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวน้ำทะเล และที่อยู่ลึกลงไปประมาณ ๓๐๐ เมตร อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ สำหรับชั้นบรรยากาศที่ระดับ ๘๕๐ hPa ลมค้าตะวันออกที่พัดปกคลุมเหนือน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรอยู่ในภาวะปกติ เว้นแต่ด้านตะวันออก และตะวันตกของมหาสมุทรบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ ทะเลจีนใต้ และประเทศไทยเป็นลมตะวันตกโดยมีกำลังแรงกว่าปกติ ส่วนที่ระดับ ๒๐๐ hPa ลมตะวันตกกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมเหนือน่านน้ำบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร และสามารถวิเคราะห์เห็นลักษณะของลมหมุนเวียนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และลมหมุนเวียนตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ ส่วนด้านตะวันตกของมหาสมุทรเป็นลมตะวันออก จากการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ทั้งในระบบบรรยากาศ และในมหาสมุทรที่เกิดขึ้นล่าสุดมีสัญญาณบ่งบอกว่ากำลังจะมีการพัฒนาไปเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ การคาดการณ์ จะมีการพัฒนาไปเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ผลกระทบกับประเทศไทย สภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย สำหรับสภาวะฝนของประเทศไทยในช่วงฤดูฝนนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นๆ ของฤดูกาล

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ฝน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

ปัจจุบันฝนเฉลี่ยทั้งประเทศในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย ๑๐ ปี ย้อนหลังถ้าเทียบกับปีที่แล้วจะน้อยกว่า ภาคเหนือประมาณ ๓๐% ภาคกลางประมาณ ๓๐% สภาพน้ำในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ปีนี้ใกล้เคียงกับปริมาณน้ำค่าเฉลี่ย เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปีนี้น้ำน้อย รวม ๔ เขื่อนหลัก มีปริมาณ ๔,๒๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๖,๒๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๖% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑๔.๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๔,๕๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๗% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๒๔.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑๐.๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อย ปริมาณน้ำ ๒๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑๐.๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒.๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๑๓% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๐.๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๕๐๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา+๑๖.๕๐ เมตร รทก. ท้าย+๖.๘๖ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๓๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก+๗.๗๕ เมตร รทก. ท้าย+๑.๐๒ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๙.๘๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๓.๙๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๓.๓๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๒.๖๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗.๖๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๒.๔๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตกที่ ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๕.๒๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๐.๒๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕๐.๙๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. ผักไห้- เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์คอย ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖.๗๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓.๓๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลัดโพธิ์ ปิดการระบาย

จุดเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีหลายจุดระดับน้ำค่อนข้างต่ำ เช่นในเขตโครงการพระพิมลและโครงการฯพระองค์ไชยานุชิต

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๕ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๙๐๓,๔๑๑ ไร่ นาปี (ฤดูฝน) ปี ๒๕๕๕ ปลูกจริง ๑,๔๖๘,๖๖๓ ไร่ เก็บเกี่ยว ๓๘,๓๗๕ ไร่ นาปรัง ๑ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ฝน ๑,๕๓๗,๙๑๓ ปลูกจริง ๑,๕๑๖,๓๑๐ ไร่ เก็บเกี่ยว ๑,๕๑๖,๓๑๐ ไร่ นาปรัง ๒ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ปลูกจริง ๗๗,๑๖๙ ไร่ เก็บเกี่ยว ๑,๘๐๐ ไร่ พืชไร่ ๓,๖๓๑ ไร่ พืชผัก ๓๐,๔๘๙ ไร่ อ้อย ๒๗๐ ไร่ ไม้ผล ๑๖๕,๐๓๙ ไร่ ไม้ยืนต้น ๓๑,๐๒๙ ไร่ บ่อปลา ๒๑๖,๒๕๕ ไร่ บ่อกุ้ง ๘๐,๔๘๖ ไร่ นาหญ้า ๕,๕๙๔ ไร่ อื่นๆ ๒๙,๙๘๑ ไร่

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้องทำมาตรการป้องกันไว้ จึงขอให้โครงการฯจัดทำเป็นมาตรการป้องกันแผนอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ ไว้ ซึ่งจะจัดทำบันทึกพร้อมตัวอย่างแจ้งโครงการฯต่อไป

ผส.ชป.๑๑ สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีการติดตาม เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะข้อมูล การให้ข้อมูลผ่านผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นสื่อมวลชนต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวพันกัน สื่อมวลชนค่อนข้างให้ความสนใจมีหลายข่าวที่ต้องแก้ไข บางครั้งเป็นการเข้าใจผิด ผากให้ผู้อำนวยการโครงการฯดูแลใกล้ชิดด้วย เรื่องการประชาสัมพันธ์ หรือการทำงานให้เกิดความก้าวหน้า ขอให้ส่งมาที่สำนักฯ

ตามที่ ผปน.ชป.๑๑ และ ผจน.ชป.๑๑ รายงานต้องระวังพายุจร ผส.ชป.๑๑ ไม่ห่วงแต่เป็นห่วงเรื่องความกดอากาศต่ำหากเกิดเป็นเวลานาน โดยเฉพาะภาคกลางน่าจะมีอิทธิพลมากกว่า ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตาม เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด การบริหารน้ำแล้งก็ค่อนข้างเตรียมพร้อม โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนเป็นหลังเต่าต้องบริหารจัดการค่อนข้างระวัง ขอฝากไว้ด้วยในเรื่องการใช้น้ำต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้อง และใกล้ชิดโครงการฯมีประเด็นให้สำนักฯได้รับทราบปัญหาอย่างไร เพื่อให้มีการแก้ไขในการบริหารของสำนัก และกรมฯ อย่งไร

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ ที่ผ่านมาการบริหารส่วนกลางตามที่ ผส.ชป.๑๑ กล่าว นักข่าวเข้าในโครงการฯต่าง ๆ และการให้ข่าวข้อมูลอาจจะไม่ได้ Update การเสนอข่าวควรจะมีการประสานงานกับทางส่วนกลางอย่างใกล้ชิด เพราะข่าวต้องเป็นข่าวที่ถูกต้องและแม่นยำ เมื่อ ๒-๓ วันมีนักข่าวของ Thai PBS เข้าไปโครงการฯรังสิตเหนือ โครงการฯรังสิตใต้ และ โครงการฯพระยาบวรลือ เก็บข้อมูลทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และถ้าให้ข่าวไปคนละทิศคนละทางจะกลายเป็นการสับสน และล่าสุดที่ประตูบ้านพร้าว เป็นเรื่องของวัด แต่ข่าวออกไปเป็นภาพลบกับกรมชลประทานอย่างรุนแรง ขณะนี้ต้องเร่งการประชาสัมพันธ์ทางโครงการฯ และส่วนกลาง

ผส.ชป.๑๑ ขอบคุณ ผอ.คบ.รังสิตเหนือ ต้องการให้คิดไตร่ตรองให้รอบครอบหากนักข่าวมาแจ้ง ตอนน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว เกิดความเสียหายมหาศาล อย่งไรนักข่าวต้องติดตามว่ามีการป้องกันอย่างไร และมีการประชาสัมพันธ์ อย่งไร เรื่องประชาสัมพันธ์เราค่อนข้างอ่อนมาก ทำอย่งไรจะประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ได้ ผากประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตามสื่อ อย่งวันนี่ เวลา ๑๑.๐๕ น. Thai PBS รายงานถนนสี่แยกจะพูดเรื่องปลายน้ำ ผส.ชป.๑๑ กับ ผอ.คบ.รังสิตใต้ จะออกอากาศด้วย ผากประชาสัมพันธ์ สชป.๑๑ ติดตามและนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ต่อไป

ผู้แทน ผอ.คบ.รังสิตใต้ โครงการฯรังสิตใต้ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ ด้านวัชพืชในคลองขณะนี้สำนักเครื่องจักรกลส่งหน่วยเรือชุดเข้าดำเนินการคลองที่ ๑๙

ผส.ชป.๑๑ ถ้อย่ายังอยู่ในการตั้งรับมีการประชาสัมพันธ์อย่งไรในพื้นที่โครงการฯรังสิตใต้ ผอ.คบ.ปทุมธานี จะได้ประสานทางจังหวัด เป็นการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร

ผอ.คบ.พระพิมล ภาพรวมฝั่งตะวันตกได้ประสานกัน และเตรียมพร่องน้ำไว้อยู่ในเกณฑ์ระดับเดียวกัน ต่ำกว่าระดับเก็บกักประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ส่วนพื้นที่การเพาะปลูก บางส่วนเริ่มเพาะปลูกใหม่แล้ว แสดงว่าเกษตรกรมีความมั่นใจพอสมควรกับข้อมูลการเตรียมความพร้อมของกรมชลประทาน เรื่องงานกำจัดวัชพืช ขณะนี้ได้งบประมาณในเส้นทางสายหลัก คือคลองพระพิมล คลองทวีวัฒนา ฯลฯ มีการกำจัดวัชพืชตลอดเวลา

ผู้แทน ผอ.คบ.ภาษีเจริญ โครงการฯภาษีเจริญ ได้เตรียมความพร้อมไว้ ๗๐% เครื่องสูบน้ำได้ติดตั้งแล้วเหลือตะแกรงกันสวะ การทดสอบเดินเครื่อง สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผส.ชป.๑๑ มีสื่อมวลชนเข้าไปหรือไม่ เมื่อปีที่แล้วได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน

ผู้แทน ผอ.คบ.ภาชีเจริญ ในส่วนของจังหวัดมีการติดตาม และขอแจ้งให้ทราบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ PDST๒๐๑๒ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาชีเจริญ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาครและนโยบายการจัดการน้ำท่วม

ผส.ชป.๑๑ เป็นการบริหารในเขตพื้นที่จะเห็นว่ายุทธศาสตร์การบริหารน้ำภาพรวมต้องมีการบูรณาการร่วมกับทางจังหวัด ผอ.คบ. ต้องทราบข้อมูล ประสานกับทางจังหวัด ผอ.คบ. รายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมของแต่ละจังหวัด และปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นอย่างไร

ผอ.คบ.นนทบุรี ประเด็นแรกขอให้ ผปน.ชป.๑๑ และ ผจน.ชป.๑๑ สรุปสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์น้ำลง Web site ทุกวันจันทร์เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจะประชุมเรื่องสถานการณ์น้ำทุก ๒ สัปดาห์ และสอบถามข้อมูลเชิงลึก เช่นพายุจะมาวันใด จะได้นำข้อมูลจาก Web site ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เรื่องการเตรียมความพร้อมขอขอบคุณ ผสท.๒๑ ที่ผลักดันปิดปากคลองพระอุดม เป็นที่พอใจของทางจังหวัดมาก ในส่วนที่โครงการนนทบุรีรับผิดชอบอาคารชลประทานทั้ง ๓๒ แห่ง มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมใช้งานทุกแห่ง ทั้งนี้ได้แต่งตั้งผู้ดูแลพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยแล้ว ด้านการประชาสัมพันธ์ หากมีการดำเนินงานใดจะแจ้งทางจังหวัด เช่น ประตูปากคลองบางบัวทอง จะทำคั้นกันน้ำชั่วคราว ได้เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาดูพื้นที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดจะทำข่าวให้ว่าเริ่มทำงานนี้แล้ว ขอฝาก ผสท.๒๑ ถ้าปิดปากคลองพระอุดมช่วงใดที่เป็นรูปธรรมแล้วแจ้งให้ทราบด้วย จะได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดไปดูพื้นที่ ต่อไป

ผบร.ชป.๑๑ ความเห็นของ ผอ.คบ.นนทบุรี เป็นสิ่งที่ดี ให้ ผปน.ชป.๑๑ ร่วมกับ ผจน.ชป.๑๑ วิเคราะห์ข้อมูลรายงานทุกสัปดาห์ เพิ่ม Power Point และขอความอนุเคราะห์ ผสท.๒๑ และ ๒๒ รายงานภารกิจที่รับผิดชอบในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ การประชุมจะมีการถามข้อมูลต่าง ๆ จึงขอให้รายงานสถานการณ์เพื่อเป็นข้อมูลด้วย

ผู้แทน ผอ.คบ.ปทุมธานี สถานการณ์น้ำอยู่ในสภาวะปกติ เรื่องงานก่อสร้างเฉลี่ยประมาณ ๙๕-๙๗% ปัญหาเรื่องประตูน้ำ โครงการฯปทุมธานีได้บันทึกชี้แจงแล้ว และวันนี้ ผอ.คบ.ปทุมธานี ได้ไปพบผู้สื่อข่าวแล้ว ภาพรวมโครงการฯปทุมธานี สถานการณ์เรียบร้อยปกติ

ผู้แทน ผอ.คบ.สมุทรปราการ มีการเตรียมการป้องกันเป็นอย่างดี โครงการฯสมุทรปราการต้องพร้อมน้ำตลอดฤดูฝน การประสานเกี่ยวกับเรื่องน้ำน้อยทั้งในฤดูน้ำและฤดูแล้ง

ผู้แทน ผอ.คบ.สมุทรสาคร สภาพน้ำของโครงการฯสมุทรสาคร อยู่ในสถานการณ์ปกติ โครงการฯมีความพร้อมในการเตรียมการ โครงการแก้มลิงมหาชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการติดตามข่าวสาร จะมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มต้องคอยเฝ้าระวัง ในช่วงมีมรสุมน้ำทะเลจะยกตัวสูงมีผลต่อแม่น้ำท่าจีน

ผส.ชป.๑๑ เท่าที่ฟังรายงานสถานการณ์ปกติยังไม่น่าเป็นห่วง แต่อย่างไรก็ตามขอให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ฝากเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้นำเสนอให้มาก ติดตามพื้นที่อย่างใกล้ชิดว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างไร ถูกต้องหรือไม่

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณ ผจ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตาม-การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น งบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๕ ผลผลิตจัดการน้ำ ผลเบิกจ่ายเป็นอย่างไร รายละเอียดขอให้นายทองรัช เพื่อองถิ สรุปดังนี้

นายทองรัช เพื่อองถิ เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมฯ งบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ งบลงทุนสะสมไตรมาส ๔ อยู่ที่ ๘๒% ผลการเบิกจ่าย ในระบบติดตามออนไลน์ของกองแผนงาน ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เปรียบเทียบสำนักชลประทาน ที่ ๑-๑๗ สำนักชลประทานที่ ๑๑ เบิกได้ ๓๘.๕๐% อยู่อันดับที่ ๑๒ ในระบบ GFMS กองการเงินและบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เปรียบเทียบสำนักชลประทานที่ ๑-๑๗ สำนักชลประทานที่ ๑๑ เบิกได้ ๔๖.๔๓% อยู่อันดับที่ ๘

ผลการเบิกจ่ายในระบบติดตามออนไลน์ของกองแผนงาน ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๑๖๕,๘๕๓,๙๒๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๑,๓๕๓,๒๗๘,๑๔๐ บาท คิดเป็น ๔๔.๐๑% แยกเป็นรายงบประมาณ ดังนี้

- งบกลาง ชุกฉินหรือจำเป็น (๑๔๙ รายการ) งบประมาณที่ได้รับ ๔๗๕,๗๕๔,๗๘๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๔๕๗,๐๘๘,๘๒๓ บาท คิดเป็น ๙๖.๐๘% ส่วนใหญ่งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเพียงเงินงวด
- งบกลาง พื้นฟูครั้งที่ ๒ (๘๙ รายการ) งบประมาณที่ได้รับ ๒๓๔,๙๒๘,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๖๖,๖๗๗,๙๒๘ บาท คิดเป็น ๗๐.๙๕% โครงการฯชลหารพิจิตร ๙๙.๙๕% ต่ำสุดโครงการฯรังสิตใต้ ๔๖.๓๑%
- งบกลาง พื้นฟูฯ ครั้งที่ ๓ (๑๐๒ รายการ) งบประมาณที่ได้รับ ๒๐๔,๑๖๑,๗๖๕ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๘๕,๓๘๔,๓๗๕ บาท คิดเป็น ๙๐.๘๐% โครงการฯภาษีเจริญเบิกจ่ายได้ ๑๐๐% ต่ำสุดโครงการฯรังสิตใต้ ๗๐.๐๓%
- งบกลาง เร่งด่วน (๕๒รายการ) งบประมาณที่ได้รับ ๕๘๒,๐๕๖,๒๐๓ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๘๕,๕๐๓,๘๒๕ บาท คิดเป็น ๔๙.๐๕% โครงการฯพระพิมลเบิกจ่ายได้ ๙๘.๘๙% ต่ำสุดโครงการฯภาษีเจริญ ได้ ๐.๒๒% ซึ่งเป็นงานที่ดำเนินการ ๒ ปี คือ ๒๕๕๕-๒๕๕๖
- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปกติ +ล่าช้า) งบประมาณที่ได้รับ ๗๗๑,๗๐๕,๐๘๘ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๙๘,๖๒๓,๑๘๙ บาท คิดเป็น ๓๘.๗๐% ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ เบิกได้ ๙๘.๘๙% ต่ำสุดโครงการฯปทุมธานี เบิกได้ ๕.๒๕% งานปรับปรุงยังไม่ได้รับงบประมาณ ๗ รายการ
- งบเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๙ รายการ ได้รับงบประมาณ ๘๙๐,๙๔๗,๑๗๔ บาท ปัจจุบันยังไม่มีเบิกจ่าย ลงนามสัญญาแล้ว ๖๓ รายการ ยังไม่ดำเนินการ ๙ รายการ โครงการฯรังสิตเหนือ ๑ รายการ โครงการฯรังสิตใต้ ๘ รายการ
- งบกลางชุกฉินหรือจำเป็น (กรม.สัญญา ๑ รายการ) โครงการฯสมุทรสาคร งบประมาณ ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ฝจ.ขป.๑๑ ผลการเบิกจ่ายกรมฯไตรมาสที่ ๔ เฉพาะงบลงทุนปกติ ๘๒% ขอความกรุณาขงปกติในระบบ Online สำนักชลประทานที่ ๑๑ อยู่ลำดับที่ ๑๑ ระบบ GFMS อยู่ลำดับที่ ๘ งบปกติโครงการฯใดคิดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตามที่กองแผนงานแจ้งว่าการทำข้อผูกพันจะมีหรือไม่ให้แจ้งกองแผนงานด้วย

ฝส.ขป.๑๑ หนังสือของกองแผนงานฉบับนี้เป็นเรื่องของโครงการตาม ม.๒๓ ซึ่งมีเงินผูกพันงบประมาณตาม ม.๒๓ เท่านั้น สำนักชลประทานที่ ๑๑ ไม่มี

ฝจ.ขป.๑๑ อย่างไรก็ตามเรียนถามโครงการฯ ณ เวลานี้วางแผนที่จะกันเงินเหลือมปีมีงานใดบ้าง

ผู้แทน ผอ.คบ.พระยาบรรลือ โครงการฯพระยาบรรลือ มี ปตร.คลองควาย สัญญาหมดเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๕๐%

ผู้แทน ผอ.คบ.ภาษีเจริญ งานกำแพงกันดินช่วงที่ ๓ สัญญาหมดเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๕๕ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๖๐%

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ มีงานคาคอนกรีตคลอง ๙ ซ้าย และงานก่อสร้าง ปตร.คลองระบายน้ำที่ ๑๒ เป็นอำนาจ ผส.ขป.๑๑ ขณะนี้รอลงนามสัญญา

ผส.ขป.๑๑ งานในเล่มขาคาดเขียวโครงการฯติดปัญหาอย่างไร ทำความเข้าใจและชี้แจงให้ดี

ผู้แทน ผอ.คบ.รังสิตใต้ งาน ปตร.คลองหลังวัดอรุณรังษี ปตร.คลองยี่สาร อยู่ระหว่าง E-Auction

ฝจ.ขป.๑๑ งานโครงการฯรังสิตใต้ จะผูกพันภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้หรือไม่ งบปกติปี ๒๕๕๕ ต้องทำข้อผูกพันภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ ถ้าไปทันต้องรายงานรองนายกรัฐมนตรี

ผส.ขป.๑๑ เป็นมาตรการที่รัดกุมต้องดำเนินการ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ ต้องดำเนินการให้ทันหากไม่ทันต้องรายงานที่ชัดเจน

ฝจ.ขป.๑๑ ตามที่ ผส.ขป.๑๑ กล่าวขอให้โครงการฯทำบันทึกเรียน ผส.ขป.๑๑ เพื่อเป็นหลักฐาน งบพื้นฟู ครั้งที่ ๒ งบพื้นฟู ครั้งที่ ๓ และงบเร่งด่วน เพราะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เท่านั้น มีโครงการฯใดบ้างที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน

ผส.ชป.๑๑ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นระเบียบกระทรวงการคลัง แต่มาตรการ หรือนโยบายของรัฐบาลให้เสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพราะฉะนั้นภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาตรการ หากไม่เป็นไปตามมาตรการ หรือนโยบายต้องชี้แจง สำนักชลประทานที่ ๑๑ งบเร่งด่วน มี ๔ รายการ ขอให้โครงการฯเร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล งบประมาณปกติผ่าน งบ กบอ. คงไม่มีปัญหา เรื่องการเตรียมความพร้อม ขอให้โครงการฯเตรียมความพร้อม การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบฟื้นฟู ครั้งที่ ๒ โครงการฯรังสิตใต้ เกิดปัญหาอะไร

ผส.ชป.๑๑ เป็นข้อสังเกตของ ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน โครงการฯรังสิตใต้ ได้นำเสนอเพราะภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ผู้แทน ผอ.คบ.รังสิตใต้ เสร็จแน่นอน เป็นงานเขื่อนป้องกันตลิ่งจุฬาลงกรณ์

ผส.ชป.๑๑ งบ กบอ. ผากโครงการฯรังสิตเหนือ และ โครงการฯรังสิตใต้ เร่งรัดด้วย

ผู้แทน ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร มีงานพนักกันน้ำหนองจอกที่ผูกพัน ๒ ปี ส่วนงบปกติ มี ๓ รายการ ปตร.ชายทะเล พนักกันน้ำคลองประเวศน์ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่มีปัญหา เป็นงานทำเอง

ผส.ชป.๑๑ การขอกันเหลื่อมปี ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ ทันหรือไม่ ถ้าทันอยู่ในเงื่อนไขต้องทำเรื่องขอกันเหลื่อมปี เพื่อแจ้งกองแผนงาน ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ การขยายเขตไฟฟ้า ผค.ชป.๑๑ จะชี้แจงรายละเอียดในวาระต่อไป

ผบร.ชป.๑๑ ตามที่ประชุมกับ รทบ. จะให้ ผค.ชป.๑๑ ชี้แจงเรื่องชื่องานให้ถูกต้องตามที่ รทบ. สั่งการ และบางงานไม่เห็นความจำเป็นก็จะตัดออก ประเด็นสุดท้ายงานโครงการฯรังสิตใต้ ณ ขณะนั้นความพร้อมยังไม่มี รทบ. เห็นว่าเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลต้องดำเนินการต่อไปให้ได้ ให้เป็นข้อมูลไว้ก่อน รายละเอียดให้ ผค.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๓ ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา ผค.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตามประมาณการของแผนงานปรับปรุงระบบชลประทานที่ ปี พ.ศ.๒๕๕๕

ปัจจุบันยังไม่ส่งประมาณการมาที่สำนักฯ จำนวน ๒ รายการ เป็นงานโครงการฯรังสิตใต้ คือ งานปตร.คลองหลังวัดอรุณรังษี และ สถานีสูบน้ำปลายคลอง ๒๓

(๒) แผนงานโครงการเพื่อบริหารน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ (พรก.กู้เงิน

๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) เสนอกรมฯ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีรายการที่ให้ทบทวน ดังนี้

๒.๑ โครงการฯพระยาบรรลือ รายการงานซ่อมเสริมระดับหลังคันทั้ง ๒ รายการให้แก้ไขชื่อตัดคำว่าซ่อมออก

๒.๒ โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต รายการประตูละบายน้ำทั้ง ๔ รายการ ขอให้ทบทวนวงเงินอีกครั้งเนื่องจากวงเงินเท่ากันทั้ง ๔ รายการ และให้ปรับชื่อไม่ควรซ้ำชื่อเดิม

๒.๓ โครงการฯรังสิตเหนือ รายการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กปลายคลองหก ขอให้แก้ไขชื่อให้เหมาะสม ส่วนรายการสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอินและปรับปรุง ปตร.เปรมเหนือบางปะอินให้รวมเป็นรายการเดียวกัน

๒.๔ โครงการฯนนทบุรี รายการงานเสริมตอม่อและคันโอบให้รวมเสนอเป็นรายการเดียว

อนึ่งในการทบทวนชื่อหรือรวมรายการต้องจัดทำประมาณการพร้อมแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ เช่น สบอช. นอป. รวมทั้งการนำเสนอ Power Point ใหม่ทั้งหมด

ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น ขนมหิน ๒ ไร่หรือไม่

ผบร.ชป.๑๑ ควรเปลี่ยน ส่วนอีกรายการ รทบ. ไม่เห็นด้วย เพราะมีแผนที่สร้างตรังริมเจ้าพระยาด้านใน เรื่องตัวเลขผากโครงการฯช่วยตรวจสอบ รทบ. กำชับมา

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผงส.ขป.๑๑ แทน ผปก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบงานทั้งสัญญาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

- เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ ระหว่างก่อสร้าง เกิดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่ง จึงต้องมีการแก้ไขแบบ แก้ไขแบบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) การส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สายงานบำรุงรักษา และ (๓) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ขอให้ ผสก.๒๑ และ ผสก.๒๒ แจ้งที่ประชุม

ผสก.๒๑ งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จและจะส่งมอบให้โครงการฯ สำนักงานก่อสร้างที่ ๒๑ มี ๔ งาน งาน ปตร. และสถานีสูบน้ำคลองโยง งานประตุระบายน้ำกลางคลองประเวศน์ งานประตุระบายน้ำคลองญี่ปุ่นใต้ และงานไซฟอน พระอินทราชา ที่ยังไม่ส่งมอบ เนื่องจากงานประตุระบายน้ำกลางคลองประเวศน์อาคารเสร็จแล้วแต่ผู้รับจ้างได้ทำข้อตกลงกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงกับตัวอาคารว่าจะไปซ่อมบ้านให้ และทำทางเข้าที่ปรือถอนออก ณ ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ จึงประสานงานกับโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ขอให้รับตัวอาคารไปก่อน เมื่อจะเข้าดำเนินการต้องมีเจ้าหน้าที่ไปคอยเฝ้าดูแล ได้หารือแล้ว โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิตไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินปิดกั้นไม่ยอมให้เข้าจึงเป็นปัญหา ส่วนประตุระบายน้ำคลองญี่ปุ่นใต้ซึ่งเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเกิดอุทกภัยน้ำพัดพาดินที่ถมบริเวณประตูไปส่วนหนึ่ง ผสก.๒๑ ได้ตั้งงบประมาณขอเงินไว้แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ได้หารือ ผส.พท. จะหางบประมาณเพื่อซ่อมแซมให้แล้วเสร็จวงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องยังไม่มีความคิดเห็น จะขอให้โครงการฯ พระยาบรรลือ รับเฉพาะตัวอาคารไปก่อน ส่วนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลป้องกันไม่อุปกรณ์เช่นสายไฟฟ้า เป็นต้น สุขุหาย

ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต ตัวอาคารเสร็จจริง แต่สภาพแวดล้อมไม่สามารถเข้าไปทำงานได้เลย ถ้ารับมอบก็ไม่สามารถเข้าไปดูแลตัวอาคารได้ เนื่องจากไม่ได้จัดซื้อที่ดินไว้ เป็นที่ของชาวบ้านถ้าจะนำเครื่องจักรไปลงต้องผ่านบริเวณนี้ ประกอบกับชาวบ้านยังไม่พอใจกับสิ่งที่ตกลงกันไว้ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิตไม่สามารถเข้าบริหารจัดการอาคารนี้ได้ และขอทราบว่างานประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผลการต่อสัญญาเป็นอย่างไร ปีที่แล้วชาวบ้านหรือรัฐบาลไม่ทราบว่าการก่อสร้างอาคารตัวนี้คิดขวงทำให้การระบายน้ำมีปัญหา ปีนี้ถ้าไม่มากก็ถือว่าโชคดี แต่ถ้าน้ำมากต้องมีแนวทางแก้ไขหรือบริหารจัดการให้ดีกว่านี้

ผส.ขป.๑๑ ผากสำนักงานก่อสร้าง ๒๑ ดำเนินการในรายละเอียดเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ให้ไปดูรายละเอียดต่าง ๆ และประสานกัน เรียบร้อยเมื่อใดโครงการฯ รับมอบมาสำนักงานฯ จะบันทึกเป็นข้อตกลงกัน

ผู้แทน ผอ.คบ.พระยาบรรลือ งานประตุระบายน้ำคลองญี่ปุ่นใต้งานดิน เป็นห่วงว่าถ้าไม่ได้งบประมาณและในช่วงน้ำจะมากไม่มีงบประมาณ หากรับมาแล้วจะเป็นภาระของโครงการฯ ที่ต้องรับผิดชอบ สำคัญที่สุด คือเรื่องไฟฟ้า สำนักงานก่อสร้าง ๒๑ แจ้งว่าสายไฟถูกขโมย สำนักงานก่อสร้าง ๒๑ ต้องไปดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนจึงจะรับมอบได้

ผสก.๒๑ งานประตุระบายน้ำคลองญี่ปุ่นใต้เรื่องสายไฟคงไม่มีปัญหาจัดหาเรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะถมดินบริเวณตัวอาคาร เนื่องจากเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา ของงบประมาณไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ

งบประมาณ อย่างไรก็ตามได้ทำประมาณการไปอีกครึ่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับการพิจารณาอีก คงต้องหารือทางงบประมาณมาดำเนินการ และเมื่อแล้วเสร็จจะส่งมอบให้โครงการฯพระยาบรรลือ ต่อไป งานที่ส่งมอบให้โครงการฯพระพิมล ปตร. และสถานีสูบน้ำคลองโยง ปัจจุบันตัวอาคารมีความสมบูรณ์ เครื่องคราดขยะกับปั้มน้ำมีความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยที่ผ่านมาใช้งานหนักมาก ได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง ๓-๔ ครั้งแล้วให้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ จึงได้ทำหนังสือถึงกรมฯขออนุมัติใช้เงินค้ำประกันสัญญามาดำเนินการซ่อมแซม ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ สำหรับเรื่องติดตามงาน ปตร. และสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง ผสก.๒๑ มี ๒ งาน งานประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม ประกวดราคาแล้วส่งเรื่องไปสำนักงบประมาณยังไม่ได้รับคำตอบ และงานประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต เท่าที่ทราบเข้า ครม. เพื่อขออนุมัติงบประมาณ

ผส.ชป.๑๑ โครงการฯอยู่ระหว่างก่อสร้างต้องมึงบสนับสนุนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ผสก.๒๑ ทำเรื่องอีกครั้งและสำเนา ผส.ชป.๑๑ จะได้ช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง

ผอ.คป.นนทบุรี ถาม ผสก.๒๑ งานประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการปิดประตูทำนบชั่วคราวเมื่อใด

ผสก.๒๑ ถ้ายังไม่เห็นสัญญาคงเข้าไปดำเนินการไม่ได้ ส่วนทำนบดินชั่วคราวได้งบประมาณแล้วไม่เกินวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จะเข้าดำเนินการ

ผส.ชป.๑๑ เรื่องกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง อยู่ในเล่มข่าวคาดเดาได้ โครงการฯต้องการดำเนินการติดขัดอย่างไร ต้องรายงานกองแผนงานเหมือนกัน ถ้ามีความชัดเจนแจ้งสำนักฯและโครงการฯนนทบุรี ทราบด้วย เพราะในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างเข้มขัน เห็นใจ ผอ.คป.นนทบุรี ต้องไปชี้แจงหลายหน่วยงาน

ผู้แทน ผสก.๒๑ มีงานส่งมอบ ๔ รายการ งานอาคารส่งมอบให้โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ปตร.คลอง ๘ ๙ และ ๑๐ โครงการฯรังสิตได้ คาดว่าภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ จะส่งมอบได้ ส่วนเรื่องติดตามงานประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองบางกรวย อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง อยู่ระหว่างออกแบบและเจรจากับราษฎรบริเวณปากคลอง ซึ่งในปี ๒๕๕๕ จะดำเนินการก่อสร้างประตูชั่วคราวทดแทนไปก่อน การส่งมอบงานโครงการฯรังสิตได้คาดว่าภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ จะสามารถส่งมอบได้

ผอ.คป.พระองค์ไชยานุชิต ขอทราบความคืบหน้างานประตुरะบายน้ำกลางคลองสำโรง

ผู้แทน ผอ.คป.สมุทรปราการ ผลการเบิกจ่าย ปตร.กลางคลองสำโรง จะทันหรือไม่

ผส.ชป.๑๑ ทั้ง ๒ เรื่อง ตอบภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ส่วนวิศวกรรมบริหารขอให้โครงการฯส่งแผนงานสำรวจออกแบบ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ด้วยเพื่อจะได้ดำเนินการให้ต่อไป ส่วนแผนงาน/โครงการเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย รายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เสนอผู้ประสานงานให้ฝ่ายวิศวกรรมของโครงการฯเป็นผู้ประสานงานโดยตรง กับทีม Fast Track โดยนายสาธิต มณีผาย เป็นหัวหน้าทีม แจ้งให้โครงการฯทราบแล้ว งานโครงการฯพระยาบรรลือ คั้นกั้นน้ำที่พังเป็นช่วง ๆ ได้ส่งเรื่องโดย ผส.ชป.๑๑ ลงนาม เรียน วญช.สอ. เป็นคณะทำงานพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผวก.ชป.๑๑ แทน ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำและปริมาณการสูบน้ำในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๐๙ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๔๖๘ เครื่อง ใช้งานได้ ๓๙๕ เครื่อง ขำรุค ๗๓ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้การได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๗	๔๗	๔๖	๑
๒	นนทบุรี	๑๗	๓๓	๓๑	๒
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๕	๒๐	๑๘	๒
๕	รังสิตเหนือ	๒	๔	๔	-
๖	รังสิตใต้	๖	๕๐	๔๔	๖
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๑๓	๔๔	๑๕	๒๙
๘	ชลหารพิจิตร	๑๐	๑๓๙	๑๓๙	๐
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๒	๑๒	๔	๘
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๙	-
๑๑	พระพิมล	๕	๒๙	๗	๒๒
๑๒	ภาษีเจริญ	๒๗	๗๑	๖๘	๓
รวม		๑๐๙	๔๖๘	๓๙๕	๗๓

หมายเหตุ เครื่องชำรุด ๗๓ เครื่อง หมายถึง อยู่ระหว่างเปลี่ยนเครื่องใหม่ ๕๘ เครื่อง เสีย ๑๕ เครื่อง

(๒) การประกวดโครงการนำร่องบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม ๕ ส เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราชดำริ ส่วนเครื่องจักรกลได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส ต่อเนื่อง ๒ ปี ในปีนี้โครงการฯส่งชื่อสถานีสูบน้ำ/ประตูละบายน้ำ ส่งเข้าประกวด ดังนี้

๑. โครงการฯนนทบุรี สถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำคลองบางภูมิ
๒. โครงการฯปทุมธานี สถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำคลองบางคูวัด
๓. โครงการฯสมุทรปราการ ประตูละบายน้ำคลองสวน
๔. โครงการฯสมุทรสาคร ประตูละบายน้ำอ้อมโรงหีบ
๕. โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ประตูละบายน้ำสิงหนาท
๖. โครงการฯพระยาบรรลือ สถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำบางไทรป่า
๗. โครงการฯพระพิมล สถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำคลองโยง
๘. โครงการฯภาษีเจริญ สถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำมะยม
๙. โครงการฯรังสิตเหนือ ประตูน้ำพระอินทร์ราชา
๑๐. โครงการฯรังสิตใต้ สถานีสูบน้ำเสาวภาผ่องศรี
๑๑. โครงการฯชลหารพิจิตร สถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำประเวศน์
๑๒. โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต สถานีสูบน้ำเทพรังสรรค์

คณะกรรมการได้ออกตรวจครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้แนะนำและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ได้รับความร่วมมือจากโครงการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และจะออกตรวจครั้งที่ ๒ ประมาณวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ข้อสังเกต ที่ผ่านมามาตามสถานีสูบน้ำหลายแห่งมีอุปกรณ์สูญหายอยู่บ่อยครั้ง ขอความร่วมมือโครงการฯทำรั้วตะแกรงตาข่ายรอบตัวสถานีน้ำจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่ง

(๓) เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าและหม้อแปลงรวมทั้งการติดตั้ง Safety Switch เพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำ ๒๖๘ เครื่อง ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ แห่ง คือ โครงการฯสมุทรสาคร ๑ แห่ง โครงการฯรังสิตเหนือ ๒ แห่ง โครงการฯรังสิตใต้ ๒ แห่ง โครงการฯพระพิมล ๑๑ แห่ง จะแล้วเสร็จ ๑๐-๑๕ สิงหาคม

๒๕๕๕ ๗ แห่ง คือ โครงการฯพระพิมล ๒ แห่ง โครงการฯพระยาบรรลือ ๕ แห่ง ที่เหลือจะแล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๘ แห่ง คือ โครงการฯปทุมธานี ๗ แห่ง โครงการฯนนทบุรี ๓ แห่ง โครงการฯรังสิตใต้ ๕ แห่ง โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต ๑๓ แห่ง โครงการฯชลหารพิจิตร ๒ แห่ง โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ๖ แห่ง โครงการฯภาษีเจริญ ๑๒ แห่ง ครอบคลุมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด ๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๒๔๐ เครื่อง ๘๒ แห่ง ฝั้งตะวันออก ๑๒๐ เครื่อง ๓๓ แห่ง ฝั้งตะวันตก ๑๒๐ เครื่อง ๔๙ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๒๘ เครื่อง ๕ แห่ง ฝั้งตะวันออก ๒๒ เครื่อง ๔ แห่ง (จุฬาใหม่ = ๖ เครื่อง จุฬาเก่า = ๖ เครื่อง บางขุนาก = ๔ เครื่อง ท่าถั่ว = ๖ เครื่อง) ฝั้งตะวันตก ๖ เครื่อง ๑ แห่ง (มหาสวัสดิ์ = ๖ เครื่อง)

ตามที่โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต ได้ทำเรื่องขอติดตั้งตู้ Safety Switch เพิ่มเติม ระบุ.

ให้สำนักชลประทานที่ ๑๑ นำเสนอใหม่ในภาพรวม ซึ่งในขณะนี้หลายแห่งที่การไฟฟ้าแจ้งค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ เช่น โครงการฯนนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้เขตพระราชฐานมีการย้ายปักเสาพาดสายใหม่ ส่วนเครื่องจักรกลจะรวบรวมค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน และขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในภาพรวมต่อไป ขณะนี้สำนักเครื่องจักรกลได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ตามจุดต่าง ๆ เสร็จแล้ว แต่การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้ายังไม่เรียบร้อย จึงขอให้โครงการฯช่วยเร่งประสานการไฟฟ้าเพื่อเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

ผอ.คป.นนทบุรี ตามที่ได้เรียนเบื้องต้นว่างบประมาณค่าขยายเขตยังไม่มา และได้ทำเรื่องขอผ่อนผันกับการไฟฟ้าและเข้าดำเนินการให้ก่อน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จะทันหรือไม่

ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑ เรื่องนี้เป็นนโยบายที่ได้หารือกันไว้ตั้งแต่แรก ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานกับผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เบื้องต้นแล้ว หากมีปัญหาติดขัดอย่างไรจะช่วยประสานให้อีกครั้งหนึ่ง

ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ที่โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ทางด้านท่าจีน ขยายเขต ๔ แห่ง ซึ่งใช้งบประมาณของโครงการฯ (โครงการฯตั้งในงบ กบอ.) ส่วนเครื่องจักรกลต้องการรายงานด้วยหรือไม่ เพราะอยู่ใน ๒๖๘ เครื่อง

ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑ ให้รายงานด้วยจะได้รวบรวมเป็นภาพรวมของสำนักฯ ขอชี้แจงเรื่อง Safety Switch โดยโครงการฯชลหารพิจิตรไม่ได้ตั้งไว้ ซึ่งเครื่องเคลื่อนที่ที่ไปติดตั้งไว้มีสายไฟเมนมาให้เพียง ๓๐ เมตร ซึ่งจริงๆแล้วบางแห่ง ๓๐ เมตร ไม่พอ จึงเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องติดตั้ง Safety Switch เพิ่มเติมบางแห่ง หากระยะจากหม้อแปลงมาที่ตู้ควบคุมไม่เกิน ๓๐ เมตร สามารถที่จะต่อไฟจากหัว bushing หม้อแปลงมาที่ตู้ควบคุม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากไม่ได้รับงบประมาณ

ผอ.คป.พระองค์ไชยานุชิต อยากทราบ Safety Switch มีของโครงการฯพระองค์ไชยานุชิต หรือไม่

ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑ ไม่ได้ตั้งรวมไว้ให้ ส่วนกลางฯตั้ง Safety Switch ไปพร้อมกับค่าขยายเขต ซึ่งโครงการฯพระองค์ไชยานุชิต ตั้งค่าขยายเขตล่วงหน้าไปก่อนแล้ว กองแผนงานแจ้งว่าซื้อสถานีเข้ากันจึงตั้งไม่ได้

ผส.ขป.๑๑ รวบรวมเป็นภาพรวมของสำนัก และจะได้นำเสนอตามที่ประชุมกับ ระบุ.

ผอ.คป.นนทบุรี ได้ไปติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จแล้ว ๒ เครื่อง เครื่อง ๑ ท่อส่งพันอาคารลงมา อีกท่อหนึ่งสูบน้ำเสร็จลงกลับที่เดิมต้องแจ้งใคร

ผส.ขป.๑๑ เมื่อคราวที่แล้ว ระบุ. และ ระบุ. ไปตรวจงานทั้งหมด ได้แจ้งโครงการฯ แต่ ผอ.คป.นนทบุรี ไม่ได้ไป ถ้ามีปัญหาซึ่งเป็นประเด็นสัญญา เจ้าของสัญญาคือสำนักเครื่องจักรกล ขอให้แจ้งมาเพื่อจะได้สรุปว่ามีประเด็น ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำไม่เป็นไปตามแนวทาง ขอให้โครงการฯที่เครื่องสูบน้ำมีปัญหาแจ้งมาด้วยจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ผบร.ขป.๑๑ ตามที่ ระบุ. แล ระบุ. ตรวจสอบ และมีความเห็นว่าสิ่งที่สำนักเครื่องจักรกลไปดำเนินการ ไม่ถูกต้อง พื้นที่สำคัญซึ่งทางจังหวัดและท้องถิ่นค่อนข้างจะติดตาม โดยเฉพาะเขตโครงการฯภาษีเจริญ โครงการฯพระพิมล โครงการฯนนทบุรี และทุกโครงการฯที่มีปัญหาสรุปให้สำนักฯ โดย ผคก.ขป.๑๑ เป็นผู้รวบรวมเพื่อ ผส.ขป.๑๑ จะได้นำเรียน ผส.คก. สำเนา ระบุ. และ ระบุ. เพื่อแก้ไขตามที่มีความเห็นร่วมกัน

ผส.ชป.๑๑ โครงการฯมีปัญหาให้รีบแจ้งสำนักฯด่วน โดยส่งที่ ผคก.ชป.๑๑ สำนักฯจะได้ดำเนินการเร่งด่วนต่อไป ส่วนเรื่องการประกวดโครงการนำร่อง ๕ ส เป็นการดำเนินการต่อเนื่องกัน ทุกโครงการฯให้ความร่วมมือด้วยดี ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ ขณะนี้เร่งที่จะเผยแพร่เอกสารเพื่อเป็นมาตรฐานในการดูแลเครื่องสูบน้ำ สถานี และอาคารต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ KMA เป็นกลยุทธ์ที่สามารถจะบริหารจัดการได้ ผากทุกโครงการฯได้ช่วยกัน

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคันคูนน้ำที่ ๑๑ ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการปฏิบัติการคันคูนน้ำที่ ๑๑ มีภารกิจที่ต้องดำเนินการก่อสร้างคันคูนน้ำแล้วเสร็จ มีการส่งมอบ ถ่ายโอน ให้ อบต. ถือเป็นนโยบายของสำนักจัดรูปที่ดินกลางกำหนดว่าถ้ามีการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องรีบถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ซึ่งโครงการฯจะดำเนินการตั้งเรื่องเสนอให้สำนักฯเพื่อพิจารณา รายชื่อคณะกรรมการส่งมอบต่อไป

ผส.ชป.๑๑ ผากโครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เพราะเป็นพื้นที่ที่ ผคน.๑๑ ดำเนินการต้องรับทราบไว้ก่อนเบื้องต้น

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผู้แทน ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ มีงานที่ปฏิบัติอยู่คือ งานก่อสร้าง ปตร.บางกรวย ได้มีพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในการกำหนดพื้นที่ที่จะเวนคืน ซึ่งมีที่ดินของราษฎรจำนวน ๑ รายอยู่ในเขตตำบล บางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา เบื้องต้น เรื่อง ค่าทดแทนทรัพย์สิน เมื่อรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการฯเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอน ของกฎหมายต่อไป

ผส.ชป.๑๑ ผส.ก.๒๒ รับทราบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สชป.๑๑ ลาพักผ่อน

ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.รว.๑๑ ติดราขการ

ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.ผด.๑๑ ติดราขการ

ผวศ.ชป.๑๑ **แจ้งที่ประชุมแทน** ดังนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีงานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ผลผลิตที่ ๔ การ ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำในพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ ดำเนินการโดย สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา ดังนี้

๑. โครงการคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำบางปะกง คลองบางขนาก-คลองประจักษ์ ตำบล บางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒. โครงการคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำบางปะกง คลองประจักษ์-คลองตาอง ตำบล บางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓. โครงการคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำบางปะกง คลองตาอง-คลองสมอคล้าย ตำบล บางโรง อำเภอลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔. โครงการคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำบางปะกง คลองสมอคล้าย-คลองบางโรง ตำบล บางโรง อำเภอลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕. โครงการคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำบางปะกง คลองบางโรง - คลองลาดปลาเค้า ตำบลคลองเขื่อน อำเภอลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖. โครงการคั่นป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำบางปะกง คลองลาดปลาเค้า – คลองบางอีแก้ว ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา : โครงการนี้โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต โดย ผส.ค.บ.๑ แจ้งมาว่าสำนักงานโยธาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง ทั้ง ๖ งาน อยู่ในระหว่างคัดลอกแผนที่

ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผส.ค.บ.ที่ ๖ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ผส.ค.บ.๑๑ เรื่องเครื่องสูบน้ำที่จะให้ ผส.ค.บ.ที่ ๖ เตรียมการเบื้องต้น เรื่องน้ำมัน เรื่องการเตรียมความพร้อมในฤดูน้ำหลาก ผบ.ค.บ.๑๑ ได้ประสานกันหรือไม่

ผบ.ค.บ.๑๑ ได้ให้ ผจ.ค.บ.๑๑ ประสานแล้วแต่คงต้องทำแผนให้ชัดเจน รรท. ให้กำหนดจุดเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ที่จัดทำใหม่เพิ่มเติมขนาด ๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๕๐๐ เครื่อง ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมามีการกำหนดแนวทางการเสนอแผน การใช้จ่ายงบประมาณ และปัญหาเรื่องน้ำมันค่อนข้างชัดเจน และขอให้ดำเนินการตามแนวทางที่สรุปไว้

ผส.ค.บ.๑๑ เชิญมาประชุมเรื่องแผนปฏิบัติร่วมกัน ผวกผู้รับผิดชอบ และ ผส.ค.บ.ที่ ๖ ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผอน.๒ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การจัดการความรู้โดยใช้กลยุทธ์จากผลการปฏิบัติงานใน Web site ผจ.ค.บ.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ตามเอกสารมุมมองใหม่ โดย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ“นวัตกรรม”สาระสำคัญ คือนวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สิ่งใหม่อาจจะเป็นการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ถือเป็นนวัตกรรมแล้ว คณะทำงานจัดการความรู้ใช้กลยุทธ์นี้เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นเยอะมาก แต่ถ้าทำตามกลยุทธ์จะเป็นระบบ เมื่อเป็นระบบแล้วจะแก้ปัญหาได้ชัดเจน มีกิจกรรมใด ๆ เช่นการส่งมอบงานให้นำมาลงเมนูใน Web site ของโครงการฯ ซึ่งสำนักฯสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นมายังคลังความรู้ใน Web site ของ KM สำนักฯ ได้ รายงานแผนงานต่าง ๆ เช่นเดียวกันยกตัวอย่าง โครงการฯ พระยาบรรลือ มีแผนงานอย่างไร มีความก้าวหน้าก็ให้ลงข้อมูลเพิ่มเข้าไป ทุกงานเป็นระบบการติดตามก็สะดวก เช่นนี้ คือนวัตกรรมหนึ่งของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ปีหน้าสำนักชลประทานที่ ๑๑ จะส่งนวัตกรรมนี้ การประเมิน KMA สามารถดึงข้อมูลเองได้ไม่ต้องติดตามโครงการฯ คณะทำงานฯทำเป็นรูปเล่มเพื่อเตรียมความพร้อมจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกไว้แล้ว จะนำลงใน Web site คลังความรู้ เรื่องนวัตกรรมที่ขอให้ส่งภายในสิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งทุกท่านเปิดดูได้

ผส.ค.บ.๑๑ จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอให้ ผอ.ค.บ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ผวกองค์ความรู้ไว้สักหนึ่งเรื่อง รายละเอียดที่เป็นปัญหาอุปสรรคความคิดของเราอาจจะเริ่มก่อน หรืออาจเป็น KM ที่เริ่มต้นแล้วมีการต่อยอด ขยายผลออกมา สิ่งเหล่านี้เป็นงานที่ทำอยู่ เป็นการสร้างองค์ความรู้ในหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อกรมชลประทานในภาพรวมต่อไป ผวก ผจ.ค.บ.๑๑ ช่วยติดตาม

ผจ.ค.บ.๑๑ รายงานระบบ Online ภาพถ่ายที่ลงบางภาพไม่ชัดเจน ระบบ Online ที่ ผบ.ค.บ.๑๑ กล่าวถึงยังขาดการเอาใจใส่ ขอให้โครงการฯเอาใจใส่ให้มากขึ้น

ผส.ค.บ.๑๑ เป็นเรื่องสำคัญที่โครงการฯจะต้องให้ความร่วมมือขอให้ ผจ.ค.บ.๑๑ ได้นำเสนอ เป็นเรื่องที่ได้ทำร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง และกรมฯ ขอฝากทุกท่านด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ เรื่อง เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผส.ค.บ.๑๑

แจ้งที่ประชุม

เมื่อปีที่แล้วมีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการฯ ชลหาร พิจิตร ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อย่างมาก ผส.ชป.๑๑ ซึ่งเป็นประธานชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกรมชลประทาน ได้หารือในขณะทำงานฯ เห็นว่าสำนักชลประทานที่ ๑๑ มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชดำริ โดยเฉพาะสระเก็บน้ำพระราม ๙ ซึ่งเป็นสระเก็บน้ำที่มีความสำคัญมาก ต้องการให้เห็นว่ามีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างไร จึงเป็นโอกาสที่ผู้เกี่ยวข้องได้มาร่วมกันเทิดพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดให้ ผบร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุมต่อไป

ผบร.ชป.๑๑ โครงการฯ รังสิตเหนือ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่โครงการพระราชดำริสระเก็บน้ำพระราม ๙ ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญของกรมชลประทาน ผส.ชป.๑๑ เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริ ในการบริหารจัดการน้ำ ในโอกาสที่กรมฯ ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ เห็นสมควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่แพร่หลาย จึงร่วมกับชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกรมชลประทานจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา มหาราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อประชาชน ประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

กำหนดจัดกิจกรรมนี้ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีวิ่งมินิมาราธอน ๑๒ กิโลเมตร เดิน ๕ กิโลเมตร รับสมัครบริเวณหน้างาน

ผส.ชป.๑๑ ขอความความร่วมมือทุกโครงการฯ อชช. เป็นประธาน

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ผส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

สำนักชลประทานที่ ๑๑ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโรงต้มยาสมุนไพร “อภิญญาณ โอโรคยศาล” วัดคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรหมนาค จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ รวบรวมเงินบริจาคส่ง ผบท.ชป.๑๑ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

.....

(นางประจวบ พ่วงศรี)

