

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุจำนงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑	
๓. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	แทน ผบร.ชป.๑๑	
๔. นายสมัย	ธรรมสัจย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	แทน ผปก.ชป.๑๑	
๖. นายบุญช่วย	วงษ์ท้าว	ผคก.ชป.๑๑	
๗. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๘. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผอ.คป.นนทบุรี	
๙. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี, รก.ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายนิริวัฒน์	ปานตัน	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	แทน ผจน.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รก.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๖. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	แทน บท.คป.ปทุมธานี	
๑๗. นายมนัส	นิลคุปต์	ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายรัฐพล	บุญณะ	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๒๐. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๒๑. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๒๒. นายไพลิน	นุชถาวร	ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๒๓. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๔. นายนำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๒๕. นายธานี	มีชัย	รก.ผชก.คป.สมุทรสาคร	
๒๖. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๗. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๘. นายศุภชัย	มะพล	ผวศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน รก.บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๙. นายรุ่งโรจน์	พิงอ่อน	ผจน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๓๐. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๓๑. นายพีระพงศ์	ลิมปนารธร	ผอ.คป.พระยาบรรลือ	
๓๒. นายรมย์รวินท์	กลิ่นศรีสุข	ผวศ.คป.พระยาบรรลือ	

๓๓. นายเสกสรร	ทรัพย์เจริญ	ฝจน.คบ.พระยาบรรลือ
๓๔. นายสมชาย	นุ่มบัว	ฝชก.คบ.พระยาบรรลือ
๓๕. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คบ.พระยาบรรลือ
๓๖. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คบ.พระพิมล
๓๗. นายเพชรรัตน์	บุญรัตพันธุ์	แทน ฝวศ.คบ.พระพิมล
๓๘. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๙. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ฝวศ.คบ.ภาชีเจริญ
๔๐. นายวิรัช	สารทรานูวัฒน์	ฝจน.คบ.ภาชีเจริญ
๔๑. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๔๒. นายพิธิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๓. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ฝวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๔. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ฝจน.คบ.รังสิตเหนือ
๔๕. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๖. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๔๗. นายพฤทธิพงศ์	ทัศน์อัญชุลีกุล	ผอ.คบ.รังสิตใต้
๔๘. นายมนตรี	มณีวงศ์	ฝวศ.คบ.รังสิตใต้
๔๙. นายพร	วินโกมินทร์	ฝจน.คบ.รังสิตใต้
๕๐. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	ฝชก.คบ.รังสิตใต้
๕๑. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๒. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ฝวศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๓. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๔. นายวิทยา	สายน้ำ	ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๕. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๖. นายสุรพล	อนุสรศิริญาณการ	ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๗. นายสนธยา	จันทบำรุง	ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๘. นายจรัสศักดิ์	ลิปการวงศ์	ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๙. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ฝชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๖๐. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผอ.คส.ชป.๑๑
๖๑. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	กอบ.คส.ชป.๑๑
๖๒. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจาร์	บท.คส.ชป.๑๑
๖๓. นายสุนัย	กฤษณจินดา	แทน ผสท.๑๑ พก
๖๔. นายคมสิทธิ์	สุทธิรักษ์	แทน ผคน.๑๑
๖๕. นางสาวชุติมา	เทียนดี	แทน ฝจม.๑๑
๖๖. นายพรชัย	ส้อมตระกูล	นิติกร ประจำ สปช.๑๑
๖๗. นายทรงพล	สวยสม	ฝอน.๒
๖๘. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผศป.ที่ ๖
๖๙. นายสมพร	เหม่งเวหา	ฝน.คก.๖
๗๐. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ฝด.ผด.๑๑
๗๑. นายรัฐธีชัย	ทัศนนะนาคะจิตต์	แทน รก.ฝงจ.ชป.๑๑ ฝปค.ชป.๑๑

๗๒.	นายทองรัช	เฟื่องถิ	ฝชน.ขป.๑๑
๗๓.	นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ฝปท.ขป.๑๑
๗๔.	นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ฝปน.ขป.๑๑
๗๕.	นายนิติ	พานิชการ	ฝปช.ขป.๑๑
๗๖.	นายจารึก	สุวรรณรัตน์	แทน ฝคพ.ขป.๑๑
๗๗.	นายเอวิสันต์	กุเกียรติศักดิ์	กพค.ขป.๑๑
๗๘.	นายวรชัย	สุขผลธรรม	กอบ.ขป.๑๑
๗๙.	นายสนธิ	มีพงษ์	ฝสร.ขป.๑๑
๘๐.	นายธีระวุฒิ	ศิลปคุปต์	กธว.ขป.๑๑
๘๑.	นายคมกริช	หงษ์ทอง	รก.ฝตว.ขป.๑๑
๘๒.	นายอมรเดช	ไม้อบเชย	ฝวก.ขป.๑๑
๘๓.	นายอำนาจ	ถิถ้วน	ฝปก.ขป.๑๑
๘๔.	นายทองอยู่	สินเพ็ง	ฝปด.ขป.๑๑
๘๕.	นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ฝสน.ขป.๑๑
๘๖.	นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฝสส.ขป.๑๑
๘๗.	นางพจนีย์	อ่อนเหล	ธก.ขป.๑๑
๘๘.	นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ขป.๑๑
๘๙.	นางนุจรี	บางน้อย	บง.ขป.๑๑
๙๐.	นางอรญา	เจริญนฤภัทร	พด.ขป.๑๑
๙๑.	นางมาลีรัตน์	เทียนถวาย	ประชาสัมพันธ์
๙๒.	นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๙๓.	นายฉลาด	พันธุ์ไพร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ฝชก.คบ.พระพิมล	ติตราชการ
๒.	นายเสรี	ปิมณี	ฝจน.คบ.พระพิมล	ติตราชการ
๓.	นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล	ติตราชการ
๔.	นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ฝชก.คบ.ภาษีเจริญ	ติตราชการ
๕.	นางนภัสนันท์	สุวรรณกิจ	บท.คบ.รังสิตใต้	ติตราชการ
๖.	นางประไพร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	ลาป่วย
๗.	นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑	ติตราชการ
๘.	นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ฝชก.คน.๑๑	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝส.ขป.๑๑ กล่าวอวยพรปีใหม่และเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ขอขอบคุณโครงการและหน่วยงานต่างๆ ใน สขป.๑๑ ทั้งในปีที่ผ่านมาและในปีนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจในงานต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คือ

๑. วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ งานการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน “ชลประทานเกมส์ ๒๕๕๗ “

๒. วันที่ ๑ ...

๒. วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ งานวันขึ้นปีใหม่ จัด ณ บริเวณลานหน้าสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรม
ชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ และด้านข้างอาคารที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

๓. วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช
และขอพรจากผู้บริหารกรม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

๔. วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ งานวันเด็กแห่งชาติ สขป.๑๑ จัด ณ สโมสรกรมชลประทาน
ปากเกร็ด และในนามกรมและกระทรวงเกษตรฯ จัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

๕. เรื่องผลการเบิกจ่าย เป็นที่น่าพอใจ ไตรมาสที่ ๑ แผนรัฐบาล ๒๙% แผนการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เบิกจ่ายได้ ๑๗.๕๙% และในภาพรวมของกรมฯ ได้ ๑๔.๖๖% ซึ่งต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ๒๒.๒๑%
สขป.๑๑ เบิกจ่ายได้ ๑๖.๘๑% อยู่ลำดับที่ ๗ ใน ๑๗ สำนัก ไตรมาสที่ ๒ แผนรัฐบาล ๕๕% ต้องพยายามเร่งรัด
การเบิกจ่ายให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของกรมฯ ถ้ามีปัญหาต้องช่วยกัน จากสถิติของกรมฯ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๕๘ ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ สขป.๑๑ เบิกจ่ายได้ ๑๖.๘๑% และ ณ ขณะนี้เบิกจ่ายได้ ๑๗.๖๑%
เพิ่มขึ้นประมาณ ๑% ซึ่ง สขป.๑๑ พยายามสอดส่องดูแลและตั้งกรรมการเพื่อรับผิดชอบ ในการลงระบบ
Online ขอให้ลงให้เป็นปัจจุบันและเร่งรัดการเบิกจ่าย และได้รับรายงานจากกองการเงินและบัญชี ขณะนี้ สขป.
๑๑ อยู่ในลำดับที่ ๒ ภาพรวมได้ ๓๑.๖๕% ลำดับที่ ๑ คือ สขป.๑ ได้ ๓๗.๙๖%

๖. ขอให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบสภาพภายในที่ทำงานที่ไหนมีปลวกขึ้นบ้างและทำเรื่องแจ้ง
เพื่อได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ผลท.ขป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผล.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องติดตาม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

๔.๑.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ นายฉลาด พันธุ์ไพร แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๕,๐๙๗
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑๕.๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๗.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๕,๘๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๑% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๕.๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร
ระบาย ๙.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๗๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๘๙%
ไหลเข้าอ่างฯ ๑.๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร C๒ มีปริมาณน้ำ ๒๐๒ ลูกบาศก์เมตร/
วินาที เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำ ๗๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที เขื่อนพระรามหก ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๔
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๔.๓๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศิลป์
ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓.๒๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๗.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๑.๙๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓
ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๕๕๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖.๐๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

นายฉลาดฯ...

นายฉลาดฯ แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ในเขต สขป.๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๔๕๒,๔๗๕ ไร่ ปลูกจริง ๑,๓๙๖,๕๕๔ ไร่ เก็บเกี่ยว ๑,๒๐๐ ไร่ พืชไร่ ๓,๗๑๖ ไร่ พืชผัก ๒๙,๐๖๐ ไร่ ปาล์ม ๑๐,๐๓๕ ไร่ ไม้ผล ๑๖๖,๙๘๘ ไร่ ไม้ยืนต้น ๙,๑๐๐ ไร่ บ่อปลา ๒๔๙,๓๓๘ ไร่ บ่อกึ่ง ๙๕,๙๗๘ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๒๘,๐๙๘ ไร่

ผชช.ขป.๑๑ ปัญหาลุ่มน้ำท่าจีนที่เคยเกิดขึ้นคงต้องมีแผนระบายน้ำมาด้วยไม่ใช่ผันลงท่าจีนก็จะเกิดวิกฤต โดยเฉพาะฝั่งแม่กลอง ฝั่ง สขป.๑๑ ได้ป้องกันและเตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว และ ผส.ขป.๑๑ ได้มีบันทึกแจ้งไป แต่ขณะนี้ไม่มีหน่วยตรวจสอบจาก สขป.๑๓ ข้ามมาดูและรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการเปิด/ปิด ประตูน้ำที่จะช่วยในการบริหารน้ำท่าจีนเข้าสู่สภาวะปกติ ส่วนเจ้าพระยาคงต้องบริหารให้ประปาให้ดีแต่ขอให้ระมัดระวังเพราะเริ่มเข้าสู่สภาวะที่น้ำจะเค็ม ส่วนทางโน้นก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ ซึ่ง สขป.๑๑ มีโจทย์ว่า จะต้องบริหารน้ำที่บึงรัง ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งขณะนี้น้ำมีอยู่ประมาณ ๖-๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที คงต้องตรวจวัดน้ำจากโพธิ์พระยา เพราะตัวเลขที่ สขป.๑๒ รายงานไม่น่าถูกต้อง คือรับน้ำที่พลเทพ ๓๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระบายให้ สขป.๑๑ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ขณะนี้ขอให้กรมฯ ตรวจสอบ โครงการฯ รังสิต ที่ระบายน้ำอยู่ตัวเลขยังไม่แน่ใจจะมีส่วนจัดสรรน้ำฯ ไปช่วยตรวจสอบ

ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณโครงการฝั่งตะวันตกแควจังหวดนครปฐม ขณะนี้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกกล้าทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร ธรบ. มีบันทึกขอใช้รถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่เกิดปัญหา จำนวน ๖ คัน และได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำในสังกัดสำนักเครื่องจักรกล จำนวน ๔ คัน และ สขป.๑๑ จำนวน ๔ คัน (โครงการฯ รังสิต เหนือ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ส่วนเครื่องจักรกล) และ สขป.๑๓ จำนวน ๖ คัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ องค์การส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณ นายรัฐธีร์ ทศนะนาคะจิตต์ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online

งบประมาณในปี ๒๕๕๘ สขป.๑๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑,๔๑๖,๖๔๙,๑๐๐ บาท จำนวน ๖๔๖ รายการ งานจัดการน้ำชลประทาน ๘๘๔,๓๐๔,๒๐๐ บาท ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๔๒๕,๔๗๔,๕๐๐ บาท และงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ๘๐,๘๗๐,๔๐๐ บาท

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่แต่ละโครงการฯ ได้รับทราบแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้มีการประชุมและมีมติกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

- รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินได้ก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดงาน หรือก่อนระยะเวลาสัญญาสิ้นสุด

- รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในไตรมาสที่ ๑ แต่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ให้เร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘

- รายการที่ยังไม่ดำเนินการ (ยังไม่เริ่มขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ให้เร่งรัดการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีมีรายการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมรายชื่อหน่วยงานพร้อมปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘

เป้าหมาย...

เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล และกรมฯ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ไตรมาสที่	เป้าหมายประเทศ/กรม		แผน สชป.๑๑
	รายจ่าย ลงทุน (%)	รายจ่าย ภาพรวม (%)	รายจ่าย ลงทุน (%)
๑	๒๙	๓๒	๒๑.๔๒
๒	๒๖	๒๓	๓๖.๒๐
๓	๑๙	๒๑	๒๘.๖๖
๔	๑๔	๒๑	๑๓.๗๒
รวม	๘๗	๙๖	๑๐๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทานปี ๒๕๕๘ GFMIS
(ข้อมูล ณ ๘ ม.ค. ๒๕๕๘) เวลา ๑๘.๒๘ น.

งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ พ.ร.บ.		
รวม	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๓๘,๗๕๓.๓๔๖๐	๗,๐๖๓.๙๙๗๒	๑๖.๔๑	๕๕.๐๐	-๓๘.๕๙
รายจ่ายประจำ	๗,๕๒๕.๓๐๙๙	๓,๗๔๖.๔๘๗๗	๑,๖๙๘.๗๔๔๑	๒๒.๕๗	๕๕.๐๐	-๓๒.๔๓
รายจ่ายลงทุน	๓๕,๕๒๙.๔๕๕๑	๓๕,๐๐๖.๘๕๘๓	๕,๓๖๕.๒๕๓๑	๑๕.๑๐	๕๕.๐๐	-๓๙.๙

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำแนกเป็นรายไตรมาส
(กรมที่เป็นคู่เทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘			
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย		
			ต.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗	๒ ม.ค. ๕๘
๑	กรมชลประทาน	๓๕,๕๒๙.๔๕	๐.๔๐	๒.๑๑	๑๔.๗๔
๒	กรมทางหลวง	๕๖,๑๖๔.๕๙	๑.๘๖	๔.๑๕	๙.๖๐
๓	กรมทางหลวงชนบท	๔๐,๐๕๘.๙๙	๐.๘๖	๑.๘๖	๖.๑๗
๔	กรมโยธาธิการและผังเมือง	๒๐,๗๕๕.๖๖	๔.๔๐	๕.๗๙	๑๐.๓๓

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๕๘) สขป.๑๑ เบิกจ่ายได้ ๑๗.๖๑% อยู่ในลำดับที่ ๗ ใน ๑๗ สำนัก

ผลการก่องหนึ่ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๑ รายการ อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๔๗๘ รายการ ยังไม่ดำเนินการ ๒๓ รายการ ก่องหนึ่ผูกพัน ๓๘๔ รายการ

งานที่ยังไม่ดำเนินการ ๒๓ รายการ จากการตรวจสอบงานโครงการฯ สมุทรปราการ ดำเนินการเสร็จแล้ว กองแผนงานยังไม่ตัดออกจากระบบ ตัดออกจะเหลือ ๑๖ รายการ คือ โครงการฯ พระพิมล จำนวน ๔ รายการ โครงการฯ พระยาบรรลือ จำนวน ๔ รายการ โครงการฯ ภาษีเจริญ จำนวน ๕ รายการ โครงการฯ รังสิตใต้ จำนวน ๓ รายการ ฟอน. ๒ จำนวน ๑ รายการ กองแผนงานเริ่มระบบติดตามจากข้อมูลวันที่ลงการอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการไม่ลงในระบบถือว่ารายการนั้นยังไม่ดำเนินการ ถึงแม้จะมีการเบิกจ่าย เพราะฉะนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าลงครบทุกรายการหรือไม่

ผส.ขป.๑๑ OE ทุกโครงการตรวจสอบด้วย

ผชน.ขป.๑๑ การลงระบบติดตาม Online คือต้องลงตามขั้นตอนตั้งแต่แรกจัดซื้อจัดจ้างระบบถึงจะนับการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ยื่นซอง เปิดซอง จะลงไล่เป็น Step บางโครงการเข้าใจว่างานเสร็จแล้วถึงลง ซึ่งไม่ใช่ต้องลงเป็น Step ตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน และในระบบติดตาม Online ถ้าลงผลการจัดหาจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ก็ให้ไปลงเมนูอื่นก่อนได้ ซึ่งสามารถลงได้ทุกที่ตลอดเวลาและกดบันทึกข้อมูลได้เลย แต่ทุกวันอังคารโครงการต้องลงความก้าวหน้าอยู่แล้ว

ผอ.ค.บ.พระองค์ไชยานุชิต ลงได้ทุกที่แต่บางวันลงแทบไม่ได้เลยต้องลงตอนดึกๆ เพราะแย่งกันลง

ผชน.ขป.๑๑ ปัญหานี้สำนักจะได้ประสานกองแผนงานต่อไป

ผส.ขป.๑๑ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๖ รายการ ชี้แจงด้วย

ผอ.ค.บ.พระพิมล ลงในระบบ Online หมดแล้วติดขัดตรงไหนขอตรวจสอบก่อน

ผอ.ค.บ.พระยาบรรลือ ขณะนี้กำลังลงในระบบ

ผอ.ค.บ.ภาษีเจริญ ขออนุญาตตรวจสอบและจะลงให้ครบถ้วน

ผอ.ค.บ.รังสิตใต้ ทั้ง ๓ รายการ เป็นงานที่โครงการฯ รังสิตใต้ ขอเปลี่ยนแปลงแผนงานและกำลังได้รับการอนุมัติ

ผส.ขป.๑๑ ทั้ง ๑๖ รายการ ขอให้ลงในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ยกเว้นโครงการฯ รังสิตใต้

ผชน.ขป.๑๑ เพิ่มเติมในระบบ Online รายการงานที่โครงการไม่ได้จัดหาคือเป็นค่าแรงอย่างเดียว ควรไปเลือกไม่ต้องจัดหาในระบบ ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจะรับว่างานตัวนี้ไม่มีจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจะไม่นับ และหมายเหตุข้างล่างด้วยว่าเป็นค่าแรง

ผส.ขป.๑๑ ทุกโครงการรับทราบ งานบำรุงรักษาต่างๆ ที่เป็นงานดำเนินการเองที่เป็นค่าแรงลงตามที่ ผชน.ขป.๑๑ แจ้ง

ผอ.ค.บ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลง ๑ รายการ

ฟอน.๒ งานบำรุงรักษาห้วงงานรวมเป็นค่าแรง

นายรัฐธีรย์ฯ มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

งานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ จะมีค่าใช้จ่ายลดลง
เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง

ราคาน้ำมันดีเซล ↓ ๓๐.๐๐ บาท/ลิตร ^{ลดลง ๓.๑๑ บาท} → ๒๖.๘๙ บาท/ลิตร

ส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

- * ค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง ราคาลดลงประมาณร้อยละ ๑.๓๘ - ๙.๑๑
- * ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาลดลงประมาณร้อยละ ๑.๗๓ - ๕.๑๐
- * อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน ราคาลดลงประมาณร้อยละ ๒.๓๙ - ๖.๖๗

การเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จาก ๐.๗๕ เพิ่มขึ้น ๒.๕๐ บาท ๓.๒๕ บาท/ลิตร จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี ๕๓,๓๑๒.๓๓ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่เหลือ ๙ เดือน ประมาณ ๓๙,๙๘๔.๒๔ ล้านบาท (ประมาณการใช้น้ำมันดีเซล ๒๑,๓๒๔.๙๓ ล้านลิตร/ปี)

มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

กรณี	กำหนดราคา ก่อน	เปิดซอง/สอบราคา/รับการ เสนอราคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖ ธ.ค. ๕๗	อยู่ระหว่างการ เปิดซอง/สอบราคา/รับการ เสนอราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์	ยังไม่ได้ประกาศประกวด ราคา/สอบราคา/ประกาศร่าง TOR
กรณีที่ ๑	✓	✓		
กรณีที่ ๒	✓		✓	
กรณีที่ ๓	✓			✓
กรณีที่ ๔	✗			

- * **กรณีที่ ๑** ขอให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับค่า K ให้ใช้วันที่เจรจาต่อรองจนได้ข้อยุติเป็นฐานในการคำนวณค่า K แทนเดือนเปิดซองประกวดราคา
- * **กรณีที่ ๒** ขอให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับค่า K ให้ใช้วันที่เปิดซองประกวดราคา สอบราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานในการคำนวณค่า K แทนเดือนเปิดซองประกวดราคา
- * **กรณีที่ ๓** ขอให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเดิม และให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ ตามดัชนีราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็นฐานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว แล้วดำเนินการประกาศต่อไป

* กรณีที่ ๔ ...

- * **กรณีที่ ๔** กรณีที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดราคากลางงานก่อสร้างภายหลังวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กำหนดราคากลางโดยใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็นฐานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานภาครัฐรับทราบมติคณะรัฐมนตรี สำหรับค่า K ให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นรายวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้วย

ผอ.ค.บ.พระพิมล จัดซื้อดำเนินการเองเกี่ยวข้องใหม่ เพราะจัดจ้างก่อสร้างแล้วไปผูกกับค่า K ค่าน้ำมันก็ผูกกับค่า K และได้สอบถาม ผอ.พต. ว่าที่ออกมาชัดเจนแล้ว จัดจ้างไม่ได้จัดซื้อ ที่จัดจ้างสอบราคา ราคาตกลงแล้วทำสัญญาแล้ว ลงนามแล้วถือว่าจบ ไม่เกี่ยวกับค่า K และค่าน้ำมัน ใช่หรือไม่

นายรัฐธีรียา เรื่องนี้จะสอบถามให้อีกที โดยปกติแล้วงานจัดซื้อไม่เข้ามาตรการนี้ แต่ในกรณีที่จัดซื้อแล้ว ผู้รับจ้างแล้วก็ตกไป หลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลง การจัดซื้อวัสดุที่มีค่าขนส่งต้องคำนวณค่าขนส่งใหม่ และราคาวัสดุที่เป็นเดือนปัจจุบันอยู่แล้ว เฉพาะงานจ้างเหมาทั้งรายการ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผงส.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงานมีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงบค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ และแบบอนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

(๒) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) เชิญ ผอ.คส.ขป.๑๑ รายงานความก้าวหน้า

ผอ.คส.ขป.๑๑ งานในความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง สขป.๑๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๗ รายการ

๑. งานก่อสร้างประตุระบายน้ำปากคลอง ๔ งานจ้างเหมา เช่นสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ งบประมาณ ๑๘,๑๔๒,๐๐๐ บาท สั่งเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

๒. งานอาคารบังคับน้ำคลองบัว งานจ้างเหมา เช่นสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ งบประมาณ ๖,๐๔๒,๐๐๓.๔๕ บาท สั่งเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓. งานก่อสร้างประตุระบายน้ำคลองสามวา งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๑๘,๒๔๖,๐๐๐ บาท ผลงาน ๗.๔๔%

๔. งานก่อสร้างประตุระบายน้ำบึงบัว งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๔,๕๕๕,๕๕๐ บาท ผลงาน ๑๑.๙๒%

๕. งานอาคารบังคับน้ำคลองยายปูน งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลงาน ๑๐.๒๘%

๖. งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบอน งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๗๑,๕๕๓,๗๐๐ บาท ผลงาน ๖.๖๖%

๗. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ จังหวัดนครปฐม เป็นงานผูกพันปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ผลการประกวดราคาแล้ว ๑๓๑,๔๘๑,๑๘๐ บาท อยู่ระหว่างรอกระทรวงอนุมัติรับราคา

งานกัน...

งานกันเหลือมีปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ งาน

๑. งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงเก็บเรือ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๔๙,๑๑๖,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ผลงาน ๖๙%

๒. งานก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งานจ้างเหมา งบประมาณ ๒๒๖,๙๐๖,๐๐๐ บาท สั่งเข้าดำเนินการในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมรับทราบ

ผชช.ขป.๑๑ ก่อนประชุมได้หารือ ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต ขณะนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำ มีประตู ๒ แห่งที่ก่อสร้างไว้จะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ประตูประเวศน์ ขณะนี้มีปัญหาเรื่องพื้นที่ของชาวบ้านและชาวบ้านได้ร้องศาลปกครอง ขณะนี้เรื่องอยู่ที่สำนักกฎหมายและที่ดิน และประตูนี้สร้างเสร็จมานานแล้ว ขอให้ ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ช่วยเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะ ๒ ประตูนี้สำคัญมากในการบริหารจัดการน้ำ

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ประตูประเวศน์เกิดปัญหาดังแต่สมัยก่อสร้างแล้ว เนื่องจากในพื้นที่ที่ก่อสร้างไม่ได้มีการรังวัดแบ่งเขตที่ดิน ก็เลยมีส่วนที่รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เอกชน และได้ตั้งแผนเสนอ ผอ.พก. ขอจัดซื้อเพื่อเป็นทางเข้า-ออก ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเป็นที่ดินของ ส.ป.ก. ถ้าเป็นส่วนของรัฐต่อรัฐสามารถขอใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องทำการยกเลิกที่ดินแปลงดังกล่าวก่อน ถึงรังวัดใหม่ แต่ระยะหลังได้ไปตรวจสอบอีกครั้งปรากฏว่าไม่ใช่ที่ของ ส.ป.ก. เป็นที่เอกชน เรื่องก็เลยคาราคาซังอยู่ ส่วนเรื่องที่รุกล้ำ ๑ เมตรกว่าๆ ชาวบ้านว่าไม่ได้ตั้งใจ แต่ชาวบ้านว่าตอนที่ผู้รับเหมาดำเนินการได้ตกลงสัญญาจะทำทางให้ ผู้รับจ้างจะเข้าไปทำติดขัดเรื่องรุกล้ำที่ดิน ชาวบ้านไม่ยอมให้ทำ และมีบ้านเรือนที่อยู่เวลาตอกเข็มสะเทือนบ้านร้าง คิดค่าชดเชยประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงใช้ ทำไปทำมาก็ยังไม่ใช้ชาวบ้านเลยฟ้องร้อง ขณะนี้ผมได้ประสานกับผู้รับจ้างคือบริษัทพงษ์สวัสดิ์ แต่ผู้ค้าประกันเป็นอีกบริษัทหนึ่ง หลังเสร็จงานผู้รับเหมาจะถอนหนังสือผู้ค้าประกันก็ถอนไม่ได้ เนื่องจากบริษัทพงษ์สวัสดิ์ยังติดค้างงานอยู่และได้แจ้งให้บริษัทพงษ์สวัสดิ์ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้ชาวบ้านถึงจะยอมคืนหลักผู้ค้าประกัน แต่บริษัทพงษ์สวัสดิ์ว่าปัจจุบันนี้ได้เลิกกิจการแล้วไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนี้ เลยประวิงเวลาอยู่ซึ่งพยายามประสานงานอยู่แต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ส่วนเรื่องที่ดินคิดว่าอนาคตข้างหน้าควรจัดซื้อ ถ้าไม่จัดซื้อจะไม่มีทางเข้า-ออก เพราะปกติเวลาก่อสร้างไปขอกทางชาวบ้านเข้า-ออก พอทำเสร็จมีปัญหาเลยปิดทางไม่ให้เข้า-ออก แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ ความเสียหายที่เกิดจากตัวอาคาร เครื่องกวนบานระบายจะเข้าไปซ่อมก็เข้าไม่ได้

ผส.ขป.๑๑ สรุปต้องจัดซื้ออย่างเดียวและบริษัทจะยกเลิกไม่ชดใช้ให้หรือ

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ถูกต้อง ส่วนผู้รับเหมาต้องชดใช้ แต่ว่าชาวบ้านฟ้องชลประทานในฐานะไปรุกรล้ำในพื้นที่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบอีกครั้งว่าพื้นที่เป็นของ ส.ป.ก. หรือของเอกชน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผส.ขป.๑๑ เร่งดำเนินการ ทำได้ไม่ยากออกประกาศได้ พ.ร.บ. หรือปรึกษาฝ่ายกฎหมายฯ ตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นเป็นของ ส.ป.ก. หรือของเอกชน และให้สำนักกฎหมายและที่ดินดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผวศ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ ปลอดภัยเขื่อนและธรณีวิทยา

ส่วนวิศวกรรมบริหารของแนะนำ นายคมกริช หงส์ทอง เป็น ผตว.ขป.๑๑ สำหรับภารกิจสรุปภาพรวมมีงานที่ดำเนินการในปี ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๗๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ คิดเป็น ๑๕.๔๕% งานนอกแผน ๑๘๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘๒ โครงการ รายละเอียดให้ กพค.ขป.๑๑ กอบ.ขป.๑๑ นำเสนอ

พคก.ขป.๑๑...

กพค.ขป.๑๑ กลุ่มพิจารณาโครงการ มีงานตามแผน ๑๙ โครงการ นอกแผน ๒ โครงการ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือแต่ ละปีแผน MTEF ยังยึดถือของเก่าอยู่ อาจจะต้องขอเชิญโครงการ โดย ผวศ. เข้าร่วมหารือเพื่อที่จะวางแผน MTEF ระยะยาวเพราะบางปีจะมีงานเร่งด่วนแทรกเข้ามา ซึ่งไม่ทราบว่ามีอยู่ในแผนหรือไม่ ส่วนพิจารณา โครงการจะเร่งดำเนินการและถ้ามีงานนอกแผนก็ยินดีรับใช้

กอบ.ขป.๑๑ กลุ่มออกแบบ มีงานงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นงานจ้างออกแบบเพื่อปรับปรุง ๑๑ งาน งานจ้างออกแบบเพื่อปรับปรุงเฉพาะจุด ๘ งาน รวมทั้งหมด ๑๙ งาน โดยขณะนี้กำลังวิศวกรทั้งหมด ๓ นาย (๑ นายต่องานประมาณ ๖ งาน) ผลการดำเนินการ ๒๑%

ผวศ.ขป.๑๑ ภาพรวมเพื่อทราบ จริงๆ อัตรากำลังก็เป็นปัญหาเพราะวิศวกรโดนดึงตัวไปอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้น ถ้ามีโอกาสก็ต้องขออัตรากำลังไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการหรือวิศวกรบรรจุใหม่ เพราะวิศวกร ๓ นายถือว่า น้อยมาก งานออกแบบของสำนักน่าจะไม่น้อยกว่า ๒๐/๓๐ โครงการต่อปี เพราะฉะนั้นอัตรากำลังจะไม่พอ ส่วนวิศวกรรมบริหารได้ขออัตรากำลังไปถ้ามีข้าราชการบรรจุใหม่ขอให้พิจารณาด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

ผชช.ขป.๑๑ ประเด็นที่เรียน ผวศ.ขป.๑๑ ตามโครงสร้างใหม่ที่กรมฯ จะประกาศใช้ ผส.ขป.๑๑ ให้เตรียมตัว ตั้งแต่ต้นปีแล้ว คือประเด็น ผปค.ขป.๑๑ งานใหม่จะเน้นเรื่องการศึกษาปรับปรุงซึ่งจะซ้ำซ้อนกับ กพค.ขป.๑๑ รบกวณ ผวศ.ขป.๑๑ ผบร.ขป.๑๑ หรือ ผปค.ขป.๑๑ จะดำเนินการส่วนนี้ร่วมกันอย่างไร เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นไปตามโครงสร้างใหม่ที่กรมกำหนด

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

- เครื่องสูบน้ำในเขต สขป.๑๑ มีทั้งหมด ๑๕๘ สถานี เครื่องสูบน้ำ ๖๓๕ เครื่อง ใช้งาน ได้ ๕๗๕ เครื่อง ขำรุด ๖๐ เครื่อง คิดเป็น ๙๔%

- งบประมาณค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับทั้งสิ้น ๔๗,๐๗๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗,๐๔๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๕๗.๔๕%

- งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณค้างจ่าย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒๘,๗๗๕,๙๕๒.๔๘ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ๑๐๐%

- ส่วนเครื่องจักรกลมีแผนซ่อมเครื่องสูบน้ำปี ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๖๐ เครื่อง ได้แก่ โครงการฯ ปทุมธานี ๔ เครื่อง โครงการฯ นนทบุรี ๗ เครื่อง โครงการฯ รังสิตใต้ ๑๖ เครื่อง โครงการฯ พระองค์ ไชยานุชิต ๖ เครื่อง โครงการฯ ชลหารพิจิตร ๒๒ เครื่อง โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ๒ เครื่อง โครงการฯ พระพิมล ๑ เครื่อง โครงการฯ ภาษีเจริญ ๒ เครื่อง จะดำเนินการซ่อมเพื่อพร้อมใช้ในการรับสถานการณ์น้ำในปี ๒๕๕๘ ต่อไป

ผส.ขป.๑๑ โครงการฯ ปทุมธานี ที่มีปัญหาที่ออกข่าวเรื่องเกี่ยวกับสายไฟและตู้คอนโทรลหาย เครื่องสูบน้ำ ยังเสียอยู่ซ่อมหรือยัง

ผอ.คป.ปทุมธานี เครื่องสูบน้ำส่วนเครื่องจักรกลรับไปดำเนินการซ่อมแล้ว ส่วนที่เสียเล็กๆ น้อยๆ เจ้าหน้าที่ โครงการจะเป็นผู้ดูแล

ผส.ขป.๑๑ เครื่องสูบน้ำถ้ายังไม่ดำเนินการซ่อม ส่วนเครื่องจักรกลทำรายงานเสนอเพื่อจะได้เสนอกกรมขอ จัดหางบประมาณซ่อมให้ต่อไป

ผอ.คป.รังสิตใต้ การซ่อมเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากเครื่องสูบน้ำจำนวนมากได้มีการถ่ายโอนให้กับโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาแล้ว เมื่อรับการถ่ายโอนแล้วโครงการไม่ได้ดำเนินการซ่อม จึงขอทราบรายละเอียดการซ่อมหรือ ประวัติการซ่อมเพราะเวลาเครื่องสูบน้ำเสียจะได้รับการติดต่อโดยตรงว่าเครื่องเสียอะไร ซ่อมอะไร ที่ผ่านมาได้ทำ บันทึกลงและหารือกับส่วนเครื่องจักรกลขอทราบว่าจะซ่อมอะไร เพื่อโครงการจะได้ทำประวัติเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ ที่โครงการดูแลอยู่ ในปี ๒๕๕๘ ขอความร่วมมือเรื่องนี้ด้วย

ผส.ขป...

ผส.ชป.๑๑ ผคก.ชป.๑๑ รับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ ผส.ชป.๑๑ (ประธาน KM ย่อย) แจ้งที่ประชุม ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่หรือกันมาก เบื้องต้นขอเรียนว่า KM ช่วยได้ มาดูว่า KM ช่วยได้อย่างไร

สิ่งแรกคือเรื่องแผนการจัดการความรู้ ซึ่ง CKO ได้อนุมัติแผนการจัดการความรู้แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จากนั้นต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะนำแผนจัดการความรู้มาสู่ภาคปฏิบัติ ในแผนการจัดการความรู้นั้นได้วางไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ของสำนักเพื่อให้องค์ความรู้เข้าไปแก้ให้ถูกจุด ไม่วุ่นเวียน แก้ปัญหา เดิมๆ ปีต่อๆ ไปจะพัฒนาขึ้น โดยมีกรอบ KM เป็นเครื่องมือนำเสนอให้เห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์ก็คือประเด็น ของกรม ที่นำมาใช้ในการจัดการความรู้ในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันภัยจาก น้ำ ประเด็นในการเลือกองค์ความรู้มี ๒ เรื่อง จากวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ที่นี้ที่ได้ระดมความเห็นใน เรื่องการทำ AAR โดย ผส.ชป.๑๑ และทุกท่านเพื่อหาปัจจัยที่สำคัญมาสู่ความสำเร็จที่เกิดขึ้น สรุป ๓ เรื่อง คือ

- ๑). การจัดทำแผนงาน แผนบุคลากร แผนงบประมาณ
- ๒). สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพ
- ๓). การมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ทั้ง ๓ ประเด็นหลักเป็นปัจจัยสำคัญซึ่ง สชป.๑๑ ยึดเป็นหลักเป้าหมายเพราะฉะนั้นจึงเกิดองค์ความรู้ที่นำมาใช้ ในการจัดการในปี ๒๕๕๘ องค์ความรู้ที่เลือกเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วน คือ

๑. การจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น
๒. การพัฒนาระบบงานด้านการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ

กระบวนการแผนจัดการความรู้แบ่งเป็น ๒ ส่วน

- กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- กระบวนการบริหารจัดการความรู้

สำหรับวันนี้ขอเสนอกระบวนการบริหารเปลี่ยนแปลง ส่วนกระบวนการบริหารจัดการความรู้จะนำเสนอใน การประชุมครั้งต่อไป

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง แนวทางการดำเนินการมี ๖ ขั้นตอน

๑. การเตรียมการปรับพฤติกรรมคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้องค์กร พนักงานได้รับรู้ ว่า KM มีอะไรบ้าง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม CKO โดย ผส.ชป.๑๑ มีการทบทวนคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ KM Team ย่อย คำสั่งเรื่องคณะกรรมการติดตามเร่งรัดต่างๆ โดยบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้อง มีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนที่เป็นการปรับพฤติกรรมจะเห็นว่าได้ดำเนินการมาแล้วส่วนหนึ่งคือการทำ AAR ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะเห็นจุดอ่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และนำมาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ จึงทำให้ผลการเบิกจ่าย สูงขึ้น และมีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ๒ โครงการ ที่ ผส.ชป.๑๑ อนุมัติแล้ว คือ

- โครงการทำบุญเดือนเกิด จะมีการทำบุญร่วมกันที่สำนักเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน แผน จะเริ่มโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ส่วนกำหนดวันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

- การพัฒนาบุคลากร ในปีนี้จะมีโครงการอบรมต่างๆ ๒-๓ ครั้ง ครั้งแรกโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร นพลักษณะ เพื่อการทำงาน และดำรงชีวิต เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้การพัฒนา ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชีวิตที่ผาสุก รายละเอียดโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

๒. การสื่อสาร CKO จะส่งสารถึงบุคลากรโดยทั่วถึง ผ่านทาง Web site รวมถึงการสื่อสารใน ช่องทางใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น สาร CKO แผ่นพับต่างๆ ที่ส่งไปตามโครงการเพื่อให้บุคลากรได้รู้ว่าขณะนี้ KM สำนัก เปลี่ยนแปลงอย่างไร มีการติดตามตลอดเวลา

๓. กระบวน...

๓. กระบวนการเครื่องมือ ในเรื่อง KM จัดว่าเป็น KM Buddy ที่ทำร่วมกับสำนักอื่น สปช.๑๑ ทำร่วมกับ สปช.๙ พิจารณาว่าแต่ละสำนักมีจุดเด่นอย่างไร และร่วมมือกันในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่เป้าหมายของ สำนักต่อไป โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนคือลักษณะโครงการ/หน่วยงานไหนที่โดดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะมี เพื่อนเข้าไปเรียนรู้ อย่างของโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้พูดถึงในวันที่ทำ AAR ในเรื่องไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง การติดตามเรื่องร้องเรียนก็จะมีโครงการ/หน่วยงานไปเยี่ยมเยียนเพื่อร่วมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กระบวนการเครื่องมืออื่นๆ ในเรื่อง COP ชุมชนนักปฏิบัติ มีปัญหาเรื่องใดขึ้นก็จะนำมาหารือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งน้ำ เรื่องการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ จะเชิญผู้ที่ปฏิบัติอยู่มาหารือกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

๔. การฝึกอบรมและให้ความรู้ แผนที่ KM นำมาคือการเล่าเรื่องลักษณะที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจได้ฟัง อาจเป็นในวัน KM Day ซึ่งจะจัดขึ้นมา เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ผอ.โครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ซึ่งมีประสบการณ์ได้รับรางวัลดีเด่นมาเปิดเวที เล่าประสบการณ์ที่ได้รับให้ฝ่ายส่งน้ำฯ น้องๆ ได้รับฟัง ส่วนองค์ความรู้ในการจัดเก็บที่ทีมงานจะเป็นผู้ประสาน และจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นรูปแบบ เรื่อง KM Everywhere คือการจัดการความรู้ทุกที่ทุกแห่ง ทุกเวลา เช่น ในห้องน้ำทุกท่านจะเห็นบอร์ดติดไว้ว่า KM ให้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง มีป้ายตลอดเวลา แม้กระทั่งทางเดินเมื่อมาถึงสำนักทุกท่านจะเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับ KM แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละสัปดาห์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง นำเสนอข้อมูลต่อๆ ไป เพราะอนาคตสำนักจะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีช่องทางประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว อีกสักครู่จะมีวาระนี้ต่อไป

๕. การยกย่องชมเชย การประกาศเกียรติคุณต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีผลงานในด้านการปฏิบัติงาน ประจำเพื่อเป็นการยกย่อง โดยมีการให้รางวัลอาจเป็น โล่ เกียรติบัตร อีกส่วนจะเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบรรจุไว้แล้วในแผนการจัดการความรู้ และกิจกรรมสำคัญคือ KM Award ซึ่งตรงนี้สำนักจะต้องหา ผลงานเพื่อประกวดอย่างน้อย ๑ ผลงาน นำส่งกรม KM Team ได้ให้แอมมองอยู่ว่ามีผลงานอะไรที่จะได้นำเสนอ คณะทำงานองค์ความรู้ของสำนักพิจารณาเพื่อนำเสนอกรมประกวดต่อไป

๖. การวัด ประเมินผล จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มการปรับปรุงพฤติกรรม มีการสื่อสาร มี KM Day KM Award สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะต้องวัดดูว่าผลที่เกิดขึ้นบุคลากรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง มีการรายงาน ผลที่เกิดขึ้นทุก ๖ เดือน เพื่อเสนอกรม มีการจัดกิจกรรม สรุบทบทเรียน ทำ AAR สิ้นปีว่าทำมาแล้วได้อะไรบ้าง มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ตรวจสอบ ประเมินโดยกรมว่าได้คะแนนสูงขึ้นหรือไม่ สุดท้ายผลที่เกิดขึ้นจากการสรุบทบทเรียนทั้งปีก็นำกลับมาทบทวนแล้ววางแผนในการที่จะใช้ในองค์ความรู้ในปีต่อไป จะเห็นว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นปีนั้นลดลง อาจจะมีแก้ปัญหาก็ได้บางส่วน และ KM จะเป็นผู้ผลักดันนำองค์ความรู้เหล่านั้นมา จัดการเป็นหมวดหมู่ บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อให้รุ่นหลังๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณ KM เป็นเรื่องสำคัญเพราะปัจจุบันนี้เหตุการณ์ต่างๆ ต้องพัฒนาต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการณ์คณุน้ำที่ ๑๑ ผู้แทน ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการปฏิบัติการณ์คณุน้ำที่ ๑๑ มีงาน งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง ขณะนี้เข้าดำเนินการแล้ว

๑. งานก่อสร้างคณุน้ำในเขตโครงการฯ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. งานจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๑ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. งานจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๒ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหา...

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผู้แทน ผจก.๑๑ แจ้งที่ประชุม
ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สขป. ๑๑ นิติกร สขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม
ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.ร.๑๑
ติดตามการ
ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.ผด.๑๑
ขออนุญาตไปพบแพทย์
ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผศป.ที่ ๖ แจ้งที่ประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ได้จัดส่งรถชุด เรือชุด เรือกำจัดวัชพืช เข้า
ปฏิบัติการตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายครบทุกคลอง ผลการเบิกจ่ายจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร สอบถาม ผศป.ที่ ๖ ประเด็นเรื่องการจัดซื้อน้ำมันในเขตพื้นที่โครงการฯ ชลหารพิจิตร
เอกสารส่งไปเรียบร้อยแล้ว ส.ต.ง. ตรวจสอบและสอบถามว่าการจัดซื้อน้ำมันซื้อในท้องถิ่นแล้วทำไมต้องขน
น้ำมันไปราชบุรี ในส่วนนี้ ส.ต.ง. ดูแล้วไม่ถูกต้อง
ผู้แทน ผศป.ที่ ๖ การจัดซื้อน้ำมัน ส่วนหนึ่งใช้ในการบริหารจัดการพวกเครื่องจักร รถยนต์ที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งจะลงที่หน้างาน เพราะเรือชุดแต่ละลำสามารถเก็บน้ำมันเพื่อใช้ที่หน้างานใน
ขณะที่ปฏิบัติงานอยู่

ผส.ขป.๑๑ ระเบียบจริงๆ แล้วชื่อในเขตโครงการน้ำมันจะฝากไว้ที่โครงการ ผศป.ที่ ๖ ประสานโครงการฯ ชลหารพิจิตร
ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ มีภารกิจสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้ สขป.๑๑ ที่ ปตร.
จุฬาลงกรณ์ โครงการฯ รังสิตใต้ เครื่องสูบน้ำขนาด ๓ คิว จำนวน ๓ เครื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

ผู้แทน ผศป.ที่ ๖ ผศป.ที่ ๖ ได้ทำเรื่องแจ้ง ผบร.ขป.๑๑ ประสานโครงการต่างๆ เรื่อง การย้ายเครื่องสูบน้ำ
ขนาด ๓ คิว ที่ ผศป.ที่ ๖ ไปติดตั้งและหมดความจำเป็นที่จะต้องรื้อถอน เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการตอบ เนื่องจาก
ขณะนี้เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้มีปัญหาเกี่ยวกับสายไฟหาย

ผส.ขป.๑๑ เรื่องนี้ส่วนเครื่องจักรกลดำเนินการหรือยัง

ผคก.ขป.๑๑ เรื่องนี้ ฝ่ายวิศวกรรม ส่วนเครื่องจักรกลได้แจ้งกลับไป ผศป.ที่ ๖ แล้ว อย่างไรก็ตามตรวจสอบก่อน

ผชช.ขป.๑๑ เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรมีการประชุมกันหลายครั้ง หลังจากที่ได้จัดสรรกันแล้ว ขณะนี้มีเครื่องเสีย
รบกวนประสาน ผคก.ขป.๑๑ ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

(๘) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ มีงานตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปลายปี และปี ๒๕๕๘

ดำเนินการ...

ดำเนินการได้ตามแผน แต่จะมีส่วนของงานนอกแผนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เรื่องซ่อม ซึ่งปกติที่ผ่านๆ มา ประมาณ ๓๐-๔๐ เครื่อง ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๗ มีเรื่องร้องเรียนให้ซ่อมย่อยประมาณ ๒๐๐ กว่าเครื่อง ซึ่งไม่มีงบประมาณสนับสนุนตรงนี้ได้ ผอ.น.๒ ได้ตั้งแผนงานในปี ๒๕๕๙ งบรวม ผส.ขบ.๑๑ พิจารณาด้วย ส่วนปัญหาด้านสังคม ที่ประสบอยู่คือปัญหาเด็กวัยรุ่นที่มาจับกลุ่มในบริเวณ สขบ.๑๑ หน้าโรงพยาบาล ชอกสนามฟุตบอล ลานหน้าสโมสรฯ ได้เริ่มมาตรการจากเบาไปหาหนักและมีป้ายติดตั้งแจ้งให้ทราบว่าเป็น สถานที่ราชการ พร้อมได้เพิ่มจุดรักษาความปลอดภัย ที่ผ่านมา ๒-๓ สัปดาห์ ถือว่าเบาลงพอสมควร เพราะวัยรุ่น ส่วนหนึ่งจะเป็นลูกหลานของเจ้าหน้าที่ในกรม ได้เชิญผู้ปกครองมาพบและได้ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมทำทาบนิ้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ผคก.ขบ.๑๑ เรื่องการโครงการเมื่อปี ๒๕๕๗ ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย ผค.ขบ.๑๑ แจ้งว่ากันเงินไว้แค่เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่ทราบว่าจะเรื่องนี้ได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว

นิติกรฯ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่สำนักกฎหมายและที่ดิน

ผส.ขบ.๑๑ นิติกรฯ ติดตามด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ผส.ขบ.๑๑ การประชุม สขบ.๑๑ ประจำเดือน ตามบันทึกที่แจ้งไปแล้วว่าจะมีการประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. แต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ

เนื่องจากเป็นประธานสโมสรฟุตบอลกรมชลประทาน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ได้จัดเลี้ยง นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วย ค เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพร้อมแจ้งรายชื่อให้ทราบด้วย ณ ร้านอาหาร ดงตาล ณ รำเพย เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผส.ขบ.๑๑ KM Team ขอเสนอวันประชุม KM Day ในวันที่สำนักประชุมเป็นช่วงเช้า

ผส.ขบ.๑๑ KM Day ของสำนักประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น.

ที่ประชุมรับทราบ

ผอ.คป.ปทุมธานี เมื่อวานท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ไปที่ปทุมธานี ตอนแรกท่านรัฐมนตรีฯ จะไปเผาสินค้าปลอมลิขสิทธิ์ แต่เมื่อวันนั้น หัวหน้าส่วนราชการไม่อยู่ ท่านรัฐมนตรีฯ มองเห็นชลประทาน ถ้ามองเรื่องน้ำฝั่งหนองเสือได้นำเรียนว่าแผนการจัดสรรน้ำที่ระพีพัฒน์ชลประทานจะไม่แบ่งน้ำไปเพื่อทำการเกษตร เพราะว่าชลประทานมีปัญหาที่บึงฝรั่งและบางน้ำเปรี้ยว พอได้ยินนั้น ผอ.คป.รังสิตใต้ ไม่อยู่ ได้หารือ ผอ.คป. รังสิตใต้ ว่ามีงานที่ทำอยู่คือเอาแบ็คเฮดไปทำเป็นคันกันน้ำอัดน้ำขึ้นมา คาดว่าถ้าท่านรัฐมนตรีฯ คงจะมาดูที่ ปทุมธานี อย่งไรบวกรวม ผอ.คป.รังสิตใต้ ร่วมรับท่านรัฐมนตรีด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

ผบท.ขบ.๑๑ ตามที่กรมฯ ออกคำสั่งโครงสร้างใหม่ จากสำนักชลประทาน เป็น สำนักงานชลประทาน คำสั่ง โครงสร้างใหม่กำลังแจ้งเวียนให้ทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

คุณมาลีรัตน์ฯ เนื่องจากเป็นตัวแทนคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมาประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้ได้ ดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานต่างๆ ทาง facebook โดยได้ดำเนินการจัดทำ page “สำนักงานชลประทานที่ ๑๑” จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ดังนี้

๑. เข้าไปกด Like “ถูกใจ” เพื่อติดตามข่าวสารทาง facebook ของสำนักชลประทานที่ ๑๑

๒. เชิญเพื่อน ใน facebook ของท่านเข้ามาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของสำนัก เพื่อให้มี สมาชิกใน page มากขึ้น

๓. เพื่อการ...

๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหารสำนัก อาทิเช่น ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้บริหารหรือผู้ติดตามโปรดส่ง ข้อมูลรูปภาพ พร้อมรายละเอียด (ข้อความสรุปโดยย่อ กิจกรรมอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ มีวัตถุประสงค์การจัดงานอย่างไร อยากเผยแพร่ข้อมูลอะไร) ให้ทาง Line ของผู้ดูแลระบบต่อไป

๔. หากหน่วยงานในสังกัดมีกิจกรรม สำคัญๆ ที่ต้องการใช้ช่องทาง facebook ของสำนัก เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูล (รูปภาพ) พร้อมรายละเอียด (ข้อความสรุปโดยย่อ กิจกรรมอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ มีวัตถุประสงค์การจัดงานอย่างไร อยากเผยแพร่ข้อมูลอะไร) ให้ทาง Line ของผู้ดูแลระบบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบจะพิจารณากลับกรองข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูลให้มีความเหมาะสม แล้วจึงจะโพสต์ข้อมูลลงใน page “สำนักงานชลประทานที่ ๑๑” ต่อไป

ID และ คิวอาร์โค้ด ของผู้ดูแลระบบ

ID Line : kukkae4700

คิวอาร์โค้ด :



ผชช.ขป.๑๑ เนื่องจากผู้บริหารสำนักได้หารือ ผอ.โครงการหลายโครงการ ผส.ขป.๑๑ คิดว่าควรจะมีช่องทางที่จะสื่อสาร โดยเฉพาะ facebook และผู้ใหญ่ในกรมหลายท่านได้เข้าไปดู จึงได้ปรึกษามิตรงานจัดทำ page นี้ ขึ้นมาตามที่ คุณมาลีรัตน์ฯ ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วนั้น ขอให้ทุกท่านช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ผส.ขป.๑๑ จุดนี้ที่ทำมาเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

เรื่องเงิน กบข. ยังไม่ชัดเจน และข้าราชการเงินเดือนเพิ่มหรือไม่

คุณมาลีรัตน์ฯ ข้าราชการระดับชำนาญการลงมาจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน ๔% ยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นจากเงินเดือนหรือจากค่ากลาง ขณะนี้ได้ประสานติดตามอยู่ แต่ฐานเงินเดือนขยายขึ้น สำหรับเงิน กบข. หลายท่านคงได้รับเอกสารแล้วเป็นการคำนวณคร่าวๆ แต่ถ้าอยากรู้ข้อมูลที่ชัดเจนต้องนำประวัติการรับราชการมาตรวจสอบ

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.

.....
(นางประจวบ พ่วงศรี)

ผู้จดยางานการประชุม