

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุดำรงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑	
๓. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผจบ.ชป.๑๑	
๔. นายสมัย	ธรรมสัถย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผผง.ชป.๑๑	
๖. นายบุญช่วย	วงษ์ท้าว	ผคก.ชป.๑๑	
๗. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๘. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผคป.นนทบุรี	
๙. นายอากาศ	สนิกะวาที	วศ.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	จน.คป.นนทบุรี	
๑๑. นายอมรเดช	ไม้อบเชย	ชก.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผคป.ปทุมธานี	
๑๓. นายภูริต	โกมลเกษรภัช	วศ.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	ชก.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นายปัญญาพล	เพียรพานิช	สบ.คป.ปทุมธานี	
๑๖. นายมนัส	นิลคุปต์	ผคป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายรัฐพล	บุญณะ	วศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายนิธิวัฒน์	ปานตัน	จน.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายอนุชา	ลองทอง	ชก.คป.สมุทรปราการ	
๒๐. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๒๑. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	วศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๒. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	จน.คป.สมุทรสาคร	
๒๓. นายธานี	มีชัย	รก.ชก.คป.สมุทรสาคร	
๒๔. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๕. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายศุภชัย	มะพล	วศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน แทน รก.บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๗. นายรุ่งโรจน์	พิงอ่อน	จน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๘. นายสมชาย	ทงศักดิ์	ชก.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๙. นายไพศาล	ใจชื่อตรง	สบ.๑ คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๓๐. นางคนยา	วรรณทอง	สบ.๓ คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๓๑. นายพีระพงศ์	ลิมนานธร	ผคบ.พระยาบรรลือ	
๓๒. นายรมย์รวินท์	กลิ่นศรีสุข	วศ.คป.พระยาบรรลือ	
๓๓. นายเสกสรร	ทรัพย์เจริญ	จน.คป.พระยาบรรลือ	

๓๔. นายสมชาย	นุ้มบัว	ชก.คบ.พระยาบวรลือ
๓๕. นางนวลจันทร์	ชมพูปุตร	บท.คบ.พระยาบวรลือ
๓๖. นายสุวรรณ	มณีกนกสกุล	สบ.๑ คบ.พระยาบวรลือ
๓๗. นายสุภชัย	ยังฟัง	สบ.๒ คบ.พระยาบวรลือ
๓๘. นางพนิดา	ผาสุภาพ	สบ.๓ คบ.พระยาบวรลือ
๓๙. นายก่อกนก	พินเนียม	สบ.๔ คบ.พระยาบวรลือ
๔๐. นายสกันธ์	นวลมีชัย	สบ.๕ คบ.พระยาบวรลือ
๔๑. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผคบ.พระพิมล
๔๒. นายค้ำนึ่ง	ชูชาติ	วศ.คบ.พระพิมล
๔๓. นายเสรี	ปิ่นณี	จน.คบ.พระพิมล
๔๔. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ชก.คบ.พระพิมล แทน
๔๕. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล
๔๖. นายกีรวิทย์	ศรสำราญ	สบ.๑ คบ.พระพิมล
๔๗. นายภูมิวิทย์	พาธรสกุล	สบ.๒ คบ.พระพิมล
๔๘. นายประสงค์	อินดนตรี	ผคบ.ภาษีเจริญ
๔๙. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	จน.คบ.ภาษีเจริญ แทน วศ.คบ.ภาษีเจริญ
๕๐. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาษีเจริญ
๕๑. นายพิศิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผคบ.รังสิตเหนือ
๕๒. นายอนุสรณ์	เจริญผล	จน.คบ.รังสิตเหนือ
๕๓. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๕๔. นายพททธิพงษ์	ทัศน์อัญชุลีกุล	ผคบ.รังสิตใต้
๕๕. นายมนตรี	มณีวงษ์	วศ.คบ.รังสิตใต้
๕๖. นายพร	วินโกมินทร์	จน.คบ.รังสิตใต้
๕๗. สิบเอกเชี่ยวชาญ	โตโคกสูง	ชก.คบ.รังสิตใต้ แทน บท.คบ.รังสิตใต้
๕๘. นางสาวชมรัฐติกุล	สนิทินิตย์	สบ.๒ คบ.รังสิตใต้
๕๙. นายสำเภา	พัมณี	สบ.๓ คบ.รังสิตใต้
๖๐. นายเกียรติพงษ์	วาณีอ่อนวิภา	สบ.๔ คบ.รังสิตใต้
๖๑. นายเอนก	จงไพบูลย์	สบ.๕ คบ.รังสิตใต้
๖๒. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผคบ.ชลหารพิจิตร
๖๓. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	วศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๖๔. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๖๕. นายสุรพล	อนุสรหิรัญการ	ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต
๖๖. นายสนธยา	จันบำรุง	วศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๖๗. นายจิรศักดิ์	ลิปการวงศ์	จน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๖๘. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๖๙. นายพิทยา	ฤาภิจ	สบ.๑ คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๗๐. นายพิเชษฐ	กัลปอนันต์ชาญ	สบ.๓ คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๗๑. นายสุกฤษฏ์	สังขะวร	สบ.๔ คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๗๒. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผคส.๑๑

๗๓. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	วศ.คส.๑๑
๗๔. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจาร์	บท.คส.๑๑
๗๕. นายสุรศักดิ์	วิทักษะ	กส.๑
๗๖. นายจรัญญ์	ธุยะวัฒน์	กส.๒
๗๗. นายคมสิทธิ์	สุทธธีรภัช	แทน ผจก.๑๑
๗๘. นายธนาธิกร	โพธิ์ทอง	แทน จด.๓/๓ มด.
๗๙. นายพรชัย	สือตระกูล	นิติกร ประจำ สชป.๑๑
๘๐. นายทรงพล	สวายสม	ผอส.๒ ลก.
๘๑. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผบค.๖ กก.
๘๒. นายอิทธิเดช	สุทธามาตย์	คร.๖ กก.
๘๓. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผด.๑๑ สธ.
๘๔. นายศราวุธ	สากล	ปป.ชป.๑๑
๘๕. นายณัฐ	ก้านทอง	แทน ปน.ชป.๑๑
๘๖. นายทองรัช	เฟื่องถิ	สพ.ชป.๑๑
๘๗. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ยศ.ชป.๑๑
๘๘. นายนิติ	พานิชการ	ผง.ชป.๑๑
๘๙. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	คพ.ชป.๑๑
๙๐. นายสหะ	อังสนันท์สุข	ตป.ชป.๑๑
๙๑. นายเอวิสันต์	ภูเกียรติศักดิ์	พค.ชป.๑๑
๙๒. นายสินธิ	มีพงษ์	สป.ชป.๑๑
๙๓. นายธีระวุฒิ	ศิลป์คุปต์	ปธ.ชป.๑๑
๙๔. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑
๙๕. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	วค.ชป.๑๑
๙๖. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ปย.ชป.๑๑
๙๗. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ปส.ชป.๑๑
๙๘. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฟท.ชป.๑๑
๙๙. นางเสนาะ	เพ็ชรพรราว	แทน ธก.ชป.๑๑
๑๐๐. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	บส.ชป.๑๑
๑๐๑. นางนุจรี	บางน้อย	งบ.ชป.๑๑
๑๐๒. นางมาลีรัตน์	เทียนถวาย	ปท.ชป.๑๑
๑๐๓. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๐๔. นายฉัตรชัย	นนทคำจันทร์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการฯ เจ้าเจ็ดบางยี่หน
๑๐๕. นายชุตีพล	ศิริวาจา	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๑๐๖. นายปรีชากร	พฤกษ์วัน	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการฯ ปทุมธานี

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายไพลิน	นุชถาวร	ผคป.สมุทรสาคร
๒. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี
๓. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี
๔. นายชัยณรงค์	คล่องวานิชย์	ชก.คบ.ภาษีเจริญ
		ติดราชการ
		๕. นายธานินทร์...

๕. นายธานินทร์	เนืองทศเทศ	วศ.คบ.รังสิตเหนือ	
๖. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ชก.คบ.รังสิตเหนือ	
๗. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	จน.คบ.ชลหารพิจิตร	
๘. นายวิทยา	สายน้ำ	ชก.คบ.ชลหารพิจิตร	
๙. นางประไพร์	อุมะวิชนี	บพ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๑๐. นายทรงวิทย์	เหลืองอ่อน	ผสภ.๑๑	
๑๑. นายสุธรรม	กอแก้วปฐุมกุล	ชก.จก.๑๑	
๑๒. นายสมศักดิ์	พ่อค้าชำนาญ	ผคส.คก.	
๑๓. นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผส.ขป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๐๖๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

๒. เลื่อนสำหรับร่วมงานเลี้ยงขอบคุณอธิบดี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ผบพ.ขป.๑๑ ดำเนินการรับเสื้อ ไว้ที่ห้องผู้ตรวจราชการฯ ผู้ร่วมงานรับเสื้อได้ที่ห้องผู้ตรวจราชการฯ ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ กรมฯ สามเสน

เรื่องที่ประธานฝาก

๑. เรื่องงานวังในเขตพระราชฐาน พระตำหนักฟ้าหญิงอุบลรัตนฯ
๒. เรื่องถนน ๑๔ เมตร ที่ สขป.๑๑ มอบให้เขตพระราชฐานและโรงพยาบาลชลประทาน
๓. เรื่องเครื่องสูบน้ำที่ติดค้างการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์
๔. เรื่องการประกาศทางน้ำมาตรา ๕ จังหวัดปทุมธานี

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผบพ.ขป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผส.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

๑. ความก้าวหน้าการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ

ผคก.ขป.๑๑ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ สขป.๑๑ มีเครื่องสูบน้ำที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๖๓๗ เครื่อง เครื่องสูบน้ำที่ยังไม่ขึ้นบัญชีครุภัณฑ์ ๑๑๑ เครื่อง ส่วนเครื่องจักรกลได้ดำเนินการเสนอกกรมฯ ขอขึ้นบัญชีครุภัณฑ์ ทั้งหมด ๗๕ เครื่อง มีการทักท้วงและส่งเรื่องกลับ เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ครบ ขณะนี้ดำเนินการหาเอกสารครบถ้วน ๑๔ เครื่อง

ผส.ขป.๑๑ ทำเรื่องเสนอกกรมฯ หรือปัญหา เนื่องจากหาหลักฐานไม่ได้ จะทำอย่างไรเพื่อจะขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

๒. เรื่องการก่อสร้าง ถ้าก่อสร้างเสร็จแล้วให้ส่งมอบงานอย่าให้ติดค้าง

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผจบ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม


รายงานสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ของประเทศไทย ส่วนพายุไต้ฝุ่น “ตุ้เจวียน (DUJUAN)” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ล้มเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วิเคราะห์ความน่าจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา) ด้วยวิธีการทางสถิติปรากฏว่า มีความน่าจะเป็นมากกว่า ๙๐% ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมากกว่า ๘๕% จะเกิดต่อเนื่องถึงช่วงฤดูหนาวปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙

ผชช.ชป.๑๑ สถานการณ์น้ำภาพรวม อยู่ในเกณฑ์น้อย น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นแหล่งสำคัญใช้ในการบริหารน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกและใช้ผลักดันน้ำเค็มของการประปา ปีที่ผ่านมาน้ำในอ่างมี ๑๗% ปีนี้มี ๒๖% แต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด เขื่อนแควน้อยน้ำน้อย ก็จะเป็นปัญหาในการแบ่งเบาภาระน้ำที่จะไปช่วย ซึ่งจะทำให้ทั้งด้านบนด้านล่างมีปัญหาพอสมควร จึงต้องระวังอย่างใกล้ชิด สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๔,๖๗๓ ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๔,๓๗๖ ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้อย แต่อย่างไรก็ดียังอยู่ในเกณฑ์ที่การไฟฟ้าและกรมฯ ประเมินไว้ ลุ่มน้ำแม่กลองน้ำอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันแต่ถ้าน้อยกว่านี้ก็เป็นปัญหาการบริหารน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา จะเห็นว่านครสวรรค์ ๔๑๖ ล้าน ลบ.ม. น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา ๒๑๐ ล้าน ลบ.ม. ต้องติดตามสถานการณ์น้ำที่จะเข้ามาในพื้นที่ทั้ง ๒ ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ปตร.พระศรีศิลป์ ๑๒.๘๐ ลบ.ม./วินาที อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ธรบ. ให้ไปช่วยในการบำบัดคุณภาพน้ำที่มีปัญหา ขอให้โครงการฯ ระวังให้ดี บริหารจัดการน้ำตามแนวทางที่ ธรบ. กล่าว ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ๕.๘๑ ลบ.ม./วินาที บึงฝรั่ง ๙.๒๖ ลบ.ม./วินาที น้ำที่ระบายผ่านปลายคลอง ๑๓ บึงฝรั่ง จะช่วยสถานการณ์น้ำที่คลองพระองค์ฯ ถ้าต้องการในเบื้องต้นประมาณ ๑๘ ลบ.ม./วินาที จะต้องสูบอย่างน้อยประมาณเดือนพฤศจิกายน ซึ่งส่วนนี้ สชป.๑๑ ต้องรับภาระ และต้องบริหารให้เป็นไปตามแนวทางของกรมฯ ต่อไป

การเพาะปลูก แผน ๑,๕๗,๒๒๕ ไร่ ฤดูฝน ๑ ปลูก ๑,๒๐๗,๖๒๖ ไร่ เก็บเกี่ยว ๘๗๒,๐๘๕ ไร่ ฤดูฝน ๒ ปลูกซ้ำ ๑๗๓,๗๐๘ ไร่ จะเป็นปัญหากับพื้นที่ ฤดูฝน ๑ ที่เพาะปลูกตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่จะต้องมีการเพาะปลูกอีกครั้ง พื้นที่ที่ปลูกซ้ำ ฝั่งตะวันออก โครงการฯ ระวังให้ดี ฝั่งตะวันตก โครงการฯ พระยาบรรลือ โครงการฯ สมุทรสาคร โครงการฯ พระพิมล ต้องติดตาม เร่งประชาสัมพันธ์

แนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙



- แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ไม่ประกาศงดส่งน้ำเพื่อทำนาปรัง
 - รณรงค์ให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการประกอบอาชีพแทนการปลูกข้าว ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ โดยการปฏิบัติการ “การสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ก่อนฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๕๙
 - ส่วนราชการดำเนินการช่วยเหลือตามมาตรการที่กำหนด เริ่ม ๑ พ.ย. ๒๕๕๘

การสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา

๒๒ ก.ย. ๕๘

- กรม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ ๘ มาตรการหลัก
- รมว.กษ. มอบหมายหน่วยงาน กษ. จัดทำแผนปฏิบัติการ

๒๔ ก.ย. ๕๘

- ชป. สรุปลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวนเกษตรกร สถานีสูบน้ำ อบต.) และจำนวนวันที่ลงพื้นที่ร่วมกัน หน่วยงาน กษ.
- สบอ. ประชุม สชป.๓ ๔ ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ ในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อทราบสถานการณ์น้ำ และแนวทางดำเนินงานประชาสัมพันธ์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้แก่เกษตรกร

๒๕ ก.ย. –
๘ ต.ค. ๕๘

๑. ชป. สป.กษ. สศก. และ กสก. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการในการลงพื้นที่/สศก. และ สป.กษ. จัดทำแผนเผชิญเหตุ
๒. ชป. เจ้าหน้าที่ โครงการชลประทาน ใน สขป.๓ ๔ ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงแนวโน้มนโยบายการดำเนินงาน ทั้งปัจจุบัน และฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

๘ ต.ค. ๕๘

กษ. และ มท. Video Conference กับ ผู้ว่าจังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงาน กษ และ มท.

๙ ต.ค. –
๒๓ ต.ค. ๕๘

๑. สป.กษ. สศก. กสก. และ ชป. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงาน กษ. และ กระทรวงอื่น ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือ พร้อมให้เกษตรกรเลือกมาตรการให้การช่วยเหลือ และรายงานศูนย์เฉพาะกิจ
๒. ศูนย์เฉพาะกิจรายงานการปฏิบัติงานรายวัน เสนอ กษ. เพื่อรวบรวมเสนอ รมว.กษ.

๑ พ.ย. ๕๘

เริ่มดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือ เช่น แจกแรงงาน

ปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เขื่อนภูมิพล ๑,๐๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ ๑,๔๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ๔๘๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ๖๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งหมด ๓,๖๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร

มาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ กลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ กลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ตามแผนที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้

๑. ประตุระบายน้ำที่รับน้ำจากแม่น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จะเปิดรับน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ สำหรับอาคารเชื่อมต่อที่ดูแลโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำปฏิทินการรับน้ำส่งให้กรมชลประทานภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ และกรมชลประทานจัดทำแผนการรับน้ำรวมทั้งหมดภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
๒. สำหรับลำน้ำหรือคลองส่งน้ำที่มีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลิ่งลำน้ำ ให้รับน้ำเข้าในเกณฑ์ต่ำสุด ซึ่งกรมชลประทานจะกำหนดอัตราการรับน้ำที่เหมาะสมให้
๓. ห้ามสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกโดยเด็ดขาด และห้ามเกษตรกร ทำการปิดกั้นลำน้ำ หรือสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกเช่นกัน ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดที่มีความจำเป็นจะต้องสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค ให้จัดทำปฏิทินการสูบน้ำ ส่งให้กรมชลประทานภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๔. สถานีสูบน้ำของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนท้องถิ่น สามารถทำการสูบน้ำได้ตามปกติ ทั้งนี้ให้จัดทำปฏิทินการสูบน้ำ ให้กรมชลประทานภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๕. ลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน และในระบบชลประทาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยกรมชลประทานจะให้ข้อมูลปริมาณและระดับน้ำที่จุดตรวจวัดและติดตามน้ำให้กรมประมง เพื่อดำเนินการแจ้งผู้เลี้ยงปลาต่อไป
๖. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากทำให้ต้องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน้ำเสียส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่ต้องสำรองไว้ให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์ตลอดฤดูแล้งนี้และต้นฤดูฝนหน้า

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนแผนงาน

- (๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online

ผง.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทานปี ๒๕๕๘ GFMS

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น.

งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ พ.ร.บ.		
รวม	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๓๗,๑๓๓.๙๐๗๕	๘๖.๒๕	๙๖.๐๐	- ๙.๗๕
รายจ่ายประจำ	๗,๕๒๕.๓๐๙๙	๗,๗๗๒.๖๗๘๔	๗,๐๕๒.๑๓๓๙	๙๐.๗๓	๙๘.๐๐	- ๗.๒๗
รายจ่ายลงทุน	๓๕,๕๒๙.๔๕๓๖	๓๕,๒๘๒.๐๘๕๑	๓๐,๐๘๑.๗๗๓๕	๘๕.๒๖	๘๗.๐๐	- ๑.๗๔

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(กรมที่เป็นคู่เทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘												
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย											
			ต.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗	ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	มี.ค.๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	มิ.ย.๕๘	ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘
๑	กรมทางหลวงชนบท	๔๐,๐๕๘.๙๙	๐.๘๖	๑.๘๖	๖.๑๗	๑๑.๓๕	๒๔.๗๒	๕๒.๑๖	๖๒.๒๑	๗๑.๘๘	๗๙.๘๐	๘๔.๒๒	๘๙.๑๖	๙๑.๙๓
๒	กรมชลประทาน	๓๕,๕๒๙.๔๕	๐.๔๐	๒.๑๑	๑๔.๗๔	๒๐.๕๐	๓๐.๗๕	๔๙.๑๓	๕๕.๔๑	๖๐.๕๔	๗๑.๒๓	๗๕.๕๕	๘๐.๘๕	๘๔.๑๖
๓	กรมทางหลวง	๕๖,๑๖๔.๕๙	๑.๘๖	๔.๑๕	๙.๖๐	๑๓.๘๑	๒๑.๖๗	๓๒.๔๒	๔๒.๒๙	๕๒.๓๕	๖๓.๕๖	๗๓.๐๘	๘๐.๙๕	๘๓.๘๖
๔	กรมโยธาธิการและผังเมือง	๒๐,๗๕๕.๖๖	๔.๔๐	๕.๗๙	๑๐.๓๓	๑๔.๖๘	๑๗.๘๕	๒๔.๙๓	๓๒.๘๘	๓๗.๔๓	๔๖.๓๙	๖๓.๕๐	๖๙.๔๕	๗๑.๔๓

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ.

๒. หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ๒๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายเฉลี่ย ๗๒.๗๔%

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๕๘) ของ สขป.๑-๑๗

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.)

สขป.๑๑ เบิกจ่าย ๘๐.๕๕% อยู่ในลำดับที่ ๑๗

ผลการเบิกจ่าย ข้อมูลจากระบบติดตาม online กองแผนงาน ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

สขป.๑๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๔๕,๗๓๕,๒๑๘ บาท ผลเบิกจ่าย ๑,๐๓๙,๓๙๕,๑๕๒ บาท

คิดเป็น ๘๓.๔๔%

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. ๒๕๕๘

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online วันที่ ๒๘/๙/๒๕๕๘)

ระดับสำนักฯ สขป.๑๑ เบิกจ่าย ๘๔.๑๙%

ภายใน สขป.๑๑ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย โครงการฯ ชลหารพิจิตร โครงการฯ ปทุมธานี โครงการฯ สมุทรสาคร และเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการฯ รังสิตเหนือ ส่วนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง ๑๑ โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ผผง.ขป.๑๑ แจงที่ประชุม

ผผง.ขป.๑๑ - ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงดค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

(๓) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) เชิญ ผคส.๑๑ รายงานความก้าวหน้า

วศ.คส.๑๑ - งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ ผู้รับจ้าง บริษัท แสงชัยโชค จำกัด วงเงินตามสัญญา ๑๓๑,๐๑๓,๙๙๗.๘๗ บาท อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๗๓๙,๔๐๕.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๙,๓๕๖,๒๑๘.๔๔

บาท...

บาท คิดเป็น ๙๙.๒๓% ผลการดำเนินงานสะสม ๒๙.๒๒%

- งานก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองสี่ ผู้รับจ้าง บริษัท แหลมทองก่อสร้าง (กรุงเทพฯ) จำกัด วงเงินตามสัญญา ๑๘,๑๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท อายุสัญญา ๒๗๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๖๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๔,๗๙๕,๒๘๙.๖๕ บาท คิดเป็น ๗๙.๔๗% ผลการดำเนินงานสะสม ๗๗.๙๖%

- งานก่อสร้างประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบอน งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๒๖๓,๙๕๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๕๒,๐๒๙,๔๙๖.๙๘ บาท คิดเป็น ๘๓.๑๗% ผลการดำเนินงานสะสม ๙๐.๘๕%

- งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงเก็บเรือ กรมชลประทานสามเสน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ผลเบิกจ่าย ๔๘,๔๒๕,๘๐๖.๓๕ บาท คิดเป็น ๙๘.๕๙% ผลการดำเนินงานสะสม ๘๕.๐๐%

- งานก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน งานจ้างเหมา ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด วงเงินตามสัญญา ๒๒๓,๖๒๒,๑๐๐.๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อายุสัญญา ๓๖๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๙๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๗๗,๗๗๒,๐๔๐.๘๕ บาท คิดเป็น ๓๔.๒๘% แผนการดำเนินงานสะสม ๓๒.๑๕%

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรม ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ และธรณีวิทยา

สำหรับงานในส่วนวิศวกรรม เป็นงานบริการ งานเตรียมความพร้อมสำหรับงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม ของ สชป.๑๑ รับผิดชอบ ๕ ฝ่าย คือ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ฝ่ายพิจารณาโครงการ ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ งานที่ได้รับมอบหมายตามแผน ๘๓ งาน งานนอกแผน ๓๐๖ งาน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย คิดเป็น ๑๐๐%

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๕๙ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๖๓๗ เครื่อง ใช้งานได้ ๕๙๗ เครื่อง ชำรุด ๔๐ เครื่อง คิดเป็น ๖%

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ ปบ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

การดำเนินงานจัดการความรู้ กิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา เรื่อง KM Day ได้ไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครนายก มีเวทีเสวนา โดย ผส.ชป.๑๑ ผจบ.ชป.๑๑ เป็นผู้ให้องค์ความรู้ มีการจัดนิทรรศการในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยโครงการฯ รังสิตใต้ ได้นำองค์ความรู้เรื่องกระบวนการที่จะตรวจสอบ ติดตาม พื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ดาวเทียม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ สชป.๑๑ นำมาขยายผล โดยมีการประชุมปฏิบัติการให้โครงการนำไปปฏิบัติ ส่วนเรื่อง การส่งนวัตกรรม กรมฯ กำหนดให้ส่งภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใน สชป.๑๑ โครงการใดมีนวัตกรรมที่จะส่งเข้าประกวดส่ง ปบ.ชป.๑๑ ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ หน่วยงาน...

๔.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๑ ผู้แทน ผจก.๑๑

โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๑ มีงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการฯ บางบาล ผลการเบิกจ่าย ๙๖.๙๙% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

ที่ประชุมรับทราบ(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผู้แทน จด.๓/๓ มต. แจ้งที่ประชุม
ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม**ที่ประชุมรับทราบ**(๓) นิติกร สชป. ๑๑ นิติกร สชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม
ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม**ที่ประชุมรับทราบ**(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.รว.๑๑ ดิตราชการ**ที่ประชุมรับทราบ**(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.๑๑ สธ. แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ มีงานผลสำรวจและธรณี โครงการในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั้งหมดและมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

ที่ประชุมรับทราบ(๖) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ผบค.๖ คก. แจ้งที่ประชุม

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ได้มอบหมายภารกิจให้ฝ่ายปฏิบัติการที่ออกไปปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ขออนุญาตให้ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือชุดได้รายงานผลการกำจัดวัชพืชว่าได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว ขอเชิญ ฝ่ายเครื่องจักรเรือชุด แนะนำตัว ผอ.โครงการต่างๆ ทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

คร.๖ คก. เรียน ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายอิทธิเดช สุทธามาตย์ ในส่วนงานกำจัดวัชพืชและงานชุดลอกได้หารือแล้วจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนโดยเร็ว

ที่ประชุมรับทราบ(๗) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ผคส.คก.

ไม่มาประชุม

ที่ประชุมรับทราบ(๘) ส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ ผอส.๒ ลก. แจ้งที่ประชุม

ส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ งานในงบประมาณปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จตามแผน ผลการ

เบิกจ่ายเรียบร้อย

ที่ประชุมรับทราบ**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

ปท.ชป.๑๑ การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ผส.ชป.๑๑ ผจบ.ชป.๑ กำหนดการโดยทั่วไป หลังเสร็จพิธีการจะมีการบันทึกภาพถ่ายร่วมกัน (ผส.ชป.๑๑ ผจบ.ชป.๑๑ ผคบ.ชลหารพิจิตรกัน) ทั้งหมด ๕ ชุด

ชุดที่ ๑ อดีตผู้บริหาร

ชุดที่ ๒ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ

ชุดที่ ๓ หัวหน้าฝ่าย/งาน

ชุดที่ ๔ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ บท.โครงการ

ชุดที่ ๕ เจ้าหน้าที่

สำหรับอาหารพิเศษ ขอขอบคุณโครงการฯ พระยาบรรลือ โครงการฯ พระพิมล โครงการฯ สมุทรสาคร
โครงการฯ ภาชีเจริญ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต และโครงการฯ สมุทรปราการ ที่ให้
การสนับสนุน และขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมงานเลี้ยงเกษียณฯ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา
๑๗.๐๐ น. ณ ร้านอาหาร ดงตาล ณ ไร่เพย

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

.....

(นางประจวบ พ่วงศรี)

ผู้จตุรายนงานการประชุม