

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุงำวงศ์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑	
๓. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผบร.ชป.๑๑	
๔. นายสมัย	ธรรมสัจย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายณัฐพงศ์	ศิริโชค	ผปก.ชป.๑๑	
๖. นายบุญช่วย	วงษ์ท้าว	ผคก.ชป.๑๑	
๗. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๘. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผอ.คป.นนทบุรี	
๙. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี รก.ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายนิธิวัฒน์	ปานตัน	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นายมนัส	นิลคุปต์	ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๔. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๕. นายรัฐพล	บุญณะ	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายไพลิน	นุชถาวร	ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๑๗. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๑๘. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๑๙. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๐. นายศุภชัย	มะพล	แทน ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๑. นายรุ่งโรจน์	พิ่งอ่อน	ผจน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๒. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๓. นายพีรพงศ์	ลิมนานธร	ผอ.คป.พระยาบรลือ	
๒๔. นายรมย์รวินท์	กลิ่นศรีสุข	ผวศ.คป.พระยาบรลือ	
๒๕. นายเสกสรร	ทรัพย์เจริญ	ผจน.คป.พระยาบรลือ	
๒๖. นายสมชาย	น่วมบัว	ผชก.คป.พระยาบรลือ	
๒๗. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คป.พระพิมล แทน ผวศ.คป.พระพิมล	
๒๘. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ผชก.คป.พระพิมล แทน ผจน.คป.พระพิมล	
๒๙. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คป.พระพิมล	
๓๐. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คป.ภาษีเจริญ	
๓๑. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ผวศ.คป.ภาษีเจริญ	
๓๒. นายวิรัช	สารทรานูวัฒน์	ผจน.คป.ภาษีเจริญ	
๓๓. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ผชก.คป.ภาษีเจริญ	

๓๔. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๓๕. นายพิไลษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ
๓๖. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ผวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๓๗. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ผจน.คบ.รังสิตเหนือ
๓๘. นายอวยชัย	แย้มสำรวจ	ผชก.คบ.รังสิตเหนือ
๓๙. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๔๐. นายพทธีพงศ์	ทัศน์อัญชุลีกุล	ผอ.คบ.รังสิตใต้
๔๑. นายมนตรี	มณีวงษ์	ผวศ.คบ.รังสิตใต้
๔๒. นางนภัสนันท์	สุวรรณกิจ	บท.คบ.รังสิตใต้
๔๓. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๔. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ผวศ.คบ.ชลหารพิจิตร แทน ผชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๕. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ผจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๖. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๗. นายสุรพล	อนุสรหิรัญการ	ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๘. นายสนธยา	จันบำรุง	ผวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๙. นายจรัสศักดิ์	ลิขิตวงศ์	ผจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๐. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ผชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๑. นางประไพร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๒. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	แทน ผอ.คส.ชป.๑๑
๕๓. นายวิชัย	ร่วมชาติ	แทน ผคน.๑๑
๕๔. นายคมสิทธิ์	สุทธิรักษ์	ผวศ.คน.๑๑
๕๕. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ผชก.คน.๑๑
๕๖. นางสาวชุติมา	เทียนดี	แทน ผจม.๑๑
๕๗. นายพรชัย	สัตรีระกุล	นิติกร ประจำ สชป.๑๑
๕๘. นายสิทธิพร	สุทธิรักษ์	แทน ผอน.๒
๕๙. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผศป.ที่ ๖
๖๐. นายพรชัย	ทุติยาภรณ์	แทน ผน.คก.๖
๖๑. นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑
๖๒. นายศราวุธ	สากล	รก. ผจจ.ชป.๑๑, ผปค.ชป.๑๑
๖๓. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ผจน.ชป.๑๑
๖๔. นายนพสัณญ์	ตรวจมรรคา	แทน ผชน.ชป.๑๑
๖๕. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ผปท.ชป.๑๑
๖๖. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ผปน.ชป.๑๑
๖๗. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ผงส.ชป.๑๑
๖๘. นายนิติ	พานิชการ	ผปช.ชป.๑๑
๖๙. นายเอวิสันต์	กัญเกียรติศักดิ์	กพค.ชป.๑๑
๗๐. นายชัยสิทธิ์	เจริญศิลป์	แทน กอบ.ชป.๑๑
๗๑. นายสินธิ	มีพงษ์	ผสร.ชป.๑๑
๗๒. นายจิตเทพ	แก้วพัฒนสกุล	ผปช.ชป.๑๑
๗๓. นายธีระวุฒิ	ศิลปคุปต์	กธว.ชป.๑๑

๗๔. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ผตว.ชป.๑๑
๗๕. นายอมรเดช	ไม้อบเชย	ผวก.ชป.๑๑
๗๖. นายอำนาจ	ถั่วลิสง	ผปก.ชป.๑๑
๗๗. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ผปด.ชป.๑๑
๗๘. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ผสน.ชป.๑๑
๗๙. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ผสส.ชป.๑๑
๘๐. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ชก.ชป.๑๑
๘๑. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ชป.๑๑
๘๒. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑
๘๓. นางอรญา	เจริญนฤภัทร	พด.ชป.๑๑
๘๔. นางสาวเอมอร	ดีสุน	แทน ประชาสัมพันธ์
๘๕. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๘๖. นายฉลาด	พันธุ์ไพร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี
๒. นายนนทิก	เย็นตระกูล	ผจน.คป.ปทุมธานี
๓. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี
๔. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ
๕. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ
๖. นายธานี	มีชัย	รท.ผชก.คป.สมุทรสาคร
๗. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คป.พระยาบรรลือ
๘. นายพร	วินโกมินทร์	ผจน.คป.รังสิตใต้
๙. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รท.ผชก.คป.ปทุมธานี ผชก.คป.รังสิตใต้ อบรม
๑๐. นางสาวอนุสร	บุรณะจารุ	บท.คส.ชป.๑๑
๑๑. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผต.ผต.๑๑

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. กรมได้มีคำสั่ง ที่ ๑/๒๕๕๘, ๒/๒๕๕๘, ๓/๒๕๕๘, ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และมีการประชุมโดยตลอด ทุกหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งและรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ถ้ามีปัญหา/อุปสรรค แจ้งให้ทราบด้วย

๒. กรมชลประทาน สชป.๑๑ ร่วมกันจัดงาน “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ผบท.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นฯ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผชน.ชป.๑๑ รายงานผลการดำเนินงานฯ

ผู้แทน ผชน.ชป.๑๑ สชป. ๑๑ ได้รับแผนการปลูกไม้ผลยืนต้นฯ จำนวน ๖,๙๗๒ ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูก ไม้ผลยืนต้นแล้ว จำนวน ๑๗,๐๐๐ ต้น

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ผบร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

รายงานสภาพภูมิอากาศ ในช่วงนี้เข้าโหมมฤดูแล้งแล้ว จะเข้าฤดูร้อนประมาณ กลางเดือนมีนาคม เมษายน และกลางเดือนพฤษภาคม จะเห็นว่าความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่วนแนวปะทะอากาศบริเวณประเทศญี่ปุ่นและพายุดีเปรสชันใน มหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกรวมถึงพายุไซโคลนบริเวณซีกโลกใต้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วิเคราะห์ความน่าจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา) ด้วยวิธีการทางสถิติ ปรากฏว่า ตลอดช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความน่าจะเป็น ๕๐-๖๐% ของการเกิด ปรากฏการณ์เอลนีโญ เชิญ ผจน.ชป.๑๑ รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก ผงจ.ชป.๑๑ รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online

๔.๑.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

- สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เชื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๕,๗๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๒% น้ำไหลเข้าอ่างฯ - ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๗.๐๐ ล้านลูกบาศก์ เมตร เชื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๕,๔๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๗% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๒.๑๒ ล้านลูกบาศก์ เมตร ระบาย ๓.๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื่อนแควน้อย ๔๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๗% น้ำไหลเข้าอ่างฯ - ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๔๕๙ ล้านลูกบาศก์ เมตร คิดเป็น ๕๘% ไหลเข้าอ่างฯ - ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื่อนพระรามหก ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๕.๙๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓.๙๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๔.๖๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟอน พระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๓.๖๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๕๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕.๗๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

- แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ในเขต สำนักงานชลประทาน ที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๔๕๒,๔๗๕ ไร่ ปลูกจริง ๑,๔๐๗,๘๓๔ ไร่ เก็บเกี่ยว ๙๘๐,๔๔๑ ไร่ ฤดูแล้ง ๒ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปลูกจริง ๒๐๔,๓๑๕ ไร่ ฤดูฝน ๒ ปี ๒๕๕๗ ปลูกจริง ๓๖๒,๘๔๙ ไร่ เก็บเกี่ยว ๓๔๘,๒๙๙ ไร่ รวมแล้ง ๑,๒ ฝน ๒ รวม ๑,๙๓๘,๙๙๘ ไร่พืชไร่ ๓,๗๑๖ ไร่ พืชผัก ๒๕,๘๘๗ ไร่ ปาล์ม ๑๐,๐๓๕ ไร่ ไม้ผล ๑๕๘,๕๓๘ ไร่ ไม้ยืนต้น ๙,๑๐๐ ไร่ บ่อปลา ๒๔๙,๓๓๘ ไร่ บ่อกุ้ง ๙๕,๙๗๘ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๒๙,๖๕๓ ไร่

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ สชป.๙ สชป.๑๐ สชป.๑๑ สบอ. และโครงการที่เกี่ยวข้องร่วม ประชุมที่ ปตร. พระศรีเสาวภาค เขตโครงการฯ ป่าสักใต้ เพื่อร่วมหาแนวทางและเกณฑ์ในการจัดสรรน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ดังนี้

* เชื่อนป่าสักฯ...

* เชื้อนป่าสักฯ	ระบายนิกเกิล	๔๐	ลบ.ม/วินาที
* ปตร.เรียงราง	ระบายนิกเกิล	๒๐	ลบ.ม/วินาที
* เชื้อนพระรามหก	ระบายนิกเกิล	๑๕	ลบ.ม/วินาที
* ปตร.พระนารายณ์	ระบายนิกเกิล	๓๐ - ๓๕	ลบ.ม/วินาที
* ปตร.พระศรีศิลป์	ระบายนิกเกิล	๓	ลบ.ม/วินาที
* ปตร.พระศรีเสาวภาค	ระบายนิกเกิล	๒๒ - ๒๗	ลบ.ม/วินาที
	(รักษาระดับน้ำด้านเหนือ น้ำ อยู่ในเกณฑ +๔.๑๐ ม.รทก.)		
* โซฟอนพระธรรมราชา	ระบายนิกเกิล	๑๖-๑๘	ลบ.ม/วินาที
	(รักษาระดับน้ำด้านเหนือ น้ำ อยู่ในเกณฑ +๑.๕๐ ม.รทก.)		
* ปตร.ปลายคลอง ๑๓	ระบายนิกเกิล	๒	ลบ.ม/วินาที
* ปตร.บึงฝรั่ง	ระบายนิกเกิล	๖ - ๘	ลบ.ม/วินาที

ทั้งนี้หากปริมาณน้ำที่ได้รับจากพื้นที่ตอนบนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้พิจารณาระบายน้ำจากคลอง ๑๓ ลงคลองรังสิตฯ ผ่าน ปตร.พระธรรมราชา และเปิดบาน ปตร.กลางคลองรังสิต ๑๒ - ๑๓ เพื่อระบายน้ำไปคลองรังสิตฯ ช่วงคลอง ๑ - ๑๒ ต่อไป

* ให้ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.๑๑ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สบอ. ตรวจสอบวัดปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการสอบเทียบอาคารชลประทานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

* จากการตรวจสอบพบว่าระดับน้ำที่อ่านได้จาก Staff gauge ของอาคารชลประทานแต่ละแห่งยังมีความคลาดเคลื่อน จึงขอให้ทำหนังสือถึง ผวช.ขป.๑๑ ขอข้อมูลระดับของอาคารชลประทานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของระดับอาคารชลประทานในพื้นที่ สขป.๑๑ ต่อไป

* ให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการส่งมอบอาคาร ปตร.ลำบัว ในเขต สขป.๑๐ ให้โครงการฯ รังสิตเหนือ สขป.๑๑ เป็นผู้ดูแล เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

* เห็นควรให้มีการประชุมระหว่าง สขป.๙ สขป.๑๐ สขป.๑๑ และเกษตรกรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราในช่วงก่อนฤดูแล้งของทุกปี เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและดำเนินการในแนวทางเดียวกัน

* ผชช.ขป.๑๑ ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ สขป.๑๑ ผังตะวันตก ให้ผู้แทน สบอ. ทราบ โดยปัจจุบันปัญหาความเค็มรุกกล้าในแม่น้ำท่าจีนมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาความเค็มที่บริเวณสถานีสูบน้ำกระทุ่มแบน โครงการฯ ภาษีเจริญ ขอให้ สบอ. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ผส.ขป.๑๑ น้ำประปาและการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต น้ำประปาไม่มีปัญหาโครงการเฝ้าระวังตรวจวัดความเค็มทุกวัน ถ้ามีปัญหาจะสูบน้ำระบายถ่ายเทเพื่อลดความเค็ม ขณะนี้ไม่ได้เพาะปลูก ในช่วงฤดูแล้งโครงการได้ขอเงินช่วยเหลือในการอุปโภคบริโภค แต่ถ้ามีการทำนาโครงการจะหยุดสูบน้ำทันที

ผส.ขป.๑๑ ข้อมูลการระดับอาคารชลประทานดำเนินการถึงไหนแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบคือใคร แผนเสร็จเมื่อไหร่

ผสร.ขป.๑๑ โครงการสอบเทียบพิกัด ราคาระดับอาคารชลประทานและคันกั้นน้ำ เป็นนโยบายของกรมที่กำลังดำเนินการ โครงการปรับแก้โครงข่ายหมวดหลักฐานกรมชลประทาน พื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างโครงข่ายหมวดหลักฐานกรมชลประทานทั้งหมด ให้ต่อเนื่องครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาได้เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศได้ประสานงานกับสำนักสำรวจฯ และติดตามผลการดำเนินการตลอดมา เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการปรับแก้ Staff gauge (แผ่นวัดระดับน้ำ) ให้มีความสมบูรณ์ เรียบร้อย รายงานระดับน้ำอย่างมีศักยภาพ ผชช.ขป.๑๑

ผบ.ชป.๑๑ ได้มีหนังสือขอข้อมูลระดับอาคารชลประทาน ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มาบางส่วน วิศวกรรมแล้ว ฝ่ายสำรวจฯ รับทราบ พร้อมร่วมพิจารณา กับ ผจก.ชป.๑๑ เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของระดับอาคารชลประทานในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไป

ผอ.คป.ปทุมธานี ปตร.ลำบัวอยู่ระหว่าง ปตร.พระศรีเสาวภาค ก่อนเข้าศาลาครุ โครงการฯ รั้งสิตเหนือ อยู่ในความรับผิดชอบ โครงการฯ ป่าสักใต้ ปตร.ลำบัว ถ้าสำนักสามารถรับมอบได้ก็จะเป็นประโยชน์ แต่น่าจะยาก

ผส.ชป.๑๑ เรื่องนี้เคยหารือกันบางหรือไม่

ผชช.ชป.๑๑ ประเด็นนี้เคยหารือกันหลายครั้งแล้ว คงต้องทำบันทึกเสนอ ผส.ชป.๑๑ ผ่าน ผส.ชป.๙ เสนอกรม ต่อไป

(๒) รายงานสถานการณ์น้ำเค็ม ผปน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

- สถานการณ์น้ำเค็มในภาพรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์

- การบริหารจัดการน้ำเสียภายในโครงการฯ ภาษีเจริญ สภาพโดยทั่วไป ณ

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จุดเฝ้าระวังที่บริเวณ ปตท. กระทุ้งแบน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งในช่วงจังหวะน้ำลง และช่วงจังหวะน้ำขึ้น ค่าความเค็มจะเกินกว่าเกณฑ์ ๒.๐ กรัม/ลิตร อยู่มาก ต้องทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ก่อนรับเข้ามาในพื้นที่ด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ โครงการยังมีความจำเป็นที่จะต้องรับน้ำเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อการเกษตร เพื่อการบรรเทาเจือจางน้ำเสีย และทำการระบายน้อยที่สุดตามความจำเป็น พื้นที่ในเขตแหลมบางยาง หมู่ ๑๒ ยังคงได้รับผลกระทบน้ำเค็มอย่างต่อเนื่องจากแม่น้ำท่าจีนอยู่ และยังไม่สามารถใช้ น้ำรดกล้วยไม้ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์กล้วยไม้ ฯลฯ ยังคงนำรถบรรทุกน้ำฉีดเข้าไปช่วยเหลือตลอดสัปดาห์

ผชช.ชป.๑๑ พรุ่งนี้จะมีการประชุมเรื่องการขยายเขตทางน้ำ เพราะจะมีประเด็นซึ่งต่อไปน่าจะเป็นปัญหาในเรื่องผู้ใช้น้ำและน้ำที่จะมาผลิตน้ำประปา ฟังตะวันตก ธรบ. ผากเรื่องการดูแลรักษาระบบนิเวศน์ที่สำนักบริหารจัดการน้ำเสียในเขตโครงการฯ ภาษีเจริญ เรื่องไม่ผล ไม้ยืนต้น สวนกล้วยไม้ ส่วนการบริหารจัดการน้ำของแม่กลอง วันที่ประชุมกับ สบอ. ที่โครงการฯ ป่าสักใต้ มีข้อสังเกตฝั่งตะวันตกที่มีปัญหาและมีความเสี่ยง เพราะเขื่อนพระรามหกจะปิดซ่อมแซมประมาณเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนและจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถ้าน้ำมาจะทำอย่างไร ขอให้โครงการติดตามด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณ ผจก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่ สงป. ได้เสนอต่อที่ประชุม ครม. มีดังนี้

๑. กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วและมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการหรือสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการโดยเร็ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาแล้วคาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก สงป. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานจากการจ้างเหมาภาคเอกชนเป็นดำเนินการเอง โดยหากไม่สามารถดำเนินการเองได้ให้แจ้งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพในงานก่อสร้าง
เป็นผู้ดำเนิน...

เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยให้เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการ ตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว แต่คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/ รายการ ได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมถึงได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นแล้วเห็นว่า โครงการ/ รายการ ดังกล่าวหมดความจำเป็น หรือไม่สามารถดำเนินการ หรือมีความล่าช้า หรือได้ดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการ/รายการเดิมเพื่อนำไปดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน ยุทธศาสตร์ คสช. ๙ ด้าน นโยบายความมั่นคง ซึ่งรวมถึงนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จำเป็นต้องแก้ไข ๑๑ เรื่อง ได้แก่ การค้ามนุษย์ การป้องกันปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ การแก้ปัญหาการบุกรุก การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การปฏิรูป สาธารณูปโภคพื้นฐาน การท่องเที่ยว การศึกษา การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๓.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วนและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การซ่อมแซมสิ่ง สาธารณประโยชน์ เป็นต้น

๓.๓ เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้น เศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน

๓.๔ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นรวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพันที่ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน

๓.๕ ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค หรือชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือดำเนินโครงการ/รายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย

๓.๖ เป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อทาง ราชการรวมถึงรายการสำรวจออกแบบ เพื่อให้มีความพร้อมในการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดย เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการขอปรับแผนฯ และโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อ สงป. ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณดังกล่าว ไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณี การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายกับองค์กร หรือระหว่างประเทศ รวมทั้งไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่ ก่อให้เกิดภาระงบประมาณระยะยาวในอนาคต

จากนั้นให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไปดำเนินการในโครงการ/รายการที่มีความพร้อมและ สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสามารถเบิกจ่ายให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๔. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน สงป. แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องนำไปใช้จ่ายในรายการอื่นๆ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. สงป. จะนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบการพิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของทุกส่วนราชการ อย่างเข้มงวด

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทานปี ๒๕๕๘ GFMS
(ข้อมูล ณ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘)

งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ พ.ร.บ.		
รวม	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๓๘,๐๔๖.๒๒๐๒	๑๓,๗๒๙.๘๘๒๙	๓๑.๘๙	๕๕.๐๐	-๒๓.๑๑
รายจ่ายประจำ	๗,๕๒๕.๓๐๙๙	๓,๘๑๐.๖๗๕๙	๒,๘๓๐.๗๓๑๙	๓๗.๖๒	๕๕.๐๐	-๑๗.๓๘
รายจ่ายลงทุน	๓๕,๕๒๙.๔๕๕๑	๓๕,๒๓๕.๕๔๔๓	๑๐,๘๙๙.๑๕๐๙	๓๐.๖๘	๕๕.๐๐	-๒๔.๓๒

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคูเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(กรมที่เป็นคูเทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘				
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
			ต.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗	ม.ค. ๕๘	๒๐ ก.พ.
๑	กรมชลประทาน	๓๕,๕๒๙.๔๕	๐.๔๐	๑๔.๗๔	๒๐.๕๐	๒๘.๐๒
๒	กรมทางหลวง	๕๖,๑๖๔.๕๙	๑.๘๖	๙.๖๐	๑๓.๘๑	๑๙.๕๐
๓	กรมทางหลวงชนบท	๔๐,๐๕๘.๙๙	๐.๘๖	๖.๑๗	๑๑.๓๕	๑๙.๑๔
๔	กรมโยธาธิการและผังเมือง	๒๐,๗๕๕.๖๖	๔.๔๐	๑๐.๓๓	๑๔.๖๘	๑๗.๑๔

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘ ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ.

๒. หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ๒๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายเฉลี่ย ๑๘.๔๔%

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๕๘) สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เบิกจ่ายได้ ๒๘.๒๘% อยู่ในลำดับที่ ๑๕ ใน ๑๗ สำนัก

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒)

การเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ Online (ข้อมูล ๑๐/๐๓/๕๘) เบิกจ่าย ๓๘๕,๓๒๑,๖๒๘ บาท คิดเป็น ๓๒.๑๑% จากระบบ GFMS (ข้อมูล ๙/๐๓/๕๘) เบิกจ่าย ๔๐๐,๕๖๑,๖๒๓ บาท คิดเป็น ๔๙.๑๒%

การติดตาม...

การติดตามความก้าวหน้างานจ้างที่มีวงเงินค่าก่อสร้างตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป

สป.๑๑ มีทั้งหมด ๔ งาน เป็นงานผูกพัน ๓ งาน คือ สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน โครงการฯ รั้งสิตเหนือ ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเปรมใต้ โครงการฯ รั้งสิตใต้ สถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ โครงการก่อสร้าง ขณะนี้เรื่องอยู่ที่สำนักงบประมาณ อีก ๑ งาน ได้รับการโอนงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คืองานปรับปรุงสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรั้งสิต

การลงข้อมูลในระบบ Online

สป.๑๑ มีรายการ งานค้างมาก ดูข้อมูลจากระบบ Online ปัจจุบันมีการอนุมัติแผนแล้ว ๔ รายการ ๒ รายการยังไม่อนุมัติ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓ รายการ อนุมัติรับราคา ๑๑ รายการ เนื่องจากเวลาไปร่วมประชุมกับกรม กรมจะดูข้อมูลจากระบบ Online เพราะฉะนั้นในระบบ Online สำหรับรายการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดหา เช่น งานบำรุงรักษาห้วยงาน งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ แนะนำให้ออกจากระบบ แต่ถ้ามีการจ้างงาน มีการจ่ายค่าแรง ขอให้ลงว่าเป็นการก่อหนี้ ลงวันที่ ลงงบประมาณ มีทั้งหมด ๑๗ รายการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดหา ขอให้โครงการช่วยดำเนินการลงในระบบด้วย

ผล.สป.๑๑ โครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดหาดำเนินการลงข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย
ผจ.สป.๑๑ มาตรการที่ ๖. พยายามแบ่งเบาภาระของสำนักก็คือถ้ามีเงินเหลือจ่ายหรือเงินที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทำเรื่องคืนจะไม่นำมาคิดเป็นตัวหารในการคิดเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายของสำนัก เพราะฉะนั้นโครงการใดตรวจสอบว่าเงินเหลือจ่ายทั้งจากการจัดซื้อจัดจ้างทำเรื่องโอนกลับส่วนกลางภายใน วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ผล.สป.๑๑ ทุกโครงการแจ้ง ผปก.สป.๑๑ เพื่อสรุปเสนอ ๖.๖

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.สป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตูระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงบประมาณปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% เป็นสัญญาค้างมานานหลายปี อยู่ระหว่างทำเรื่องขอการแก้ไขสัญญา

(๒) ติดตามงานประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง

และปากคลองรั้งสิต) เชิญ ผอ.คส.สป.๑๑ รายงานความก้าวหน้า

ผู้แทน ผอ.คส.สป.๑๑ - งานก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองสี่ กรุงเทพมหานคร งานจ้างเหมา ผู้รับจ้าง บริษัท แพลมทองก่อสร้าง (กรุงเทพ) จำกัด วงเงินตามสัญญา ๑๘,๑๔๒,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ อายุสัญญา ๒๗๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ๕๖,๔๘๕.๓๕ บาท คิดเป็น ๐.๐๓% ผลการดำเนินงานสะสม ๘๘.๘๐%

- งานอาคารบังคับน้ำคลองบัว จังหวัดนนทบุรี งานจ้างเหมา ผู้รับจ้าง บริษัท พงษ์ไพศาล อุตสาหกรรม จำกัด วงเงินตามสัญญา ๖,๐๑๔,๒๔๗ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ๘๘,๒๔๘.๕๕ บาท คิดเป็น ๐.๐๖% ผลการดำเนินงานสะสม ๕๕.๕๐%

- งานก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งานจ้างเหมา ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด วงเงินตาม

สัญญา...

สัญญา ๒๒๓,๖๒๒,๑๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อายุสัญญา ๓๖๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS - บาท คิดเป็น - % ผลการดำเนินงานสะสม ๓.๙๔%

- งานก่อสร้างประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบอน จังหวัดนครปฐม งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑,๕๕๓,๗๗๐ บาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ๒๙,๔๑๕,๕๐๒.๒๓ บาท คิดเป็น ๑๗.๕๒% ผลการดำเนินงานสะสม ๓๕.๒๔%

- งานก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองสามวัง จังหวัดนนทบุรี งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๒๔๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ๓,๔๕๓,๔๕๑.๙๒ บาท คิดเป็น ๒.๐๖% ผลการดำเนินงานสะสม ๖๒.๗๒%

- งานก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองบึงบัว กรุงเทพมหานคร งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๕๐๕,๕๕๐ บาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ๗,๑๒๔,๒๙๕.๓๘ บาท คิดเป็น ๔.๒๔% ผลการดำเนินงานสะสม ๒๕.๕๙%

- งานอาคารบังคับน้ำคลองบ้านยายปูน จังหวัดนนทบุรี งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ๑๐,๔๓๖,๐๔๙.๔๘ บาท คิดเป็น ๖.๒๒% ผลการดำเนินงานสะสม ๓๕.๖๖%

- งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงเก็บเรือ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๑๑๖,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS - บาท คิดเป็น - % ผลการดำเนินงานสะสม ๗๗.๕๐%

- งานซ่อมแซมโรงจอดรถยานพาหนะ หน่วยปฏิบัติการยานพาหนะ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS - บาท คิดเป็น - % ผลการดำเนินงานสะสม ๒.๕๐%

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ ปลอดภัยเขื่อนและธรณีวิทยา

สำหรับงานในส่วนวิศวกรรมบริหาร เป็นงานบริการโครงการรับผิดชอบ ๖

หน่วยงาน

กลุ่ม/ฝ่าย	งานตาม แผนงาน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ	งานนอกแผน (งาน)	แล้วเสร็จ
กลุ่มออกแบบ	๑๙	๔	๒๕.๐๐	๑๕	๑๐
กลุ่มปฏิรูปและธรณีวิทยา	๗	๓	๔๒.๘๖	-	-
กลุ่มพิจารณาโครงการ	๑๙	๕	๒๖.๓๑	-	-
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน	-	-	-	๕๕	๕๑
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๒๖ (๓๔)	๑๓	๕๐.๐๐	-	-
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์	-	-	-	๒๑๓ (๒๑)	๒๐๗
รวม	๗๑	๒๕	๓๕.๒๑	๒๘๓	๒๖๘

ส่วนรายชื่อ...

ส่วนรายละเอียด เชิญ กลุ่มพิจารณาโครงการ ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน ชี้แจง

กพค.ขป.๑๑ เนื่องจากแผน MTEF ของ สขป.๑๑ ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขมานานแล้ว ทำให้แผนงานด้าน ออกแบบ สำรอง พิจารณาโครงการ ไม่สอดคล้องกัน ส่วนวิศวกรรมบริหารมีบันทึกเรียนโครงการ ขอเชิญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมประชุมจัดแผน MTEF ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สขป.๑๑

(๒) การตรวจสอบแนวเขตชลประทานสำหรับงานขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ ผปข.ขป.๑๑
แจ้งที่ประชุม

ประเด็นเนื่องจากออกสนามในการตรวจสอบงาน จากที่สัมผัสในส่วนการขออนุญาตจะมีปัญหาคือไม่สามารถชี้แนวเขตที่ชัดเจนได้ เนื่องจากไม่หมดหลักฐาน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบอกได้ว่าแนวเขตอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นการบุกรุกไม่สามารถแจ้งได้ว่าบุกรุกหรือไม่ โดยปกติในการขออนุญาตการสร้างเขื่อนจะอนุญาตเพราะว่าจะป้องกันการบุกรุกลงในลำคลอง เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอให้ทางโครงการช่วยตรวจสอบและระมัดระวังการบุกรุกด้วย คือในการทำเอกสารขออนุญาตขอให้ตรวจสอบแนวเขตว่าแนวเขตอยู่ตรงไหน อย่างไร ให้แน่ชัดเพราะว่าในกรณีถ้าเกิดมีปัญหาประเด็นในเรื่องการบุกรุกขึ้นมา ตัวนี้จะเป็นหลักฐานในการที่เราจะเอาผิดเขาได้ แต่ถ้าในส่วนของหมดถ้าหายไปขอให้เร่งประสานทำการรังวัดและซ่อมแซมแนวเขตใหม่ด้วย

ผวศ.ขป.๑๑ ประเด็นนี้ฝากโครงการกำชับเจ้าหน้าที่ ถ้ามีปัญหาประเด็นสงสัย ต้องทำการสอบเขต รังวัด เพื่อจะได้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ส่วนเครื่องจักรกล สขป.๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๕๙ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๖๓๕ เครื่อง ใช้งานได้ ๕๘๖ เครื่อง ชำรุด ๔๙ เครื่อง คิดเป็น ๗.๗%

ตามที่ สขป.๑๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี ๒๕๕๘ จัดซื้อเรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๒ ลำ เพื่อไว้ใช้งานฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก เรียนที่ประชุมพิจารณาว่าสมควรไว้ที่โครงการใด

ผส.ขป.๑๑ ฝั่งตะวันออกไว้ที่โครงการฯ รังสิตใต้ ฝั่งตะวันตกไว้ที่โครงการฯ พระพิมล

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ ผปค.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการความรู้ สขป.๑๑ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทีมงานจัดการความรู้ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องการชี้แจงแผนการจัดการความรู้ปฏิทินกิจกรรมที่ดำเนินการในปี ๒๕๕๘ หนึ่งในกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์และดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือนคือโครงการทำบุญเดือนเกิด กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนบุคลากรโครงการและส่วนกลาง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ผชช.ขป.๑๑ โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดี คณะทำงานพยายามพัฒนาให้มีกิจกรรมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกรักดีเนื่องจากมีผู้ร่วมโครงการค่อนข้างมากและใช้งบประมาณมาก สำนักโดย ผส.ขป.๑๑ พยายามใช้เงินสวัสดิการเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตามอาจต้องขอความอนุเคราะห์จาก ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝ่ายต่างๆ ในการสนับสนุน ซึ่งทีมงานมีผู้รับบริจาค

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ หน่วยงาน...

๔.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคั่นคูน้ำที่ ๑๑ ผู้แทน ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการปฏิบัติการคั่นคูน้ำที่ ๑๑ มีงานก่อสร้างที่โครงการฯ บางบาล ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เบิกจ่ายได้ ๕๕.๑๖%

ที่ประชุมรับทราบ(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผู้แทน ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ มีการจัดซื้อในส่วนของงานตกค้างบริเวณคั่นกันน้ำฝั่งขวา
คลองสาน ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ดิน จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน
๙๑ ตารางวา

ที่ประชุมรับทราบ(๓) นิติกร สชป. ๑๑ นิติกร สชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.ร.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.ผด.๑๑

ติดราชการ

ที่ประชุมรับทราบ(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผศป.ที่ ๖ แจ้งที่ประชุม

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ มีงานให้การสนับสนุนโครงการโดยการส่ง
เรือชุด รถชุด เข้าปฏิบัติงานตามแผนของโครงการที่ได้กำหนดไว้ แผนการเบิกจ่ายจ่ายในแผน ๔๒.๔๑%
งานซ่อมใหญ่เบิกจ่าย ๗.๓๖% สำหรับหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยังไม่เบิกจ่ายจะได้แจ้งให้ดำเนินการ
เบิกจ่ายให้ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ(๗) ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผู้แทน ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ(๘) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผู้แทน ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารสื่อสาร ได้ ๘๕%
ปรับปรุงอาคารบ้านพัก พ ๑ ได้ ๕๘% ปรับปรุงอาคารบ้านพัก พ ๓/๒๓ ได้ ๘๕%ปรับปรุงอาคารบ้านพัก
ท ๔๙ ได้ ๘๕%ปรับปรุงอาคารบ้านพัก จ ได้ ๖๐%ปรับปรุงอาคารบ้านพัก ต ได้ ๕๘%ปรับปรุงอาคาร
บ้านพัก ท ได้ ๕๘%ปรับปรุงอาคารบ้านพัก ต ๕/๓ ได้ ๕๖%

ที่ประชุมรับทราบ**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

๕.๑ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลงมา
ผชช.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ตามได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกรอบผลงานที่ส่ง
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตามคำสั่งสำนักที่

๓๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเป็นคณะกรรมการของกรม ในการประเมินผลงาน ผู้เสนอผลงาน ต้องส่งผลงานอย่างน้อย ๓ เรื่อง ต้องเป็นผลงานที่มีความหลากหลาย แสดงถึงความชำนาญและความเชี่ยวชาญตำแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานร่วมกันต้องมีสัดส่วนของผู้ร่วมงานตามหลักเกณฑ์ที่กรม กำหนด มีการเซ็นรับรอง ส่วนการจัดส่งเอกสารค่อนข้างล่าช้าและกระชั้นชิดทำให้คณะกรรมการไม่มีเวลาในการพิจารณา ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการจะกำหนดแนวทางในการประเมินบุคคลฯ เวียนให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) ผังส.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

สืบเนื่องจาก วรร. ให้คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) เนื่องจากขณะนี้ประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องต่างๆ มากขึ้น มีการร้องเรียน มีการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ซึ่งทุกวันนี้จะมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ในสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตลอดเวลาทุกชั้นตอน เมื่อเข้า อช. ให้สัมภาษณ์พูดถึงชลประทานท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนว่าอนาคตกรมชลประทานบุคลากรไม่พอต้องมีมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาดำเนินการในการค้นหาปัญหาของท้องถิ่นนั้นๆ เริ่มแรกไม่พบปัญหาแต่หลังจากที่ได้มีการวิจัยก็รู้ว่าปัญหานั้นๆ คืออะไร บางครั้งปัญหาท้องถิ่นรู้ท้องถิ่นจัดการได้โดยไม่ต้องให้ภาครัฐไปดำเนินการแก้ไข แต่ถ้าพบว่าปัญหา มากเกินกว่าจะจัดการเองได้ให้เสนอเข้ามาในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผส.สข. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ สขป.๑๑ จัดโครงการฝึกอบรม สคป. วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน พัฒนากิจกรรมการทำงานให้เกิดการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจในหลักการชลประทานท้องถิ่น (ขปท.) เป็นงานเชิงวิจัย ที่ทำโดยชาวบ้านวิจัยปัญหาท้องถิ่นเพื่อให้รู้ว่าแต่ละท้องถิ่นมีปัญหาอะไร มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร การอบรมแบ่งเป็น ๒ หลักสูตร หลักสูตรที่ ๑ เรื่องวิทยากร กระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วม ๔ วัน หลักสูตรที่ ๒ นำ คสป. ลงเวที ครั้งที่ ๑ = ๒ วัน ครั้งที่ ๒ = ๒ วัน ประโยชน์ที่จะได้รับคือการขับเคลื่อนปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ชลประทาน ชุมชน ด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรและส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำดีขึ้น คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็น ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อาสาสมัครชลประทาน หรืออาสาสมัครจัดรูปที่ดิน หรืออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน ๑ ทีม ๕ คน ใน ๑ โครงการ สิ่งที่เป็นปัญหาคือบางโครงการไม่มีในส่วนที่เป็นภาคประชาชน ในกรณีใช้เป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ แทนได้ ทุกโครงการเสนอ ๑ ทีม คัดเลือกเหลือ ๖ โครงการ หลักสูตรที่ ๑ วันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรที่ ๒ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๘ ยังไม่กำหนดวันรอผลการอบรมหลักสูตรที่ ๑ ก่อน วิทยากรของ สขป.๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ สำนักบริหารโครงการ สำนักออกแบบฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผส.สข. ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.๑๑ เบิกค่าใช้จ่ายได้ ส่งภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ กีฬามหาสนุก บท.คบ.ภาชีเจริญ แจ้งที่ประชุม

โครงการฯ ภาชีเจริญ มีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องกีฬามหาสนุก ที่จะจัดการแข่งขันกีฬาภายในสำนัก โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ขอนำเสนอประเภทของกีฬาคือ จักรยานทางเรียบ วิ่งผลัดซูปเปอร์แมน ห่วงสัมพันธ์ โยงลูกลงเปล ร่องเรือแทงลูกโปรง ลากเลื่อน และกอล์ฟ VIP สำหรับผู้บริหาร ส่วนรายละเอียดและวิธีการเล่นจะได้ประสาน บท.ทุกโครงการเพื่อทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๔ ประชาสัมพันธ์...

๕.๔ ประชาสัมพันธ์ งานนัดพบเกษตรกรและฟังบรรยาย ผอ.คป.ปทุมธานี แจ้งที่ประชุม
ในฐานะประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ขอเชิญร่วมงานนัดพบเกษตรกรและฟังบรรยายการ
ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลอง ๖

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๕ การประกวดฝ้ายส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ผจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม
การประกวดฝ้ายส่งน้ำและบำรุงรักษา สำหรับรายละเอียดได้จัดส่งให้โครงการแล้ว การ
ประกวดมี ๒ รอบ รอบแรก วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผสบ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ๓ คน
โครงการชลประทานจังหวัด ๒ คน เพื่อสำนักคัดเลือก รอบ ๒ วันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ คัดเลือกโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานจังหวัด ละ ๑ คน เพื่อเสนอระดับภาคในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
คุณสมบัติไม่จำเป็นต้องเป็น ผสบ. ๒ ปี เหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา และทุก ผสบ.ต้องทำ ๑ เล่ม แต่ ผสบ.ที่ส่ง
ประกวดต้องทำ ๑๐ เล่ม ส่งภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.

.....
(นางประจวบ พ่วงศรี)
ผู้จัดรายงานการประชุม